Buscador web avanzado de noticias.
BWAN

RESUMEN


Los objetivos de este proyecto son: por una parte, el crear un buscador de noticias en castellano usando el analisis semántico latente (LSA) y probar el software infomap y adaptarlo al castellano.


La funcionalidad del sistema desarrollado, se basa en hacer búsquedas sobre un conjunto de noticias. El usuario elegirá el buscador que va a realizar la búsqueda así como otros parámetros.


Este proyecto de ingeniería, ha sido realizado tras un largo periodo de formación e investigación, tras conocer los objetivos del proyecto.


Como resultado hemos obtenido la Web y los dos buscadores en castellano. 


Este proyecto dio comienzo el día 5 de diciembre del 2003 y se ha dado por finalizado el día ¿? de ¿¿ del 2005, con un esfuerzo invertido equivalente a ¿ horas.
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1. INTRODUCCION

Construcción de una aplicación web para la búsqueda avanzada de noticias.  

El proyecto “buscador web avanzado de noticias” es una aplicación que nos permite realizar búsquedas semánticas en una base de datos de noticias, proporcionadas por la agencia EFE en XML. El buscador se ha desarrollado en PERL y la web en PHP.
Para implementar el buscador hemos utilizado PERL, al ser un lenguaje que facilita mucho el procesamiento de textos. El buscador usa el análisis semántico latente (LSA), que se explicará más adelante.

A la vez que se ha desarrollado el buscador avanzado, se ha probado el software llamado Infomap y se ha adaptado al castellano. Infomap utiliza una variante del análisis semántico latente. Está implementado en C y se utiliza para textos en inglés.

El motivo por el cual se ha decidido desarrollar este proyecto es el poder hacer búsquedas semánticas y no literales, tal y como hacen la mayoría de buscadores en Internet, por ejemplo Google. Se desea que los documentos resultantes, se obtengan en función del significado de los términos de búsqueda.

De esta manera se evitaría que la búsqueda devolviese documentos con la misma palabra pero con significados diferentes (polisemia u homonimia). Del mismo modo se conseguiría que encontrase documentos que tienen palabras diferentes pero con el mismo significado (sinonimia).

Esto es posible gracias al análisis semántico latente, hace que el buscador aprenda un idioma a partir de los términos que contienen los documentos.

2. CONTENIDO

La documentación del proyecto viene organizada en:

· La memoria del proyecto.

· Un apéndice con el manual de usuario de BWAN.
· Un apéndice con el manual de usuario de Infomap.

· Un Cd-Rom que contiene:

- El código fuente de BWAN.
- Los archivos php de la web.

- Los fuentes para instalar Infomap.
- Una base de datos con las noticias para BWAN.

- Una base de datos con los modelos creados para Infomap

3. DOCUMENTO DE OBJETIVOS

3.1 Objetivos del proyecto. 

El objetivo de este proyecto es realizar un buscador web avanzado de noticias para la agencia EFE. 

Hoy en día los buscadores son la herramienta más utilizada en Internet, sin ellos la navegación sería muy complicada. Por lo tanto se ha creido necesario y útil el desarrollar una herramienta de estas características.
Las principales características del proyecto son:

· Poder hacer búsquedas semánticas en documentos tanto inglés como en castellano.

· Utilizar dos aplicaciones diferentes para realizar las búsquedas en castellano y contrastar los resultados.
· Poder hacer búsquedas referentes a un tema pero no a otro, por ejemplo en inglés play NOT game, fly NOT insect y en castellano Tarifa NOT ciudad.
3.2 Proceso de Desarrollo.


3.2.1.Ciclo de vida.

Las fases principales de las que constará este proyecto serán: definición de objetivos, requisitos, diseño, implementación, pruebas, memoria y preparación de la defensa. Estas fases seguirán un ciclo de vida en cascada ya que tenemos hitos al final de cada fase principal y porque al estar el alcance muy bien definido, se espera no tener que volver a las primeras fases por cambios en los requisitos. De todas formas, el final de cada fase se solapará con el comienzo de la siguiente para permitir el rediseño según avance el proyecto.

Figura 1. Ciclo de vida

3.2.2. Fases del proyecto y su división en actividades.

1.- Formación (se desarrollará a lo largo de todo el proyecto)


-. Instalación Linux – Mandrake.

-. Tutorial "Unix for Poets".

· Documentación PERL.

· Documentación sobre como analizar y manipular XML en PERL.

· Documentación sobre PDL (Perl Data Language).

· Documentación sobre Latent Semantic Analysis (o Indexing).

· Documentación sobre PHP.

2. Gestión del proyecto (se desarrollará a lo largo de todo el proyecto) 

· Planificación de las tareas y estimación de tiempo.

· Reuniones con el Director del proyecto.

· Elaboración del plan de control de cambios.

· Elaboración del plan de contingencia. 
· Preparación de la memoria.

3. Definición de objetivos del proyecto

· Reunión con el director del proyecto.

· Identificar objetivos del proyecto.

· Realización del borrador del DOP.

· Revisión del borrador del DOP.

· Realización del DOP definitivo.

4. Requisitos

· Identificación de requisitos.

· Borrador del informe de requisitos.

· Revisión del borrador del informe de requisitos.

· Realización del informe de requisitos definitivo.

· Realización del MCU (Modelo de Casos de Uso).

5. Diseño

· Borrador Diagramas de secuencia

· Diagramas de Secuencia definitivo

· Diseño de la interfaz.

6. Implementación

· Instalación de las herramientas necesarias para el desarrollo del software.

· Implementación de la interfaz gráfica de usuario.

· Implementación de BWAN.
· Adaptación de Infomap al castellano.

· Preparación del manual de usuario de BWAN. y Infomap.

7. Pruebas

· Preparación de los casos de prueba de usuario.

· Testar los casos de prueba.

8. Preparación de la defensa

3.2.3 Estimaciones de tiempo.

	Formación
	60 horas

	Definición de objetivos del proyecto
	20 horas

	Requisitos
	30 horas

	Diseño
	60 horas

	Implementación
	150 horas

	Pruebas
	30 horas

	Preparación de la defensa
	20 horas

	Gestión
	70 horas

	Total
	440 horas


Tabla 1. Estimación de tiempos por fases.
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Figura 2. Distribución del tiempo estimado por fases.
3.2.4. Hitos

· Hito nº 1: a la finalización de la fase de definición de objetivos del proyecto. Se ha obtenido el DOP definitivo.

· Hito nº 2: a la finalización de la fase de requisitos. Se ha obtenido toda la funcionalidad del sistema y se está preparado para comenzar el diseño.

· Hito nº 3: a la finalización de la fase de diseño. Los resultados de esta fase permiten pasar a la implementación.

· Hito nº 4: a la finalización de la fase de implementación. Los resultados de esta fase permiten pasar a la fase de pruebas.

· Hito nº 5: a la finalización de las pruebas. Se tiene ya el sistema completo y su manual

· Hito nº 6: a la finalización de la memoria del proyecto.

3.2.5 Plan de contingencia.

El incumplimiento de los plazos es un riesgo a tener en cuenta. Por causas ajenas a la planificación, pueden producirse retrasos a la hora de comenzar o finalizar alguna de las actividades previstas. Este riesgo es muy difícil de prevenir por lo que se actuará a posteriori; así, en caso de que los retrasos sean los suficientemente importantes, se volverán a planificar todas las actividades futuras retrasándolas en el tiempo y procurando que el impacto general en el proyecto sea lo menor posible.

El desconocimiento en el uso de ciertas herramientas podría producirnos importantes problemas en el transcurso del proyecto, para minimizar este riesgo es importante emplear un tiempo al comienzo del proyecto en la identificación de las herramientas que se usarán y en nuestra formación en su funcionamiento.

Otro riesgo a tener en cuenta aunque posiblemente de incidencia mínima son las posibles averías en el hardware que nos impedirían continuar con el trabajo durante un período de tiempo más o menos largo. Esto se puede evitar fácilmente si multiplicamos nuestros recursos hardware acompañándolo siempre con varias copias de seguridad de toda la documentación.

Nuevos objetivos pueden ampliar la planificación del proyecto y retrasar los plazos. En este caso se debería volver a planificar las actividades posteriores, intentando que el retraso sea mínimo.

3.3 Descripción del marco de trabajo.

3.3.1 Flujo de información.

Las noticias que manejará el buscador tiene dos tipos de formatos, el que utiliza Infomap y el que utiliza BWAN. Las noticias en castellano estarán en los dos formatos, tanto para Infomap como para BWAN.

El buscador trabaja sobre la base de datos situada en el servidor, junto a la lógica de negocio.

El cliente a través de un navegador web, accederá a la página del buscador colgada en Internet, tras elegir las opciones, escribir los términos de búsqueda, asi como el buscador que realizará la búsqueda, se hará la consulta a la base de datos. Se devolverán aquellas noticias que más relevancia tengan con los términos de búsqueda.

Fig6. Diagrama flujo información

3.3.2. Recursos
· Recursos humanos: Para la realización del proyecto se definen tres roles distintos con tareas independientes como son jefe de proyecto, analista informático y programador. El jefe de proyecto realizaría tareas como la gestión del proyecto, la preparación de la defensa y la memoria, la definición de objetivos del proyecto y parte de la formación. El analista realizaría tareas como el diseño, los requisitos técnicos y funcionales y parte de la formación y el programador la implementación, las pruebas, el manual y también parte de la formación. Todos estos roles serían asumidos por mí mismo según la situación y la labor a realizar.

· Recursos técnicos: se dispone de un ordenador. En cuanto al software, trabajaremos bajo el sistema operativo Linux – Mandrake 9.0 y todas las utilidades que nos facilita para desarrollar el buscador, también se dispone del paquete de ofimática Microsoft Office bajo Windows 2000 para desarrollar la memoria y para la preparación de la defensa. Para el uso puntual de otros programas se dispone de conexión a Internet para obtener aplicaciones freeware, shareware, o de evaluación. También se dispone de libros y manuales de múltiples temas que ayudarán en el trabajo.

4. GESTIÓN DEL PROYECTO

4.1 Hojas de Tareas
A continuación vamos a detallar las fases en las que hemos dividido el proyecto y las actividades que componen dichas fases.

4.1.1. FORMACIÓN - (1)

Esta fase comprende las actividades que nos van a permitir documentarnos acerca de lo que implica la realización de un proyecto de este tipo, así como del lenguaje de programación elegido y/o herramientas que nos ayuden en nuestro trabajo. Esta fase finalizará con el mismo proyecto y será necesario estimar el tiempo completo que se le dedicó.

· 1 – REUNIÓN CON EL DIRECTOR DEL PROYECTO

Fecha de comienzo: 10/11/2003

Esfuerzo: 2 horas

Descripción: Reunión con el fin de obtener una primera impresión del buscador que se desea desarrollar.

Criterio de terminación: Con la obtención de los conocimientos necesarios.
· 2 - DOCUMENTACION DE UNIX

Fecha de comienzo: 25/11/2003

Esfuerzo: 4 horas

Descripción: Comprensión del Tutorial "Unix for Poets".

Criterio de terminación: Con la finalización de las fases de implementación y pruebas. Es decir, cuando se tenga finalizado el sistema.
· 3 - DOCUMENTACION DE PERL (Practical Extraction and Report Language)

Fecha de comienzo: 8/12/2003

Esfuerzo: 25 horas

Descripción: Lectura y comprensión de varios tutoriales descargados de Internet. Lenguaje que se utilizará para implementar BWAN.
Criterio de terminación: Con la finalización de la fase de análisis de requisitos.

· 4 - DOCUMENTACION DE XML

Fecha de comienzo: 15/12/2003

Esfuerzo: 5 horas

Descripción: Comprensión de cómo se manipulan y analizan los documentos en XML usando Perl.

Criterio de terminación: Con la finalización de la fase de análisis de requisitos.

· 5 - DOCUMENTACION SOBRE MOTORES DE BUSQUEDA

Fecha de comienzo: 15/12/2003

Esfuerzo: 5 horas

Descripción: Documentación de cómo implementar un motor de búsqueda basado en vectores

Criterio de terminación: Con la finalización de las fases de implementación y pruebas.

· 6 - DOCUMENTACION SOBRE LSA (Latent Semantic Análisis)

Fecha de comienzo: 22/12/2003

Esfuerzo: 40 horas

Descripción: Comprensión de cómo se analizan los documentos y se calculan similitudes entre vectores.

Criterio de terminación: Con la finalización de las fases de implementación y pruebas.

· 7 - DOCUMENTACION SOBRE PDL (Perl Data Language)

Fecha de comienzo: 8/1/2003

Esfuerzo: 40 horas

Descripción: Lenguaje basado en PERL que nos facilita el almacenamiento y operaciones de matrices de gran tamaño.

Criterio de terminación: Con la finalización de las fases de implementación y pruebas.

· 8 - DOCUMENTACION SOBRE PHP

Fecha de comienzo: 1/7/2004

Esfuerzo: 15 horas

Descripción: A pesar de tener unos conocimientos previos, fue necesario profundizar más en este lenguaje interpretado, para poder implementarr la web.

Criterio de terminación: Con la finalización de las fases de implementación y pruebas.

4.1.2. GESTIÓN DEL PROYECTO

En esta fase se realizarán todas aquellas tareas que requiere la gestión del proyecto como son la planificación de las tareas, el seguimiento, reuniones de control ... También se dedicará otra actividad a la preparación de la memoria del proyecto.

1 - PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS

Fecha de comienzo: 14/10/2003
Esfuerzo: 8 horas

Descripción: División del proyecto en tareas que a su vez se dividirán en actividades más simples de forma que se pueda estimar la duración de cada una de ellas y redacción de las hojas de tareas planificadas.

Criterio de terminación: Con la obtención de las hojas de tareas con la planificación completa.

2 - REUNIONES CON EL DIRECTOR DEL PROYECTO

Fecha de comienzo: 10/11/2003

Esfuerzo: 19 horas

Descripción: Estas reuniones se tendrán con el Director cada cierto tiempo para supervisar aspectos del proyecto y para resolver dudas.
Criterio de terminación: Con la finalización del proyecto

3 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CAMBIOS

Fecha de comienzo: 12/01/2004

Esfuerzo: 5 horas

Descripción: En el plan de control de cambios se deben establecer cuáles serán los documentos que podrán ser sometidos a cambios así como las circunstancias que deben producirse para que dichos cambios tengan lugar y que efectos tendrán en el desarrollo del proyecto.

Criterio de terminación: Con la finalización del documento que contiene el “Plan de control de cambios”.

4 - PREPARACIÓN DE LA MEMORIA

Fecha de comienzo: 6/08/2004
Esfuerzo: 75 horas

Descripción: Preparación de la memoria que contendrá toda la información relevante del proyecto desarrollado.

Criterio de terminación: Cuando se haya finalizado la redacción de la memoria del proyecto. 

4.1.3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO - (2)

La finalidad de esta fase es llegar al conocimiento de cuáles van a ser los objetivos del proyecto. Con la realización del DOP (Documento de Objetivos del Proyecto) se llega al final de esta fase, momento en el cual se debe tener muy claro qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer y cuál va a ser el proceso que nos permitirá alcanzar los objetivos.

· 1 - REUNION CON EL DIRECTOR DEL PROYECTO

Fecha de comienzo: 15/10/2003
Esfuerzo: 2 horas
Descripción: Reunión con el director del proyecto con la que se pretende definir de forma definitiva el alcance del mismo.

Criterio de terminación: Con el conocimiento definitivo del alcance del proyecto.

· 2 - IDENTIFICAR OBJETIVOS DEL PROYECTO

Fecha de comienzo: 22/10/2003
Esfuerzo: 4 horas

Descripción: Concretar el alcance definitivo del proyecto a raíz de reuniones con el director.

Criterio de terminación: Con la redacción del documento de objetivos del proyecto.

· 3 - REALIZACIÓN DEL BORRADOR DEL DOP (Documento de Objetivos del Proyecto)
Fecha de comienzo: 29/10/2003
Esfuerzo: 10 horas

Descripción: Desarrollo de una primera versión del DOP.

Criterio de terminación: Con la finalización del borrador del DOP.

· 4 - REVISIÓN DEL BORRRADOR DEL DOP
Fecha de comienzo: 07/01/2004 

Esfuerzo: 1 hora
Descripción: Entrevista con el Director del proyecto para revisar e intercambiar opiniones del borrador del DOP. 

Criterio de terminación: Con la obtención de todos los posibles fallos o carencias que muestre el borrador del DOP.

· 5 - REALIZACIÓN DEL DOP DEFINITIVO
Fecha de comienzo: 14/01/2004
Esfuerzo: 2 horas

Descripción: Documento final que recoge los objetivos del proyecto, que nos servirá para guiarnos en el desarrollo del proyecto.

Criterio de terminación: Con la finalización de la redacción del DOP definitivo.

4.1.3. REQUISITOS - (3)

· 1 - IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS
Fecha de comienzo: 14/01/2004
Esfuerzo: 5 horas

Descripción: Identificar los requisitos del sistema y cuáles y cómo serán los datos que se manejarán y sus funciones.

Criterio de terminación: Cuando se hayan obtenido los requisitos del sistema.

· 2 - BORRADOR DEL INFORME DE REQUISITOS
Fecha de comienzo: 20/01/2004
Esfuerzo: 6 horas 

Descripción: Plasmar en un documento todos los requisitos obtenidos tras la actividad anterior.

Criterio de terminación: Cuando se haya finalizado el borrador del documento de requisitos.

· 3 - REVISIÓN DEL BORRADOR DEL INFORME DE REQUISITOS
Fecha de comienzo: 22/01/2004
Esfuerzo: 1 hora

Descripción: Reunión con el director para aprobar el informe de requisitos.

Criterio de terminación: Cuando se haya finalizado la reunión ya sea aprobando o no el informe de requisitos.

· 4 - REALIZACIÓN DEL INFORME DE REQUISITOS DEFINITIVO
Fecha de comienzo: 24/01/2004
Esfuerzo: 2 horas

Descripción: Corrección del informe de requisitos en caso de que haya sido detectada alguna falta o carencia tras la actividad anterior.

Criterio de terminación: Con la finalización del informe de requisitos definitivo en caso de que no haya sido aprobado en la actividad anterior.

· 5 - REALIZACIÓN DEL MCU (Modelo de Casos de Uso)
Fecha de comienzo: 11/02/2004
Esfuerzo: 22 horas

Descripción: Obtención de los distintos casos de uso que albergarán la funcionalidad del sistema que se organizarán en el Modelo de Casos de Uso. Para cada uno de ellos se obtendrá también su flujo de eventos y su prototipo de interfaz gráfica correspondiente.
Criterio de terminación: Cuando se haya obtenido el documento que refleja el “Modelo de casos de uso”.

4.1.5. DISEÑO - (4)

En esta fase se abordará, por una parte, el diseño de la base de datos y como se procesa.

1 - DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA EL CASO DE USO

Fecha de comienzo: 06/03/2004
Esfuerzo: 5 horas

Descripción: Para el caso de uso identificado en el MCU (Modelo de Casos de Uso) se hará su diagrama de secuencia.

Criterio de terminación: Cuando se haya obtenido el documento que refleja el diagramas de secuencia del caso de uso identificado en el “Modelo de casos de uso”

2 - REALIZACIÓN DE LA INTERFAZ

Fecha comienzo: 13/03/2004

Esfuerzo: 3 horas

Descripción: Interfaz en la que el usuario interactuará con el buscador.

Criterio de terminación: Con el visto bueno del director del proyecto.

4.1.6. IMPLEMENTACIÓN - (5)

1 - Instalación de las herramientas necesarias para el desarrollo del software

Fecha comienzo: 20/03/2004

Esfuerzo: 11horas

Descripción: Instalación tanto del sistema operativo, las herramientas necesarias para implementar BWAN y el software Infomap.

Criterio de terminación: Con la comprobación del correcto funcionamiento del software instalado.

· 1 - IMPLEMENTACION DE BWAN.
Fecha de comienzo: 07/04/2004
Esfuerzo: 200 horas
Descripción: Implementar el buscador avanzado de noticias en PERL

Criterio de terminación: Con las pruebas necesarias.

· 2 – ADAPTAR INFOMAP AL CASTELLANO
Fecha comienzo: 24/04/2004

Esfuerzo: 238horas

Descripción: Adaptar el software Infomap al castellano para que se puedan hacer las búsquedas, tanto en inglés como en castellano.

Criterio de terminación: Con las pruebas necesarias.

· 3 - IMPLEMENTACIÓN DE LA WEB
Fecha de comienzo: 07/05/2004
Esfuerzo: 70 horas

Descripción: Implementar las interfaz gráfica de usuario. Esta actividad no se dará por finalizada hasta que el sistema entero no haya sido finalizado y probado. 

Criterio de terminación: Cuando el sistema haya sido finalizado por completo y probado.

· 4 - PREPARACIÓN DEL MANUAL
Fecha de comienzo: 16/07/2004
Esfuerzo: 14 horas

Descripción: Creación de un manual del funcionamiento del sistema para el usuario.

Criterio de terminación: Cuando se haya finalizado la redacción del manual de usuario.

4.1.7. PRUEBAS - (6)

Esta fase trata sobre la comprobación de la corrección del software creado a nivel del usuario. Al comienzo de la misma se buscarán casos de prueba para comprobar la corrección de todos las situaciones que se puedan dar durante la ejecución del software y a continuación dichos supuestos serán probados, lo que nos permitirá encontrar y corregir posibles errores en la programación del software.

· 1 - PREPARACIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA
Fecha de comienzo: 31/01/2005
Esfuerzo: 7 horas

Descripción: Preparación de los casos de prueba con los que posteriormente testaremos el software creado.

Criterio de terminación: Con la obtención de los casos de prueba con los que comprobaremos el correcto funcionamiento del sistema.

· 2 - PROBAR LOS CASOS DE PRUEBA
Fecha de comienzo: 02/02/2005
Esfuerzo: 15 horas/

Descripción: Testar el software con los casos de prueba ideados en la actividad anterior para encontrar y poder corregir posibles fallos en el sistema.

Criterio de terminación: Cuando se haya probado el sistema habiéndose demostrado su correcto funcionamiento.

4.1.8. PREPARACIÓN DE LA DEFENSA - (7)

· 1 - PREPARACIÓN DE LA DEFENSA
Fecha de comienzo: 18/03/2005
Esfuerzo: 20 horas

Descripción: Preparación de transparencias y todo lo necesario para la defensa del proyecto y ensayos.

Criterio de terminación: Con la presentación del proyecto. Fin del proyecto.
4.2 Plan de control de Cambios


El plan de control de cambios contiene la lista de documentos que van a estar sujetos a posibles cambios y las reglas, procedimientos o pasos que se seguirán en caso de que se produzca algún cambio en dichos documentos.


Un cambio en un determinado documento o parte del sistema será una modificación con respecto a lo acordado o a lo ya hecho y aprobado. Estas modificaciones podrían ser producidas por cambios en los requisitos, por la existencia de fallos que no se observen hasta una fase posterior o por retrasos en ciertos momentos que nos obliguen a definir ciertos documentos.

Los documentos que estarán sujetos al control de cambios serán:

· Documento de objetivos del proyecto

· Informe de requisitos

· Modelo de Casos de Uso.

·  Diagramas de Secuencia.

A continuación se detalla cómo se actuará en caso de que se produzcan alguno de los cambios descritos en los distintos documentos:

· Documento de objetivos del proyecto: este documento sufrirá algún cambio por variaciones en los requisitos (cosa que no se espera puesto que el alcance del proyecto ha sido muy claramente definido) o porque retrasos significativos en la finalización de alguna actividad provoque que haya que cambiar la planificación completa.

· El Informe de Requisitos sufriría algún cambio por variaciones en los requisitos del usuario lo que nos obligaría a definir los nuevos requisitos. Esta causa también sería la responsable de los posibles cambios que se producirían en el Modelo de Casos de Uso.
· En cuanto a los documentos producidos en la fase de Diseño, la causa principal que ocasionaría una modificación sería el encontrar algún tipo de fallo o carencia en alguna fase sucesiva. También se revisarían si se hubieran tenido que modificar el Informe de Requisitos o los Modelo de Casos de Uso ya que son productos derivados de éstos últimos.

Para cada uno de estos cambios se procedería a la actualización del documento correspondiente en el preciso momento en que se detecte la necesidad de tal modificación y se guardaría registro de cuándo se observa el requerimiento del cambio, qué lo produce, a qué afecta y qué consecuencias ha traído (relacionado con la pérdida de tiempo, recursos…).

Una vez estimada la pérdida ocasionada por el tratamiento del cambio pertinente se ha de actuar en consecuencia: si la pérdida producida no es lo suficientemente grande como para poner en peligro el buen desarrollo del proyecto, asumiremos dicha pérdida nosotros mismos, pero en caso contrario nos veríamos obligados a una nueva planificación.

4.3 Actas de reunión
· ACTA Nº 1

Fecha: 10/11/2003

Asistentes: Germán Rigau (Director del proyecto) y Ronald Blanco.
Duración: 2h

Orden del día: Primera toma de contacto, Se establece horas en las que podemos quedar, se hace una pequeña introducción del PFC y de los manuales y software que se deben utilizar
· ACTA Nº 2
Fecha: 14/11/2003

Asistentes: Germán Rigau (Director del proyecto), 2 alumnos de otros proyectos con relación a este y Ronald Blanco.
Duración: 2h 30m

Orden del día: Profundizar más en el proyecto y aclarar el objetivo final.
· ACTA Nº 3
Fecha: 9/12/2003

Asistentes: Germán Rigau, Irene (alumna de otro PFC) y  Ronald Blanco

Duración: 50m

Orden del día: Reunión para especificar la labor y el objetivo de cada uno de los proyectos. Reparto de los mismos. Documentos a estudiar para realizar la formación.

· ACTA Nº 4
Fecha: 16/02/2004

Asistentes: Germán Rigau y  Ronald Blanco

Duración: 3h

Orden del día: Aclarar objetivos del proyecto así como las los tareas a realizar. Planteamiento del primer prototipo, documentación y pasos a seguir.
· ACTA Nº 5
Fecha: 16/03/2004

Asistentes: Germán Rigau y Ronald Blanco

Duración: 2 h

Orden del día: Aclarar dudas sobre el prototipo, preparación de un listado de software necesario para poder probar e instalar Infomap. Tras ello, estudiar como procesa las noticias y el formato de las mismas. Planteamiento de cómo implementar un stemmer.
· ACTA Nº 6
Fecha: 25/03/2004

Asistentes: Germán Rigau y Ronald Blanco 

Duración: 2h 30 min

Orden del día: Definir apartados de la memoria.

· ACTA Nº 7
Fecha: 29/04/2004

Asistentes: Germán Rigau y  Ronald Blanco

Duración: 15m

Orden del día: Nueva tarea a realizar, probar Infomap y estudiar como adaptarlo al castellano, como procesar las noticias y como cambiar el formato
· ACTA Nº 8
Fecha: 6/05/2004

Asistentes: Germán Rigau y Ronald Blanco
Duración: 50m

Orden del día: Dudas sobre BWAN. Probar la función print_doc de infomap, plantear nuevas dudas. 

4.4. Comparativa “Real” vs. “Planificado”


En este apartado vamos a ilustrar la diferencia que ha habido entre la planificación realizada al principio del proyecto y la realidad tras su finalización atendiendo a las horas de trabajo y su distribución en las diferentes fases del proyecto.

	Formación
	129h

	Definición de objetivos del proyecto
	19h

	Requisitos
	16h

	Diseño
	8h

	Implementación
	431h

	Pruebas
	22 h

	Preparación de la defensa
	15h

	Gestión
	119h

	Total
	759h


Tabla 12. Esfuerzo real invertido por fase.
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Figura 6. Distribución del esfuerzo real invertido por fase.


[image: image3.emf]60

20

30

60

150

30

20

70

129

19

16

431

22

15

119

8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Formación

Definición deobjetivos del

Requisitos Diseño

Implementación

Pruebas Preparación de

la defensa

Gestión

Esfuerzo estimado (planificación) Esfuerzo real


Figura 8. Comparación entre el esfuerzo previsto y el esfuerzo real por fase. (En horas)

5. ANALISIS DE REQUISITOS

5.1. Informe de requisitos

5.1.1. Requisitos hardware/software

· El requisito hardware que va a ser necesario para desarrollar el proyecto es un equipo con su sistema operativo instalado, que se utilizará tanto como de cliente como de servidor.
· El servidor debe tener instalado el software Infomap, BWAN y debe interpretar PHP y PERL asi como PDL y XML::Simple para poder obtener las noticias en perl.

· Para poder realizar búsquedas es necesario un navegador.

· Como sistema de gestión de base de datos se utiliza Berkley DB.
5.1.2. Requisitos de la base de datos


Para que el buscador lea la base de datos debe tener instalado leer XML en perl.

Todas las noticias se guardan en una base de datos Berkley. Al procesar el fichero XML con las noticias, se crea una base de datos que guarda cada una de las noticias, los términos clave del documento y la matriz de términos-documentos.
5.2. Modelo caso de Uso

5.2.1. Diagrama de casos de uso



Fig10.Modelo de Caso  de uso

5.2.2. Interfaz gráfico y flujo de eventos

a) Caso de uso:  Buscar
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Buscador web avanzado de noticias

Para empezar debe elegir el buscador a utilizar, elija el idioma, introduzca uno o varios términos a buscar, elija el conjunto de noticias en las que buscar y después pulse
"Enviar".

Si ha elegido el buscador de Infomap puede elegir el idioma y puede introducir palabras negativas, contextos de los que no se quieren obtener resultados
Es decir puede buscar noticias relacionadas con tarifa pero que no tenga nada que ver con la ciudad Tarifa

Buscador a utiliza

BWAN @ Infomap

Idiom Castellano @ English
Palabras a buscar: [play
Palabras Negativas: [gane
corpus 2000.ing.xml.infomap ¥ | | Enviar

Results: |10 ¥ « (E200NIs

| - Buscador web avanzado de noticias —





Figura 21. Interfaz: Introducir nueva empresa (IU-IntEmp).

- El usuario selecciona con que buscador quiere que se realice la consulta.

- En función de que buscador haya seleccionado se podrá elegir el idioma, si ha seleccionado BWAN se activará automáticamente la opción de castellano, si ha seleccionado el buscador Infomap, deberá seleccionar en que idioma se realizarán las consultas (Castellano o Inglés).

- El usuario introducirá los términos de búsqueda.

- El usuario introducirá los términos de los temas que no quiere documentos (opción disponible si se ha elegido el buscador Infomap)
6. DISEÑO INTERNO

6.1. Arquitectura técnica

El sistema va a estar formado por la base de datos Berkley, el servidor apache y la interfaz web.

La base de datos esta desarrollada en Berkley DB. Este desarrollo consta de procesar cada una de las noticias XML proporcionadas por la agencia EFE e introducirlas en la BD.
La interfaz web esta desarrollada en PHP utilizando el editor emacs que nos proporciona LINUX.

[image: image5]
Figura 105. Arquitectura técnica.

8.2. Diagrama de secuencia
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7. IMPLEMENTACION

Durante la fase “Implementación” se llevó a cabo el desarrollo del buscador, la adaptación de Infomap al castellano y de la página web partiendo del modelo de casos de uso y del diagrama de secuencia. También se dedicó una actividad dentro de esta fase para la realización del manual de usuario tanto para Infomap como para BWAN.

7.1. Implementación de BWAN.

Introducción

Sería ideal que un buscador entendiese lo que se desea buscar. Como si a un bibliotecario se le pidiese los libros relacionados con un determinado tema y diese los más relevantes. Lo ideal es que un buscador entienda lo que se le pide, por lo tanto hay que hacer la búsqueda por contexto. Podría darse el caso en el que los documentos devueltos no apareciesen los términos de búsqueda pero tendrían relación con los términos de búsqueda. Para saber en que contexto está cada documento hay que indexar las palabras clave del documento. Con el propósito de saber que términos se deben indexar, se necesita identificar y almacenar los términos clave. 
Analisis léxico

El análisis léxico es el proceso para identificar las palabras del documento. Esto se logra analizando cada una de las palabras e identificando los caracteres que nos indicarán el principio y el final de la palabra, a lo que se llama stemmer. Lós números generalmente se descartan.

Palabras vacías

Mientras se va indexando el documento, cada uno de los términos se van comparando con una lista de palabras vacías (lista con palabras que no nos dan ninguna información sobre el documento, por ejemplo “el”, “a”…) mientras van apareciendo se van eliminando. Una gran ventaja de utilizar una lista de palabras vacías, es que el espacio de almacenamiento será mucho menor y que las palabras muy frecuentes serán eliminadas tanto del índice de términos como de los términos de búsqueda y la respuesta a la búsqueda será bastante más rápida. La desventaja de utilizar una lista de palabras vacías es que a veces en la búsqueda es necesario que estén las palabras vacías como puede ser la frase “ser o no ser”.
Stemmer

Otra opción para el preproceso de los documentos es el stemmer. Una misma palabra puede estar representada en una serie de cambios morfológicos. Por ejemplo, “procesando” y “procesado” están derivadas de la misma palabra, en este caso proceso. Es necesario que el stemmer se aplique tanto en el índice de palabras del documento como en los términos de búsqueda. La gran ventaja de utilizar el stemmer es que si en los términos búsqueda está la palabra “procesando” al aplicar el stemmer, se convertirá en la palabra clave proceso, y esto hará que encuentre las noticias en las que aparece tanto proceso, procesando, procesado y todas sus derivadas. La desventaja de aplicar el stemmer es que puede que te devuelva términos que están derivados de la misma raiz, pero que no están relacionados con los términos de búsqueda. 
Matriz de términos y documentos
Las noticias y las búsquedas están representadas como vectores de términos. Antes de poder generar estos vectores debemos identificar un vector de términos clave, excluyendo las palabras vacías y aplicando el stemmer. El valor de cada elemento del vector, indica el número de apariciones que tiene el término en el documento. Se crea una matriz de n x m, donde n es el número de términos y m es el número de documentos. Los términos clave se obtendrán del análisis léxico aplicado a cada noticia. La búsqueda también se trata como un documento de n x 1 y se comparará con cada uno de los vectores de todo el corpus.
Para saber la similitud que hay entre el vector de búsqueda y cada uno de los documentos se debe aplicar el coseno.

[image: image7.png]o
sim(dy, ) = —md
el





Term Weighting
El crear la matriz de términos y documentos puede ser un acercamiento aceptable pero se pueden mejorar los resultados aplicando lo que se llama term-weighting.

En el “term weighting”, los términos que son más significativos se les da mayor importancia que a los menos significativos.

El “term weighting” se puede ver desde dos puntos de vista:

- Las palabras que aparecen muchas veces en un documento son más significativas que las que aparecen menos.

- Las palabras con uso poco frecuente son más interesantes que las palabras comunes.

El primer punto de vista se aplica a los documentos individualmente, nos referimos al “local weighting”. Las palabras que aparezcan más veces en un documento tendrán un mayor valor de “local weighting” que las que aparezcan solamente una vez.
El segundo punto de vista se aplica a todos los documentos del corpus, nos referimos al “global weighting”. Las palabras que aparezcan en pocos documentos serán más significantes que las que aparezcan en casi todos.

Por ultimo, para completar el “term weigthing”, se debe realizar un tercer paso llamado factor de normalización. Los documentos largos tienen más probabilidad de que tengan muchas palabras clave, por lo tanto se les daría más importancia que a los documentos cortos. Por lo tanto para que un documento corto sea tan significativo como uno largo se deben normalizar. 
Estos tres valores multiplicados (“local weight”, “global weight” y factor de normalización), determinan el valor que tendrá cada posición de la matriz de términos-documentos.

Si nos referimos al término aij como el término ij-ésimo de la matriz de términos-documento.
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Las formulas que se han aplicado para calcular cada uno de los pesos son:

· “Global weighting” (gi) 
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· “Local weighting” (tij)
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· Factor de normalización (dj)
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Análisis semántico latente (LSI: latent semantic indexing)

El análisis semántico latente lo que intenta es que un buscador aprenda el significado de los términos a partir de los documentos de todo el corpus. La forma de que el buscador aprenda si dos términos son sinónimos es en función de los términos que tengan en común en los documentos en los que aparecen.
El análisis semántico latente añade un paso importante para el proceso de indexar los documentos. Los documentos que tienen muchas palabras claves parecidas los considera iguales y aquellos que tienen pocas en común están distantes.
Los lenguajes naturales están llenos de redundancias y no todas las palabras del documento tienen un significado semántico. Las que no tienen contenido son las que aparecen con más frecuencia como son las palabras funcionales, conjunciones, preposiciones, verbos auxiliares… Lo primero que se debe hacer es extraer todo ese tipo de palabras del documento.
Una vez que se haya aplicado el “term-weighting”, el último paso será aplicar el algoritmo SVD, que permite recuperar información basada en conceptos o significados latentes en un documento.
LSI se puede ver como un método de similitud. LSI generalmente usa el método llamado SVD (singular value descomposition), descomposición de valores singulares, que descubre la relación que hay entre las palabras y los documentos. El objetivo de SVD es relacionar las palabras y los documentos de manera que los que son muy similares se consideren el mismo.

Esto nos puede llevar a dos problemas:

- Polisemia, una misma palabra puede tener varios significados, el significado real se obtiene del contexto.
- Sinonimia, hay diferentes palabras que quieren decir lo mismo. La presencia de la sinonimia hace que la LSI sea menos eficiente.
Una desventaja de LSI es el gran espacio de almacenamiento necesario para almacenar la representación de SVD. 
7.2. Adaptación de Infomap al castellano

Infomap utiliza una variante de la LSA para procesar el corpus y obtener los vectores que representan el significado de las palabras en el espacio.
Está implementado en C y puede procesar eficazmente textos largos.
Una búsqueda esta compuesta con una lista de términos, al ejecutarla sobre dicha lista devolverá todo documento que contenga alguna de los términos. Sin embargo si se utiliza esa lista no como cadenas literales de caracteres si no como conceptos, se pueden recuperar los documentos relevantes incluso si no contienen ninguno de los términos usados en la búsqueda.
El acercamiento básico para conocer el significado de los conceptos es examinando los documentos y registrando la frecuencia de lo términos en cada uno de los documentos. El contexto en el que está cada término se puede saber por los otros términos que contiene el documento y por los términos que contienen los otros documentos en el que también está.

Tras estudiar el funcionamiento de Infomap se han hecho los cambios necesarios para que los caracteres que entienda sean los de castellano. También se ha tenido que cambiar la lista de palabras vacías, se ha utilizado la misma que utiliza BWAN.

7.3. Preprocesamiento de noticias

Las noticias proporcionadas por la agencia EFE no tienen el mismo formato por lo tanto se hace un preproceso para que todas lo tengan.
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