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DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS : 

CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN EQUIPO Y OBRAS  COMPLEMENTARIAS  PARA PERFORACIÓN

DIRECCIONAL POZO SEN 73 EN  LOCALIZACIÓN POZO SEN 51


ANEXO "A" 

RELACION DE PLANOS

	NUMERO
	DESCRIPCION

	Q-700
	CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN LOCALIZACIÓN POZO SEN 51 PARA PERFORAR DIRECCIONAL POZO SEN 73.

	PL-01
	CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN EN LOCALIZACIÓN SEN 51 PARA PERFORACIÓN DIRECCIONAL DEL POZO SEN 73.

	PL-02
	CONTRAPOZO

	PL-03
	CONSTRUCCION  DE CUNETAS

	PL-04
	CROQUIS CONSTRUCCIÓN LINEA EN PERA 8”  Ø POZO SEN 73

	PL-05
	CASETA DE PROTECCIÓN A ARBOL DE POZO

	PL-06
	CARCAMO

	PL-07
	DETALLE DE CIMENTACIÓN EN AREA DE CABEZAL SEN NORTE

	PL-08
	PORTON

	PL-09
	TRAMPA DE ACEITE

	PL-10
	ZAPATA AISLADA


NOTA: LOS PLANOS RELACIONADOS EN ESTE ANEXO NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL SISTEMA Compranet http://compranet.gob.mx,. POR LO QUE LOS LICITANTES QUE ADQUIERAN LAS BASES DE ESTA LICITACION A TRAVES DE ESTE SISTEMA DEBERAN ACUDIR AL SIGUIENTE DOMICILIO  PARA QUE LES SEAN PROPORCIONADOS:

Ventanilla de “venta de bases”, del Departamento de Recursos Materiales del Activo de Producción Luna, ubicado a un costado del edificio de contra-incendio, en la zona industrial Comalcalco de Pemex Exploración y Producción, sita en: Prolongación Av. Juárez s/n  Ranchería Sur, Comalcalco, Tabasco.
ANEXO "B"

ESPECIFICACIONES GENERALES 

ANTECEDENTES:
DEBIDO AL PROGRAMA DE PERFORACIÓN DE POZOS EXPLORATORIOS EN EL CAMPO SEN Y A LAS DEMANDAS DE INTERNACIONAL Y NACIONAL DE HIDROCARBUROS , PEMEX A CONSIDERADO COMO ESTRATEGIA FUNDAMENTAL INCREMENTAR SU PRODUCCION, MEDIANTE LA LOCALIZACION DE NUEVOS POZOS PRODUCTORES, COMO PARTE DE ESTA ESTRATEGIA SE ENCUENTRA EL PROYECTO DELTA DEL GRIJALVA, DENTRO DEL CUAL SE ENCUENTRAN LA AMPLIACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN SEN 51 PARA LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL DEL POZO SEN 73.

OBJETIVO:
LA CONSTRUCCION DE LA PRESENTE OBRA TIENE COMO FINALIDAD LA DE CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PERFORACIÓN DIRECCIONAL DEL POZO SEN 73, ACONDICIONANDO LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA LOCALIZACIÓN SEN 51, QUE INCLUYE: LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN (MEDIANTE PILOTES DE ACERO) PARA PROPORCIONAR ESTABILIDAD AL EQUIPO DE PERFORACIÓN, CONTRAPOZO DE CONCRETO ARMADO, CERCA PERIMETRAL, PORTON TUBULAR DE ACCESO, CUNETAS, CARCAMO DE CONCRETO ARMADO, TRAMPAS DE ACEITE Y NIVELACIÓN DE LAS TERRACERÍAS EXISTENTES; CON LO CUAL SE OPTIMIZA LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS, LOS TIEMPOS DE CONSTRUCCIÓN Y EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN.

ASIMISMO SE INCLUYEN LOS TRABAJOS DE PILOTEO EN EL AREA DEL CABEZAL SEN NORTE, NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UNSEPARADOR DE MEDICION DE ALTA PRESIÓN, PROPUESTO DENTRO DE SUS INSTALACIONES.

GENERALIDADES:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CIMENTACIÓN MEDIANTE PILOTES DE ACERO EN FORMA DE RETÍCULA EN LA LOCALIZACIÓN EXISTENTE, PARA INSTALAR EL EQUIPO DE PERFORACIÓN , ASI COMO DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS POR EL AREA OPERATIVA, Y QUE GARANTICEN LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN.

UBICACION DE LA OBRA:

LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN EN LA REGION SUR, ACTIVO DE PRODUCCIÓN LUNA, EN EL EJIDO COMUNAL TECOLUTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, ESTANDO UBICADO APROXIMADAMENTE A 65 KMS AL ESTE DE LA CIUDAD DE COMALCALCO, TAB.

MATERIALES:
LOS MATERIALES USADOS PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA, TALES COMO REVESTIMIENTO, CEMENTO, VARILLA, GRAVA, ARENA, BLOCK, PLACAS, ANGULOS, ETC. PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA  DEBERAN DE SER DE PRIMERA CALIDAD. P.E.P. PROPORCIONARA LA TUBERÍA NECESARIA DE 10, 8 Y 4 ó 3 ½” DIAM. PARA  EL PILOTEO, EL PORTÓN, LA ESTRUCTURA TUBULAR DE PROTECCIÓN DEL ARBOL DE NAVIDAD DEL POZO SEN 51 Y EL CARCAMO DE BOMBEO.

EQUIPO Y HERRAMIENTA:
TODO EL EQUIPO NECESARIO PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS SERAN PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA  Y DEBERAN SER DE RECIENTE ADQUISICIÓN, DEMOSTRABLE DOCUMENTALMENTE AL INICIO DE LA OBRA.

MANO DE OBRA:

LA MANO DE OBRA SERA DE PRIMERA CALIDAD, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EMPLEARA OPERARIOS COMPETENTES Y DISPONDRA DEL EQUIPO NECESARIO Y ADECUADO, PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

1.1

EL CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO ESTIPULADO  EN LAS BASES DEL CONCURSO.

1.2
DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, LOS SOBRANTES DE CONSTRUCCION;  DEBERA LA CONTRATISTA REGRESARLOS DE LA OBRA  AL ALMACEN DE PEMEX EXPLORACION  PRODUCCION.

1.3   TODOS LOS MATERIALES QUE SUMINISTRA EL CONTRATISTA  DEBERAN SER NUEVOS Y CONTAR CON LOS DOCUMENTOS  QUE CERTIFIQUEN LA CALIDAD Y ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

1.4
LOS MATERIALES QUE PROPORCIONA PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Y QUE SE ENLISTAN  EN EL ANEXO "F", DEBERAN SER RESGUARDADOS POR LA CONTRATISTA Y ESTARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD HASTA LA ENTREGA  DE LA OBRA

1.5   CUANDO LOS TRABAJOS A REALIZAR SEAN DENTRO DE AREAS EN OPERACION, EL CONTRATISTA DEBERA PREVEER LOS POSIBLES TIEMPOS  MUERTOS EN SU PRECIO UNITARIO Y ANTES DE DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES, EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO  A SOLICITAR  PERMISO POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA O AL SUPERVISOR DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION  PARA QUE SE TOMEN LAS PRECAUCIONES  NECESARIAS SEGUN EL CASO  DE QUE SE TRATE.

1.6   TODOS LOS SOLDADORES QUE CONTRATE LA COMPAÑIA  CONTRATISTA DEBERAN  SER CALIFICADOS  DE ACUERDO A CODIGO A.S.M.E. SECCION IX Y A SOLICITUD  DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION LA CONTRATISTA DEBERA PROPORCIONAR  LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN  DICHA CALIFICACION .

1.7 
SERA REQUISITO PARA FINIQUITAR  LA OBRA, QUE EL CONTRATISTA EFECTUE LA LIMPIEZA GENERAL DEL AREA  DONDE REALIZO  LOS TRABAJOS, EN CASO CONTRARIO  PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION  REALIZARA DICHA LIMPIEZA  POR ADMINISTRACION DIRECTA, CUYO MONTO  SERA DEDUCIDO DEL IMPORTE DE LA ULTIMA ESTIMACION.

1.8 
EL CONTRATISTA  DEBERA NOMBRAR UN SUPERINTENDENTE DE OBRA COMO REPRESENTANTE DE LA MISMA, EL CUAL TENDRA  AMPLIAS FACULTADES  PARA ORDENAR LA EJECUCION  DE LOS TRABAJOS  ASI COMO RECIBIR Y EFECTUAR LAS MODIFICACIONES QUE ORDENE EL RESIDENTE DE OBRA Y/O EL SUPERVISOR EN CASO REQUERIRSE PARA MAYOR EFECTIVIDAD  DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA RECIBIR  OPORTUNAMENTE  LAS INSTRUCCIONES DEL SUPERVISOR DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, SE LE REQUIERE  TODO EL TIEMPO QUE DURE  LA OBRA HASTA LA RECEPCION  POR PARTE DE C.S.A.O. ACTIVO LUNA  A SU ENTERA SATISFACCION .

1.9 
EL CONTRATISTA SUMINISTRARÁ  LOS MATERIALES DEL ANEXO  "F-1". NO SIENDO LA FALTA DE ELLOS MOTIVO PARA EL INCUMPLIMIENTO  DEL PROGRAMA DE  CONSTRUCCION.

1.10 
EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE  DE LA CALIDAD DE LA OBRA Y DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

1.11 
EN LA DESCRIPCION  DE   LOS CONCEPTOS DE OBRA UNICAMENTE SE ENUMERAN LAS OPERACIONES BASICAS, PERO SE CONSIDERAN  INCLUIDAS  TODAS LAS NECESARIAS  PARA GARANTIZAR  LA CORRECTA REALIZACION DEL TRABAJO .

1.12 
CUANDO  LA   COMPAÑIA  SUMINISTRE  MATERIALES DEBERA INCLUIR  LOS CARGOS POR:  CARGA, DESCARGA, ALMACENAMIENTO, RESGUARDO Y TRANSPORTE  AL LUGAR DE LA OBRA 

1.13 
LA CONTRATISTA FORMULARA MENSUALMENTE LA ESTIMACION QUE COMPRENDE EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL ANEXO "C" A LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS Y PRESENTARA UN ESTADO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO  POR FASES. LO ANTERIOR PARA EVALUAR LAS DESVIACIONES DEL PROGRAMA Y TOMAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS A QUE DEN LUGAR  PARA EL CONTROL  DE LA MISMA.

2.-
CLAUSULA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

CON EL FIN DE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL QUE DEBEN DE CUMPLIR LOS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE P.E.P. EN SU PUNTO VIII REFERENTE A ESTADISTICA DE ACCIDENTES, DETERMINAN LA OBLIGATORIEDAD DE LAS EMPRESAS A REPORTAR A P.E.P.,  LAS ESTADISTICAS DE ACCIDENTES DE SU PERSONAL A TRAVES DE LOS FORMATOS CIA. 1 Y CIA. 2, MISMOS QUE SERAN  PROPORCIONADOS A LA EMPRESA GANADORA, POR EL SUPERVISOR DE P.E.P. AL DAR INICIO LA EJECUCION DEL CONTRATO. “ ESTOS FORMATOS ( DEBIDAMENTE  REQUISITADOS ) DEBERAN ACOMPAÑAR A LA ESTIMACION Y DOCUMENTACION SOPORTE DE LA FACTURA, PARA EFECTOS DE QUE ESTA PUEDA SER TRAMITADA, EL PROVEEDOR O CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE CONOCER Y CUMPLIR DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO U OBRA CONTRATADA LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL CONTENIDA EN EL DOCUMENTO DE DICIEMBRE DE 1996, AUTORIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE P.E.P. ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS No. 03.0.04 Y LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO APLICABLE, DE ACUERDO AL TIPO DE SERVICIO SEGUN LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

3.-  
OBLIGACIONES DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

3.1 
P.E.P. EXTENDERA AL CONTRATISTA LA ORDEN DE INICIACION DE LOS TRABAJOS Y LA TERMINACION DE LA OBRA.

3.1A EL SUPERVISOR DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIÓN LLEVARA  UNA BITACORA, FOLIADA AUTORIZADA Y FIRMADA DIARIAMENTE  POR LOS REPRESENTANTES DE P.E.P. Y DEL CONTRATISTA EN LA QUE SE ASENTARAN INCIDENTES , ACCIDENTES, OBSERVACIONES, REPORTE DE OBRA, ORDENES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES, LA FALTA DE COMENTARIOS Y FIRMA DE LA CONTRATISTA EN LAS NOTAS DE BITÁCORA SERA CONSIDERADO POR P.E.P. COMO LA ACEPTACIÓN  DE LO ASENTADO EN LAS MISMAS.

LOS TRABAJOS SE SUPERVISARAN  DE ACUERDO A LOS ANEXOS  Y A LAS INDICACIONES  QUE EN SU TIEMPO Y OPORTUNIDAD HAGA EL SUPERVISOR DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION EN LA OBRA . 

3.3.-
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION NOMBRARA A UN RESIDENTE DE OBRA Y A UN SUPERVISOR DE OBRA, QUIENES SE RESPONSABILIZARAN  DE QUE ESTA SE EJECUTE CONFORME A PROYECTO Y ESPECIFICACIONES, COORDINARAN ADEMAS LA CERTIFICACION DE MATERIALES ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE LA COMPAÑIA O CONTRATISTA REALIZARA CON PERSONAL Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD Y PRUEBAS QUE LA NORMA INDIQUE PARA TALES CASOS. POR LO QUE EL SUPERVISOR TIENE LA FACULTAD DE REALIZAR LAS OBSERVACIONES PERTINENTES, ESTANDO OBLIGADO EL CONTRATISTA A SU EJECUCIÓN.

4.- 
ASPECTOS LEGALES 

4.1 
SE DEBERA CONSIDERAR  EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION.

4.2 
EL CONTRATISTA  DEBERA RETIRAR FUERA DE LA OBRA LOS MATERIALES DE DESPERDICIO DE


CONSTRUCCION SIN CARGO ADICIONAL PARA PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION, QUIEN NO RECONOCERA AFECTACIONES O POSIBLES DAÑOS A TERCEROS.


POR LO QUE EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA A CUALQUIER INSTALACION EXISTENTE PROXIMA A LA MISMA.

4.3 
EL CONTRATISTA DEBERA  EFECTUAR TODOS LOS TRAMITES DE ASPECTO LEGAL PARA LA CONTRATACION DEL AREA DEL ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE BANCO DE PRESTAMO Y/O ADQUISICION  EN SU CASO , ASI COMO AL USO DE AREAS DE TIRADERO.

4.4.
SERA REQUISITO PARA FINIQUITAR  LA OBRA, QUE EL CONTRATISTA, RESTAURE LOS TERRENOS GENERALES O CRUCES DE ARROYOS. ES NECESARIO QUE LA FAJA DEL TERRENO O AMPLITUD DEL DERECHO DE VIA, SE DEJE EN CONDICIONES DE ESTABILIDAD  PERMANENTE PARA SU OPERACION Y MANTENIMIENTO.

5.-REGLAMENTOS Y LEYES.

5.1  
EL CONTRATISTA DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS  QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD TIENE  ESTABLECIDO PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION.  


LAS  RESPONSABILIDADES, LOS DAÑOS Y PERJUICIOS  QUE RESULTAREN POR INOBSERVANCIA, SERAN A CARGO DEL CONTRATISTA.

5.2  
EN CASO DE TRABAJOS QUE LA COMPAÑIA  CONTRATISTA REALICE POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES  Y   ESTOS  ESTEN FUERA DE CATALOGO ( TUB-011 O GEN  027) O DEL ANEXO "C" REFERENTE  A PRECIOS UNITARIOS VIGENTES; DEBERA HACERLO  DEL CONOCIMIENTO DEL SUPERVISOR POR ESCRITO ADJUNTO LOS NUEVOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, DURANTE  LA REALIZACION DEL TRABAJO PARA QUE ESTE PUEDA TOMAR OPORTUNAMENTE  LAS MEDIDAS DEL CASO .


ES DE VITAL IMPORTANCIA  OBSERVAR Y ATENDER CON EFICIENCIA  ESTE PUNTO  YA QUE LOS AJUSTES DE PRECIOS UNITARIOS QUE RESULTEN SE APLICARAN A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION  DE LA RECLAMACION QUE PRESENTE POR ESCRITO EL CONTRATISTA .
6.-NOTAS GENERALES.

6.1.-   LOS PRECIOS  UNITARIOS DEBERAN INCLUIR LOS CARGOS  POR EL SUMINISTRO , TRANSPORTE Y MANEJO DE MATERIALES HASTA LA OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA  SALVO INDICACIONES EN CUYO CASO SE ESPECIFICA, PEP. SUMINISTRA.

6.2.-LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN INCLUIR, LO CORRESPONDIENTE A TRANSPORTACION DE PERSONAL.

6.3.- LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN INCLUIR LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

6.4.- EL CONTRATISTA DEBERA INCLUIR DENTRO DE SU PROPUESTA, TODAS LAS OBRAS  PROVISIONALES, ELEMENTOS  DE SEGURIDAD Y PROTECCION, ACTIVIDADES Y TRABAJOS  NECESARIOS  PARA QUE LA OBRA QUEDE TOTALMENTE CONCLUIDA DE ACUERDO AL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES.

6.5.- EN EL CASO DE CONTRADICCIONES SOBRE LO CONTENIDO EN LOS ALCANCES Y EL ANEXO  "C", TENDRA  PREDOMINIO  LO CONTENIDO EN LOS PRIMEROS.

6.6.- 
EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO SIN GENERAR CONTAMINACION AMBIENTAL O DAÑOS A TERCEROS QUE OCASIONEN DETERIORO O ALTERACIONES ESPECIALES AL MEDIO AMBIENTE.

6.7.-
ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LOS DAÑOS OCASIONADOS A CUALQUIER INSTALACION EXISTENTE Y A TERCEROS DURANTE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.

6.8.-
EN  LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO DEBERA CONSIDERARSE EN NINGUN CASO  EL  CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

6.9.-
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION  N0 RECONOCERA PAGO ADICIONAL POR CONCEPTOS  ORIGINADOS POR CAUSAS  CLIMATOLOGICAS

INICIACION Y TERMINACION DE LA OBRA:

P.E.P. EXTENDERÁ AL CONTRATISTA LA ORDEN DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS SEÑALANDO MONTO, ASÍ COMO LA FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA.,  EL PLAZO DE EJECUCIÓN QUE PEP REQUIERE ES DE 60 DIAS NATURALES.

PROYECTO:

LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN DE ACUERDO A LOS ANEXOS Y A LAS INDICACIONES QUE EN SU OPORTUNIDAD HAGAN EL RESIDENTE Y  EL SUPERVISOR DE LA OBRA.

COMPROMISOS ECOLOGICOS:

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO SIN OCASIONAR CONTAMINACION AMBIENTAL NI DAÑOS A TERCEROS QUE OCASIONEN DETERIORO O ALTERACIONES ESPECIALES ADEMAS SE INSTALARAN SANITARIOS TIPO LETRINA PORTÁTILES  PARA SU PERSONAL DE CAMPO. CUYO COSTO DEBERA SER INCLUIDO DENTRO DEL ANALISIS DE SUS INDIRECTOS. 

SE CONTRATARÁN LOS SERVICIOS DE COMPAÑÍAS ESPECIALIZADAS QUE CUENTEN CON EL PERMISO DE SEMARNAP PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ACEITES GASTADOS Y GRASAS, PRODUCTO DEL MANTENIMIENTO AL EQUIPO PESADO DE CONSTRUCCIÓN.

FORMA DE PAGO:

MENSUALMENTE EL CONTRATISTA FORMULARÁ LOS GENERADORES Y  LAS ESTIMACIONES DE LA OBRA, LAS QUE COMPRENDERÁN EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS DEL ANEXO "C" A LAS CANTIDADES DE OBRA REALIZADAS.

ESTAS ESTIMACIONES SERÁN REVISADAS POR EL AREA DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRAS Y AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISION QUE DETERMINE EL ACTIVO DE PRODUCCION LUNA.

CON EL OBJETO DE EVITAR RECLAMACIONES POSTERIORES, ASÍ COMO PÉRDIDAS ECONÓMICAS TANTO PARA LA EMPRESA, COMO PARA LAS COMPAÑÍAS, HACEMOS A USTEDES LAS SIGUIENTES INDICACIONES QUE SON DE RIGUROSA OBSERVANCIA.

DURANTE EL DESARROLLO DE UNA OBRA Y EN CASO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA ESTE SE OBLIGARÁ A PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION POR ESCRITO UNA RELACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO EN SU CASO, CON COSTOS CADA SEMANA, MIENTRAS DURE ESTA SITUACIÓN, RECABANDO PARA SU MEJOR CONTROL LA FIRMA DEL MISMO.

EN EL CASO DE NO ENCONTRARSE EN LA OBRA LA RESIDENCIA DE SUPERVISION, DEBERÁ ENTREGARSE INVARIABLEMENTE AL ENCARGADO DEL AREA DE PLANEACION Y CONTROL DE OBRAS O AL COORDINADOR DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO DEL ACTIVO DE PRODUCCION LUNA, YA QUE SOLAMENTE SE RECONOCERÁN LAS RECLAMACIONES QUE TENGAN ESTE TRÁMITE.

EN EL CASO DE TRABAJOS QUE LA COMPAÑÍA CONTRATISTA CONSIDERE QUE POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES ESTÉN FUERA DEL CATÁLOGO DE PRECIOS UNITARIOS VIGENTE, DEBERÁ HACERLOS DEL CONOCIMIENTO DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION POR ESCRITO DURANTE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO, PARA QUE ESTOS PROFESIONALES PUEDAN TOMAR OPORTUNAMENTE LAS MEDIDAS DEL CASO. ES IMPORTANTE OBSERVAR ESTE PUNTO, YA QUE NO SE TRAMITARÁN RECLAMACIONES EXTEMPORÁNEAS.

ALCANCE DE CONCEPTO DE OBRA:

SE ENTENDERA POR ALCANCE DE CONCEPTO DE OBRA, TODAS LAS OPERACIONES QUE DEBERAN EFECTUAR PARA LA EJECUCION TOTAL DEL TRABAJO DESCRITO Y ASI GARANTIZAR LA CORRECTA REALIZACION DEL MISMO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE PETROLEOS MEXICANOS Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA OBRA.

LOS CONCEPTOS INCLUYEN TODOS LOS ACCESORIOS Y OPERACIONES QUE EL CONTRATISTA TENGA QUE REALIZAR PARA EFECTUAR DICHO CONCEPTO.

SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ANALIZAR PERFECTAMENTE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS SIN OMITIR LAS FASES QUE SE CONTEMPLEN.

LOS ALCANCES DE OBRA, ESTIPULADOS POR P.E.P. PODRAN SER CONSULTADOS POR CADA CONTRATISTA, EN EL AREA DE INGENIERIA DE PROYECTOS DE LA COORDINACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO ACTIVO DE PRODUCCION LUNA.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

1.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL ANEXO "C", LO CUAL ES REQUISITO INDISPENSABLE.

2.
ANALISIS DE COSTO HORA-MAQUINA DE TODOS LOS EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA.


QUEDA ENTENDIDO QUE EL CONTRATISTA SE PERCATO DE LA REGION EN QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS Y TOMARA EN CUENTA EL EQUIPO Y PERSONAL QUE DEBERA UTILIZAR, EL CONSTRUCTOR EN BASE A LO ANTERIOR DETERMINARA EL COSTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS YA QUE NO SE ACEPTARAN CONDICIONES DE TEMPORAL EN LOS MISMOS Y POR NINGUN MOTIVO SE CONSIDERARAN BONIFICACIONES AL CONTRATISTA POR LLUVIAS, INUNDACIONES O CUALQUIER OTRO FACTOR NO IMPUTABLE A P.E.P..

BITACORAS


LA BITÁCORA DE LA OBRA SERÁ PROPORCIONADA POR P.E.P.. Y QUEDARA BAJO  CUSTODIA DEL SUPERVISOR  DE P.E.P.. EN ELLA SE DEBERÁ ASENTAR DIARIAMENTE LOS ACONTECIMIENTOS QUE SURJAN DURANTE EL DESARROLLO DE LA OBRA, ASÍ COMO LOS INCIDENTES QUE LA INTERRUMPAN O MODIFIQUEN LA MISMA; LA FALTA DE COMENTARIOS Y FIRMA DE LA CONTRATISTA EN LAS NOTAS DE BITÁCORA SERAN CONSIDERADOS POR P.E.P. COMO ACEPTACIÓN DE LOS ASENTADO EN LAS MISMAS.

SUPERVISOR Y ENCARGADO

P.E.P. NOMBRARÁ UN RESIDENTE Y UN SUPERVISOR DE LA OBRA, QUIENES SE RESPONSABILIZARÁN DE QUE ESTA SE EJECUTE CONFORME AL PROYECTO Y A LAS ESPECIFICACIONES, HACIENDO LAS OBSERVANCIAS QUE JUZGUE PERTINENTES ESTANDO OBLIGADO EL CONTRATISTA A EJECUTARLA A LA MAYOR PREMURA.

EL CONTRATISTA NOMBRARÁ UN ENCARGADO O REPRESENTANTE DE ÉL EN LA OBRA, EL CUAL TENDRÁ AMPLIAS FACULTADES PARA ORDENAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO RECIBIR Y EJECUTAR LAS MODIFICACIONES QUE ORDENE EL SUPERVISOR, ADEMÁS DE RECIBIR A NOMBRE DE LA CONTRATISTA TODOS LOS DOCUMENTOS QUE P.E.P. LE TURNE RELATIVOS A LA OBRA MOTIVO DE ESTE CONTRATO, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS TRABAJOS Y PARA RECIBIR OPORTUNAMENTE LAS INSTRUCCIONES EL ENCARGADO DEBERÁ PERMANECER EN LA OBRA TODO EL TIEMPO QUE DURE SU EJECUCIÓN Y HASTA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS.

CUALQUIER RETRASO O DAÑO QUE LA OBRA SUFRA, POR NO ENCONTRARSE EL CONTRATISTA O REPRESENTANTE EN LA MISMA, SERÁ POR CUENTA DE AQUÉL.

EL CONTRATISTA DEBERÁ VISITAR LA REGIÓN EN QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA, PERCATÁNDOSE DE LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS QUE TENDRÁ QUE LLEVAR A CABO Y CON BASE A ELLO, DETERMINAR EL COSTO DE LOS MISMOS YA QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES POR CONDICIONES DE TEMPORAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y POR NINGÚN MOTIVO SE CONCEDERÁN BONIFICACIONES POR INUNDACIONES O CUALQUIER OTRO FACTOR NO IMPUTABLE A P.E.P.

EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DEBERA APEGARSE A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE P.E.P.

ANEXO "B"

ESPECIFICACIONES GENERALES 

NORMATIVIDAD APLICABLE EN SU ULTIMA EDICION.

	DNV.LY.024
	LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

	DNV.LY.002
	LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

	DNV.LY.006
	LEY DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TABASCO

	
	REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

	RE.SN.01
	REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETROLEOS MEXICANOS

	DNV.RG.012
	REGLAMENTO DE TRABAJOS PETROLEROS


ESPECIFICACIONES TECNICAS

	P.3.120.01
	ESPECIFICACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS

	P.3.120.02
	TRAZO Y NIVELES

	P.3.123.01
	BASES, SUB-BASES Y REVESTIMIENTOS

	P.4.0121.03
	PRUEBAS DE COMPACTACIÓN

	P.4.0137.03
	ACERO DE REFUERZO PERA CONCRETO

	P.3.0135.01
	CIMBRAS PARA CONCRETO

	P.4.0137.13
	EL CONCRETO EN CLIMA CALUROSO

	P.3.0134.01
	CIMENTACIONES, PILOTES

	P.4.0137.07
	ESPECIMENES EXTRAIDOS DE CONCRETO ENDURECIDO

	P.4.0137.04
	AGUA PARA ELABORAR CONCRETO

	NRF-007-PEMEX-2000
	LENTES Y GOGGLES DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN PRIMARIA DE LOS OJOS.

	NRF-008-PEMEX-2001
	CALZADO INDUSTRIAL DE PIEL PARA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.

	NRF-026-PEMEX-2001
	PROTECCIÓN CON RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS PARA TUBERÍAS ENTERRADAS Y/O SUMERGIDAS.

	NRF-030-PEMEX-2003
	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUCTOS TERRESTRES PARA TRANSPORTE Y RECOLECCION DE HIDROCARBUROS.

	P.2.411.01
	SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS

	P.3.0351.01
	APLICACIÓN E INSPECCIÓN DE RECUBRIMIENTOS PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA

	P.4.0351.01
	ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA PARA RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS

	09.0.05
	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.



	SSPC-SP-1
	SOLVENT CLEANING EDITORIAL CHANGES SEPTEMBER 1, 2000 (STELL STRUCTURES PAINTING MANUAL, CH 2 / SURFACE PREPARATION SPECS. )

	SSPC-SP-5/NACE N°1
	WHITE METAL BLAST CLEANING NACE N° 1 / 2000 (STELL STRUCTURES PAINTING MANUAL, CH 2 / SURFACE PREPARATION SPECS. )

	NOM-EM-033-SCT-2-2002
	TRANSPORTE TERRESTRE- LIMITES MAXIMOS DE VELOCIDAD PARA VEHICULOS DE CARGA, PASAJE Y TURISMO QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCION NACIONAL.


LA OBRA DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE SE DESCRIBEN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ELABORADAS POR ESTE ORGANISMO (INDICADAS ANTERIORMENTE), QUE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN SU CARÁCTER DE CONSUMIDOR DETERMINA UTILIZAR SEGÚN LO DISPUESTO EN EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 67 DE LA LEY FEDERAL SOBRE METODOLOGÍA Y NORMATIVIDAD, EN RAZON DE NO EXISTIR, EN LOS TEMAS QUE AHÍ SE TRATAN, NORMAS MEXICANAS, NI INTERNACIONALES, NI DE REFERENCIA, QUE EN LA ESPECIE CUBRAN LOS REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LA ENTIDAD, DADOS LOS ELEVADOS ESTANDARES DE CALIDAD, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD QUE REQUIERE LA INDUSTRIA PETROLERA.
ALCANCES:

PARTIDA 1 
DESMONTE CON ACARREO A 5 KM.
ALCANCE:

CONSISTE EN EL DESPEJE DE LA VEGETACION EXISTENTE EN EL DERECHO DE VIA PERIMETRAL A LA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN Y AL CAMINO DE ACCESO A LA PRESA DE QUEMA, ASÍ COMO DENTRO DEL INTERIOR DE LA PRESA DE QUEMA, CON EL OBJETO DE ELIMINAR LA PRESENCIA DE MATERIA VEGETAL EN LA OBRA, IMPEDIR DAÑOS A LA MISMA Y PERMITIR BUENA VISIBILIDAD, DE ACUERDO A LO FIJADO EN EL PROYECTO Y/O ORDENADO POR LA SUPERVISION Y COMPRENDE LA EJECUCION DE CUALESQUIERA DE LAS OPERACIONES SIGUIENTES: TALA, ROZA, DESENRAICE Y LIMPIA.

EL DESMONTE PODRÁ HACERSE CON MAQUINARIA Y/O HERRAMIENTA MANUAL Y CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS RESPECTIVAS.

EL DESMONTE SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO CON DENSIDAD CIEN POR CIENTO  (100%) EN EL TIPO DE VEGETACION MENTE BAJO, PASTIZAL O SEMEJANTE Y EL RESULTADO SE CONSIDERARA CON UNA APROXIMACION DE UN DECIMAL.

PARA EFECTO DE PAGO , SE TOMARAN EN CUENTA LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO POR METRO CUADRADO CON DENSIDAD DE CIEN POR CIENTO ( 100% ) ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN: 

TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS OPERACIONES DE TALA, ROZA, DESERAICES, LIMPIEZA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM. DE DISTANCIA.

UNIDAD DE MEDIDA: HA.  (HECTAREA).

PARTIDA 2 
DESPALME.
ALCANCE:

ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCION DE LOS TERRAPLENES, SE EJECUTARA EL DESPALME DEL AREA DE DESPLANTE, REMOVIENDO LOS MATERIALES INADECUADOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.20 MTS., RETIRANDOLOS A LOS LUGARES INDICADOS POR PEP.  LOS DESPALMES SE EJECUTARAN SOLAMENTE EN MATERIAL "A", SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C" Y SU UNIDAD SERA EL M3 E INCLUYE:  EXTRACCION, REMOCION, COLOCACION DE LOS MATERIALES EN LOS SITIOS INDICADOS POR LA SUPERVISION Y ACARREO LIBRE.

EL DESPALME SE INICIARA DESPUES DE QUE EL CONTRATISTA HAYA EFECTUADO EL SECCIONAMIENTO DEL DERECHO DE VIA DEL CAMINO Y/O BANCO DE PRESTAMO.

EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE QUE DURANTE LOS TRABAJOS DE DESPALME NO SE ALTEREN NI MODIFIQUEN LAS REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL DEL SECCIONAMIENTO.

UNA VEZ DESPALMADA EL AREA DEL CAMINO Y/O BANCO DE PRESTAMO, SE SECCIONARA NUEVAMENTE ANTES DE INICIAR LAS SIGUIENTES ETAPAS DE CONTRUCCIÓN,  DEJANDO REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL A DISTANCIAS TALES DEL LUGAR DE ATAQUE QUE NO VAYAN A SER DESTRUIDAS O ALTERADAS.

UNIDAD DE MEDIDA:  M³

PARTIDA 3 
MEMBRANA GEOTEXTIL.

LA  MEMBRANA GEOTEXTIL, SE USARA EN LA FORMACIÓN DE LOS TERRAPLENES, PARA EL CAMINO DE ACCESO, PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN Y BORDOS DE LAS PRESAS.

EL GEOTEXTIL ES UNA MEMBRANA PERMEABLE, LA CUAL PERMITIRÁ ATRAVÉS DE SU ESTRUCTURA, MEDIANTE UN FLUJO PLANAR, UN CAMINO AL PASO DE LOS LÍQUIDOS, RETENIENDO TODO TIPO DE PARTÍCULAS FINAS Y TRABAJANDO COMO UNA CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD; TENDRÁ MAYOR CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO EN EL MOMENTO DE SOMETERLO A LOS ESFUERZOS DE TRABAJO.  DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES:

	RESISTENCIA AL DESGARRE
	30 KG.
	ASTM  D  - 4533



	RESISTENCIA  A LA TENSIÓN
	47 KG.
	ASTM  D  - 4632



	ELOGACIÓN
	70 %
	ASTM  D  - 4632



	PESO
	170 GR/M2
	ASTM  D  - 5261

 

	COMPOSICIÓN
	100% R.P.
	


ESTA MEMBRANA GEOTEXTIL LA SUMINISTRA EL  CONTRATISTA, DEBIENDO SOLICITAR  AL PROVEEDOR , EL CUMPLIMIENTO DE LA ESPECIFICACIÓN INDICADA Y QUE ADEMÁS  LA PRESENTACIÓN DE LOS ROLLOS SEA CON LA PROTECCIÓN  ADECUADA, DE TAL MANERA QUE AL TRANSPORTARSE Y/O ALMACENARSE NO OCURRAN RASGADURAS DEL MATERIAL. EL PROVEEDOR ENTREGARA UN CERTIFICADO DE CALIDAD Y CARTA DE GARANTÍA DEL MATERIAL, DONDE  SE MUESTREN LOS RESULTADOS ÓPTIMOS DE  LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES Y GARANTICE SUS RESISTENCIAS PARA EL USO REQUERIDO. 

INSTALACIÓN DE LA MEMBRANA GEOTEXTIL

-  DEBERÁ PREPARARSE EL TERRENO (PREVIO DESMONTE), REMOVIENDO TODO OBJETO QUE PUDIERA RASGAR EL GEOTEXTIL, ESTO CON LA FINALIDAD DE OBTENER UNA SUPERFICIE PLANA Y SIN DEFORMACIONES.

-   SE DESENROLLARA EL GEOTEXTIL DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE A APLICARLO, EN EL CASO DE SER ZONA INUNDADA, SE SELECCIONARA UNA ÁREA ADECUADA PARA EXTENDERLO.

-   UNA VEZ EXTENDIDO, SE CORTARA A LA MEDIDA ADECUADA TODOS LOS TRAMOS DE GEOTEXTIL CONSIDERADOS PARA REALIZARSE LAS COSTURAS.

-   EL TRASLAPE RECOMENDADO SERÁ DE 12 Y 15 CM PARA REALIZAR LA COSTURA DE UNIÓN DE LIENZOS, UTILIZANDO UNA MAQUINA CERRADORA DE SACOS PORTÁTIL, ASÍ COMO, HILO DE POLIPROPILENO. TAMBIÉN TODOS LOS EXTREMOS DEBERÁN SER REFORZADOS.

-   UNA VEZ COLOCADO EN LA ÁREA DE APLICACIÓN DEL DESPLANTE DEL CUERPO DE TERRAPLÉN, SE RELLENARA A UN ESPESOR DE 2.00 M DEBIDAMENTE COMPACTADO Y SE ENCAPSULARÁ CON UN TRASLAPE DE 1.40 M .   SOBRE ESTA CÁPSULA, SE TERMINARA LA FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN REQUERIDA PARA EL CUERPO DE TERRAPLÉN.

EL SUMINISTRO SE PAGARA POR ( M2 ) AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO “C” E INCLUYE: SUMINISTRO CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA EN EL ALMACÉN DEL LUGAR DE APLICACIÓN, SOBRE ACARREOS, MANIOBRAS, ENCAPSULADO, COLOCACIÓN, COSTURADO, TRASLAPES, DESCARGA, DESPERDICIOS, EQUIPO, ADITAMENTOS, ACCESORIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE SE UTILIZAN EN LA COLOCACIÓN.

UNIDAD DE MEDIDA: M2
PARTIDA 4 
 PRESTAMO DE BANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, EXTRACCIÓN, ALMACENAMIENTO Y CARGA DEL MATERIAL.
ALCANCES:

SE DESPALMARA EL SITIO DE LOS PRESTAMOS, DESALOJANDO LA CAPA SUPERFICIAL DEL TERRENO NATURAL QUE POR SUS CARACTERISTICAS NO SEA ADECUADA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS TERRAPLENES, EL MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME SE COLOCARA EN EL LUGAR QUE INDIQUE LA SUPERVISION.

LOS VOLUMENES DE PRESTAMOS DE BANCO SE PAGARAN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL ANEXO "C" PARA EL M3 DE MATERIAL PREVIAMENTE CLASIFICADO, ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: DERECHO DE BANCO, DESMONTE, DESPALME, EXTRACCION, REMOCION, CARGA, DESCARGA DEL MATERIAL  PARA LA FORMACION DE TERRAPLENES A CUALQUIER ALTURA DEBIDO A QUE ESTOS VOLUMENES SERAN MEDIDOS EN LOS TERRAPLENES. 

EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EN SUS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS  EL COEFICIENTE DE ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL PROPUESTO. 

ASI MISMO DEBERA CONSIDERAR EN EL ANALISIS EL PAGO CORRESPONDIENTE POR DERECHO DE BANCO  AL O LOS  PROPIETARIOS DEL TERRENO QUE EXPLOTARA  ASI COMO LOS PAGOS A LAS DEPENDENCIAS YA QUE SERA REQUISITO PRESENTAR A LA SUPERVISION  LOS RECIBOS O CONVENIOS  FIRMADOS PARA PROCEDER A LA EXTRACCION  DEL MATERIAL.

PARA EFECTO  DE PAGO, LOS VOLUMENES SE MEDIRAN EN LOS TERRAPLENES, SECCIONANDO A CADA 20 METROS O MENOS SI LA CONFIGURACION DEL TERRENO ASI LO REQUIERE Y CALCULANDO EL VOLUMEN POR EL METODO DEL PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS, DICHO LEVANTAMIENTO SERA EFECTUADO POR PERSONAL  DEL CONTRATISTA  Y VERIFICADO POR PERSONAL DE P.E.P. TOMANDO COMO REFERENCIA  LA LINEA BASE ESTABLECIDA POR P.E.P.

ASI MISMO PARA QUE PROCEDA EL PAGO CORRESPONDIENTE , EL CONTRATISTA PRESENTARA MENSUALMENTE EL RESECCIONAMIENTO TOPOGRAFICO PARCIAL Y  EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS QUE AVALE LA CALIDAD DE LAS TERRACERIAS, RESPALDADO POR UN LABORATORIO OFICIAL Y APROBADO POR P.E.P., ES IMPRESCINDIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE  ESTOS ESTUDIOS PARA APOYAR SU ESTIMACION CORRESPONDIENTE . 

EL MATERIAL DE PRESTAMO EXISTENTE EN LA ZONA  SERA CLASIFICADO POR EL CONTRATISTA EN LA INSPECCION OCULAR AL SITIO DE LA OBRA Y VERIFICADO MEDIANTE LABORATORIO (DEBERA PRESENTAR CONSTANCIA A LA SUPERVISION), YA QUE NO SE ADMITIRA RECLAMACION POSTERIOR, ASIMISMO EL BANCO DE PRESTAMO NO DEBERA ESTAR A UNA DISTANCIA MAYOR A 15 KILOMETROS DEL CENTRO DE GRAVEDAD  DE LA OBRA.

ABUNDAMIENTO.  EL RESULTADO SE REDONDEARA A LA UNIDAD .LA MEDICION SE EJECUTARA EN LOS TERRAPLENES TERMINADOS EN LA OBRA, SECCIONANDOS A CADA VEINTE ( 20 ) METROS O MENOS SI LA CONFIGURACION DEL TERRENO ASI LO REQUIERE Y CALCULANDO POR EL METODO DEL PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS.

UNIDAD DE MEDIDA:  M³

PARTIDA 5  
ACARREO DE TERRACERIAS  PRIMER KILÓMETRO SOBRE CUALQUIER  TIPO DE CAMINO EN TERRENO PLANO, LOMERIO O MONTAÑA

ALCANCES:

ES EL TRANSPORTE  DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION  DE LOS TERRAPLENES DE LOS DEPOSITOS  AL LUGAR DE LA FORMACION  DE TERRAPLENES , SOBRE CUALQUIER TIPO DE CAMINO, SIGUIENDO LAS RUTAS SEÑALADAS  Y VELOCIDADES PREVIAMENTE  FIJADAS AL CRUZAR  LAS INSTALACIONES  O PASAR  SOBRE ELLAS  SE MEDIRA POR M3  EL PRIMER KILOMETRO Y M3-KM.  EN LOS KILOMETROS  SUBSECUENTES.  PARA LAS TERRACERIAS  LOS VOLÚMENES DEBERAN CUANTIFICARSE COMPACTOS, POR LO QUE  EL CONTRATISTA  DEBERA  CONSIDERAR  EN SU ANALISIS  DE P.U. EL COEFICIENTE  DE ABUNDAMIENTO Y DESPERDICIOS DEL MATERIAL . SE PAGARA  A LOS PRECIOS FIJADOS  EN EL ANEXO “C”  Y DEBERAN INCLUIRSE  LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS  DURANTE SU CARGA , TRANSPORTE Y DESCARGA .

LOS VOLUMENES  DE TERRACERIAS  , SE MEDIRAN EN EL TERRAPLEN COMPACTOS. POR MEDIO DE LOS RESECCIONAMIENTOS  REALIZADOS POR LA CONTRATISTA Y SUPERVISADOS POR PEP  AL TERMINO DE LA OBRA  CUALQUIER  INCONFORMIDAD DEL CONTRATISTA  EN CUANTO A LA CUANTIFICACION DE VOLUMENES DEBERA  PRESENTARSE ACOMPAÑADA  DEL RESECCIONAMIENTO  REALIZADO POR SU CUENTA  Y APOYANDOSE  EN LA MISMA  LINEA  BASE UTILIZADA POR EL  PERSONAS  DE TOPOGRAFIA DE P.E.P. POR LO QUE SE RESECCIONARÁ EN CONJUNTO CIA. - PEMEX.

UNIDAD DE MEDIDA: M³ (METRO CUBICO).

PARTIDA 6  
ACARREO DE TERRACERIAS  DEL KM 1 AL KM 20 SOBRE CUALQUIER  TIPO DE CAMINO EN TERRENO PLANO, LOMERIO O MONTAÑA

ALCANCES:

ES EL TRANSPORTE  DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION  DE LOS TERRAPLENES DE LOS DEPOSITOS  AL LUGAR DE LA FORMACION  DE TERRAPLENES , SOBRE CUALQUIER TIPO DE CAMINO, SIGUIENDO LAS RUTAS SEÑALADAS  Y VELOCIDADES PREVIAMENTE  FIJADAS AL CRUZAR  LAS INSTALACIONES  O PASAR  SOBRE ELLAS  SE MEDIRA POR M3  EL PRIMER KILOMETRO Y M3-KM.  EN LOS KILOMETROS  SUBSECUENTES.  PARA LAS TERRACERIAS  LOS VOLÚMENES DEBERAN CUANTIFICARSE COMPACTOS, POR LO QUE  EL CONTRATISTA  DEBERA  CONSIDERAR  EN SU ANALISIS  DE P.U. EL COEFICIENTE  DE ABUNDAMIENTO Y DESPERDICIOS DEL MATERIAL . SE PAGARA  A LOS PRECIOS FIJADOS  EN EL ANEXO “C”  Y DEBERAN INCLUIRSE  LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS  DURANTE SU CARGA , TRANSPORTE Y DESCARGA .

LOS VOLUMENES  DE TERRACERIAS  , SE MEDIRAN EN EL TERRAPLEN COMPACTOS. POR MEDIO DE LOS RESECCIONAMIENTOS  REALIZADOS POR LA COMPAÑÍA Y SUPERVISADOS POR PEP  AL TERMINO DE LA OBRA  CUALQUIER  INCONFORMIDAD DEL CONTRATISTA  EN CUANTO A LA CUANTIFICACION DE VOLUMENES DEBERA  PRESENTARSE ACOMPAÑADA  DEL RESECCIONAMIENTO  REALIZADO POR SU CUENTA  Y APOYANDOSE  EN LA MISMA  LINEA  BASE UTILIZADA POR EL  PERSONAL  DE TOPOGRAFIA DE P.E.P. POR LO QUE SE RESECCIONARÁ EN CONJUNTO CIA. - PEMEX.

UNIDAD DE MEDIDA:  M3- KM.

PARTIDA 7  FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO PARA 90% .

SERAN NIVELADAS LAS AREAS ALEDAÑAS A LA ZONA PILOTEADA, ASÍ COMO EL AREA DE TRANSITO VEHICULAR ADYACENTE A ESTA ZONA, CON MATERIAL DE BANCO LIBRE DE MATERIA ORGANICA, DICHO MATERIAL DEBERA EXTENDERSE Y FORMAR EL TERRAPLEN CON UN TRACTOR D-4 O SIMILAR.
SE COMPACTARA AL 90% DE SU PVSM CON  UN COMPACTADOR LISO VIBRATORIO, HASTA LLEGAR A LA SUBRASANTE REQUERIDA.

SE PAGARA POR M3 A LOS PRECIOS INDICADOS EN EL ANEXO "C" Y SE MEDIRA SECCIONANDO EL MATERIAL A CADA 20 MTS. ES DECIR EN LA TERRACERIA FORMADA Y CON SU COMPACTACION REQUERIDA CALCULANDO EL VOLUMEN POR EL METODO DEL PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS, INCLUYE: FORMACION DE TERRAPLEN, SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN DEL AGUA SUFICIENTE Y NECESARIA PARA LA COMPACTACION CON EQUIPO LISO VIBRATORIO HASTA OBTENER EL PORCENTAJE FIJADO, LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA DETERMINAR EL %  DE COMPACTACIÓN Y ENTREGARÁ EL REPORTE CORRESPONDIENTE, DICHO ESTUDIO DEBERÁ CONSIDERARLO EN SUS INDIRECTOS.  

LA FORMACION Y COMPACTACION DE LOS TERRAPLENES, CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO, SE PAGARAN AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C" PARA EL M3 DE MATERIAL COMPACTADO AL GRADO FIJADO, MEDIDO EN LOS TERRAPLENES.

ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR: EXTENDIDO DEL MATERIAL EN CAPAS PARA LA FORMACION DE LA NUEVA SECCION, SUMINISTRO E INCORPORACION DEL AGUA PARA LA COMPACTACION DE LAS CAPAS AL GRADO FIJADO Y SU CONTROL DE LABORATORIO, RECORTE DE LAS CUÑAS DE SOBREANCHO CON EL EXTENDIDO DEL MATERIAL EN LOS TALUDES  Y EL AFINAMIENTO DE TODA LA NUEVA SECCION.

UNIDAD DE MEDIDA: M³ (METRO CUBICO).

PARTIDA 8 
SUMINISTRO DE  GRAVA CALIZA DE  1 ½” Ø A FINOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA ( VOLUMEN MEDIDO COMPACTO).
EL MATERIAL PETREO A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA SERA GRAVA CALIZA DE 1 ½” Ø  A FINOS, DEL BANCO MAS CERCANO PROPUESTO POR LA CONTRATISTA AL LUGAR DE LA OBRA Y QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS (NORMA P.3.123.01 ) DE P.E.P. EN LO REFERENTE A GRANULOMETRIA, VALOR CEMENTANTE Y VALOR RELATIVO DE SOPORTE), POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR EN SU PROPUESTA TÉCNICA EL REPORTE DE LABORATORIO CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL MATERIAL PROPUESTO DEL BANCO INDICADO, ASI COMO SU COEFICIENTE DE ABUNDAMIENTO Y CROQUIS DE UBICACIÓN DEL BANCO.

PARA EFECTO  DE PAGO, LOS VOLUMENES SE MEDIRAN EN LA BASE HIDRAULICA, SECCIONANDO A CADA 20 METROS Y CALCULANDO EL VOLUMEN POR EL METODO DEL PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS, DICHO LEVANTAMIENTO SERA EFECTUADO POR PERSONAL  DEL CONTRATISTA  Y VERIFICADO POR PERSONAL DE P.E.P. TOMANDO COMO REFERENCIA  LA LINEA BASE ESTABLECIDA POR P.E.P.

ASI MISMO PARA QUE PROCEDA EL PAGO CORRESPONDIENTE , EL CONTRATISTA PRESENTARA MENSUALMENTE EL RESECCIONAMIENTO TOPOGRAFICO PARCIAL Y  EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS QUE AVALE LA CALIDAD DE LA BASE HIDRAULICA, RESPALDADO POR UN LABORATORIO OFICIAL Y APROBADO POR P.E.P., ES IMPRESCINDIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE  ESTOS ESTUDIOS PARA APOYAR SU ESTIMACION CORRESPONDIENTE . 

SU UNIDAD SERÁ EL M3 ( MEDIDO COMPACTO) Y SU PRECIO EL FIJADO EN EL ANEXO "C". ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE: DERECHO DE BANCO, ADQUISICION, DESMONTE Y DESPALME DE LOS BANCOS; EXTRACCIÓN  DEL MATERIAL APROVECHABLE Y RECOLECCIÓN,  ALMACENAMIENTO, CARGA Y DESCARGA, ASI COMO EL ESTUDIO GRANULOMETRICO RESPECTIVO, EL CUAL DEBERÁ PRESENTARSE A LA SUPERVISION PREVIO A LA ESTIMACIÓN DE ESTE CONCEPTO DE OBRA.
UNIDAD DE MEDIDA: M³ (METRO CUBICO).

PARTIDA  9
 ACARREO DE MATERIAL PETREO PARA  BASE HIDRÁULICA.

ALCANCE:

ES EL TRANSPORTE DEL MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE DEL BANCO ELEGIDO  POR EL CONTRATISTA Y APROBADO POR P.E.P. AL LUGAR DE APLICACIÓN, SE EFECTUARA DE ACUERDO  CON LO ORDENADO POR P.E.P. SIGUIENDO LA RUTA MAS CORTA Y LAS VELOCIDADES  PREVIAMENTE FIJADAS AL CRUZAR SUS INSTALACIONES  O PASAR SOBRE ELLAS, SE MEDIRA POR M3. EN EL PRIMER KILOMETRO  Y M3-KM LOS SUBSECUENTES, HASTA EL KM. 20 Y M3-KM LOS SUBSECUENTES DEL 21 EN ADELANTE  SEGÚN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO , YA SEA PAVIMENTO, REVESTIMIENTO, TERRACERIAS O BRECHA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.

LA DISTANCIA DE ACARREO SE DETERMINARA DE LOS PRESTAMOS DE BANCO Y LA BASE HIDRAULICA A CONSTRUIR , ENTRE LOS CENTROS DE GRAVEDAD DE LA EXCAVACIÓN (BANCO DE MATERIAL)  Y EL DEL LUGAR DEL DEPOSITO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, SEGÚN LA RUTA ACCESIBLE  MAS CORTA CONVENIENTE.

EL PAGO DE LOS ACARREOS DE MATERIALES , CORRESPONDE AL TRANSPORTE, INCLUYENDOSE LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS DURANTE SU CARGA Y DESCARGA. LA MEDICION SE HARÁ  POR M3   Y M3-KM  SUBSECUENTES, DEL MATERIAL MEDIDO COMPACTO .

UNIDAD DE MEDIDA: M3-KM

PARTIDA 10
OPERACION DE ACAMELLONADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION CON MAQUINARIA EN LA  CONSTRUCCCION DE BASES HIDRAULICAS, CUANDO SE EMPLEA UN  MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 90%. INCLUYE:  INCORPORACION DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES  ( VOLUMEN MEDIDO  COMPACTO )

ALCANCE:

SE ENTIENDE  POR BASE HIDRAULICA LA CAPA DE MATERIAL SELECCIONADO Y UTILIZADA COMO REVESTIMIENTO, LA CUAL ESTARA COLOCADA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRAPLEN CON EL FIN DE TENER UNA SUPERFICIE DE RODAMIENTO ADECUADA Y TRANSMITIR LAS CARGAS DINAMICAS, DE TAL MANERA QUE NO PRODUZCAN DEFORMACIONES PERJUDICIALES EN EL CUERPO DEL TERRAPLEN.

LOS MATERIALES PARA LA BASE HIDRAULICA DEL REVESTIMIENTO CUMPLIRA LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS NORMAS RESPECTIVAS.

LA CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA SE INICIARA CUANDO LAS TERRACERIAS, ESTEN TERMINADAS Y ACEPTADAS POR PEP.

PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, SE PROCEDERA COMO SIGUE:

AL EMPLEARSE UN SOLO MATERIAL, SE REVOLVERA ESTE Y SE ACAMELLONARA, SE EXTENDERA PARCIALMENTE Y SE SUMINISTRARÁ E INCORPORARA EL AGUA NECESARIA POR MEDIO DE RIEGOS Y MEZCLADOS SUCESIVOS, HASTA OBTENER UNA HUMEDAD HOMOGENEA. A CONTINUACION SE TENDERA Y COMPACTARA HASTA ALCANZAR EL 95% DE SU P.V.S.M. CON CONTROL DE LABORATORIO. ESTE MATERIAL SERA GRAVA CALIZA DE  1 1/2" A FINOS, LA CUAL DEBERA CONTENER UN PORCENTAJE DE FINOS Y CALIZAS, QUE ACTUE COMO CEMENTANTE EN LA CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA  DE LA AMPLIACIÓN DE LA CIMENTACIÓN PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO SEN 73, SU CURVA  GRANULOMETRICA DEBERA ESTAR DENTRO DEL RANGO DE LA ZONA No. 1 Y 3.

PARA DAR POR TERMINADA LA CONSTRUCCION DE LA BASE HIDRAULICA, INCLUYENDO SU AFINAMIENTO, SE VERIFICARA QUE HAYA QUEDADO DENTRO DE LAS TOLERANCIAS PERMITIDAS EN LAS NORMAS. LA MEDICION DE LA BASE HIDRAULICA SE HARA POR VOLUMEN, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO  MEDIDO COMPACTO  Y  REDONDEANDO EL RESULTADO A LA UNIDAD, E INCLUYE: EL ACAMELLONADO, TENDIDO, SUMINISTRO, APLICACION E INCORPORACION DE AGUA, CONFORMACION, COMPACTACION Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL Y EL CONTROL DE LABORATORIO. PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN ESTE CONCEPTO LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA MAQUINARIA NECESARIA PARA CUMPLIR CON LA COMPACTACIÓN REQUERIDA SOBRE EL EMPARRILLADO DEL AREA DE ESTRUCTURAS Y AREA DE PRESAS.

ASI MISMO PARA QUE PROCEDA EL PAGO CORRESPONDIENTE , EL CONTRATISTA PRESENTARA EL RESECCIONAMIENTO TOPOGRAFICO Y  EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS QUE AVALE LA CALIDAD DE LA BASE HIDRÁULICA, RESPALDADO POR UN LABORATORIO OFICIAL Y APROBADO POR P.E.P., ES IMPRESCINDIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE  ESTOS ESTUDIOS PARA APOYAR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE . 

UNIDAD DE PAGO:  M3

PARTIDA 11 
CONSTRUCCIÓN CONTRAPOZO DE CONCRETO  F´C= 250  Kg/cm². ARMADO DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO N°.4  fy = 4,200 Kg/cm². @  0.25 M. AMBOS SENTIDOS ; DIMENSIONES: 4.50 M. X 4.00 M. X 2.10 M. , ESPESOR EN MUROS DE 0.25 M. ; FIRME 0.10 M. DE ESPESOR f´c= 100 Kg/ cm². INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS, RETIRO DEL MATERIAL REMANENTE, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES  (VER CROQUIS PL-02)

ALCANCES:

I
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION:

LA LOCALIZACION GENERAL, TRAZO, BANCOS DE REFERENCIA Y NIVELES DE TRABAJO PARA DESPLANTES, SERAN MARCADOS POR EL CONTRATISTA EN BASE A LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS PLANOS, ASI COMO LAS INDICACIONES QUE SE HACEN EN BITACORA QUE COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN LO INDICADO EN LOS PLANOS DE REFERENCIA.

EL CONTRATISTA ASUME LA RESPONSABILIDAD DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS LOCALIZACION, TRAZO, ALINEAMIENTO, DIMENSIONES, ELEVACIONES PARA DESPLANTES, INICIACION Y DESARROLLO DE LA OBRA.

a).
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

b).
REMOCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL TERRENO.

c).
APILADO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION.

d)
DESALOJO MANUAL DE MATERIALES HASTA 50 M.

e)
LOCALIZACION DE BANCOS DE NIVELES Y PUNTOS DE REFERENCIAS FIJADOS POR PEP.

f)
COLOCACION Y NIVELACION DE PUENTES DE MADERA A PARTIR DE LAS REFERENCIAS DADAS EN EL TRAMITE A NIVEL.

g)
ESTACADO SOBRE LOS EJES.

h)
TRAZO DE LOS EJES DE CONSTRUCCION A PARTIR DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA. (EMPLEANDO CAL).

i)     NIVELACION DEL TERRENO.

II
EXCAVACIONES CON MAQUINARIA EN MATERIAL CON CLASIFICACION DE ACUERDO A INSPECCION OCULAR EFECTUADA EN LA VISITA DE OBRA

LOS MATERIALES DE EXCAVACION DEBERAN SER CLASIFICADOS POR EL CONTRATISTA EN LA INSPECCION OCULAR DEL SITIO DE LA OBRA. PARA EFECTO DEL CALCULO DE SUS PRECIOS UNITARIOS.

a)
AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL CON PICO Y PALA, CUÑA Y MARRO NEUMATICO, SEGUN SEA EL CASO.

b)
EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIO DE PALA CON RETIRO HASTA 5 M.

c)
AFINE Y NIVELACION DEL FONDO, PAREDES O TALUDES.

d)
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SOBRANTE HASTA UNA DISTANCIA 50 M.

e)
LIMPIEZA DEL AREA.

III
FIRME  DE CONCRETO F´C= 100 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR 

1)
SUMINISTRO DE MATERIALES.

2)
CARGA DE AGREGADOS A REVOLVEDORA.

3)
MEZCLADO EN REVOLVEDORA.

4)
OBTENCION DE MUESTRAS PARA CILINDROS DE PRUEBAS.

5)
LIMPIEZA DEL EQUIPO Y AREA DE TRABAJO.

IV
ELABORACIONDE CONCRETO f’c= 100 kg/cm2 

1)
SUMINISTRO DE MATERIALES.

2)
CARGA DE AGREGADOS A REVOLVEDORA.

3)
MEZCLADO EN REVOLVEDORA.

4)
OBTENCION DE MUESTRAS PARA CILINDROS DE PRUEBAS.

5)
LIMPIEZA DEL EQUIPO Y AREA DE TRABAJO.

V   VACIADOS 

CON BOTES O CARRETILLAS HASTA 50 MTS. EN PLANTILLAS Y FIRMES, DADOS, ZAPATAS, CONTRATRABES, TENSORES, CADENA DE CIMENTACION, CADENA DE CERRAMIENTO, MUROS, LOSA, CASTILLOS, PISO, ETC.

ALCANCE:

1)
PREPARACION DEL LUGAR DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO, RETIRANDO PIEDRAS, MADERA, ETC.

2)
HUMEDECER EL AREA DE VACIADO.

3)
CARGA DE BOTES Y/O CARRETILLAS EN EL SITIO DONDE SE FABRICA EL CONCRETO.

4)
ACARREO LIBRE DE HASTA 50 MTS. EN FORMA MANUAL UTILIZANDO BOTES Y/O CARRETILLAS.

5)
VACIADO DE CONCRETO EN EL SITIO INDICADO EN EL PROYECTO DE ACUERDO A ALTURAS Y PROFUNDIDADES SEÑALADAS.

6)
VIBRADO DEL CONCRETO CON MAQUINARIA.

VI
CIMBRA Y  DESCIMBRA 
ALCANCES:

1)
SELECCION, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES, DESDE EL ALMACEN AL LUGAR DE TRABAJO, DISTANCIA HASTA 1 KM.

2)
TRAZO DE LA MADERA PARA CIMBRA.

3)
CORTE

4)
ARMADO DE LA MADERA, PARA FABRICAR LA FORMA A VACIAR O ARMADO DIRECTO EN EL LUGAR.

5)
MANEJO Y COLOCACION, ALINEACION, NIVELACION EN EL SITIO DE TRABAJO, INCLUYENDO PASARELAS Y RAMPAS.

6)
APUNTALADO O ENSAMBLE, INCLUYENDO PUNTALES O SEPARADORES PARA SOPORTE Y RIGIDEZ.

7)
COLOCACION DE OBRA FALSA Y CONTRAVENTEO.

8)
LUBRICACION DE LA CIMBRA, UTILIZANDO DIESEL.

9)
RECUPERACION DE LA CIMBRA DESPUES DE SU USO.

10)
REHABILITADO DE LA CIMBRA.

11)
ACARREO Y ESTIBADO PARA VOLVER A USAR.

a)
LA CIMBRA SE EJECUTARA A LA FORMA, ALINEAMIENTO, NIVELES Y ACABADO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.

b)
LOS MOLDES DEBERAN SER HERMETICOS PARA EVITAR LA FUGA DE LA LECHADA Y LOS AGREGADOS FINOS, DURANTE EL VACIADO, VIBRADO Y COMPACTADO DEL CONCRETO.

c)
LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN COMO CIMBRA DE CONTACTO PARA ACABADO APARENTE DEBERAN SER APROBADOS PREVIAMENTE POR PEP. 

d)
LOS PIES DERECHOS IRAN APOYADOS EN BASE DE MADERA SOBRE SUELO FIRME QUE SE CALZARAN CON CUÑAS DEL MISMO DE TAL FORMA QUE PUEDA CONTROLAR Y CORREGIR DESNIVELES.

e)
LA MADERA UTILIZADA PARA LA CIMBRA NO DEBERA ESTAR TORCIDA O FLAMBEADA, EVITANDO COLOCAR PIEZAS CON NUDOS EN ZONAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE VAYAN A TRABAJAR A TENSION.

f)
SALVO INDICACION CONTRARIA DE PEP, TODAS ARISTAS LLEVARAN UN CHAFLAN TRIANGULAR CON CATETOS DE 2.5 CMS.

g)
LA CIMBRA TUBULAR DEBERA TENER INCORPORADOS ELEMENTOS VERTICALES, DIAGONALES, CABEZALES, PIEZAS DE AJUSTE LAS CUALES SE ATORNILLARAN DE TAL FORMA QUE PRESENTEN LA ABSOLUTA SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA, SE DESCARTARAN TODOS AQUELLOS QUE PRESENTEN DEFORMACIONES, NO SE USARA PEDACERIA DE ACERO DE REFUERZO COMO ATIEZADORES, NO SE PERMITIRAN APOYOS SIN CONTRAVENTEO.

h)
LA OBRA FALSA SE CONSTRUIRA TOMANDO EN CUENTA, EN SU CASO LAS CONTRAFLECHAS INDICADAS EN EL PROYECTO POR PEP.

i)
SE ADOPTARAN MEDIDAS NECESARIAS PARA DEJAR EN EL CONCRETO O INSERTOS ASIGNADOS EN EL PROYECTO, TANTO EL MATERIAL COMO POSICION DE LOS SEPARADORES DE LA CIMBRA A QUE PASAN A TRAVES DEL CONCRETO, DEBERAN CONTAR CON LA APROBACION DE PEP, NO SE PERMITIRA EL USO DE LA MADERA PARA ESTOS ELEMENTOS.

j)
DEBERAN CALEFATEARSE LAS JUNTAS CUYA APERTURA NO EXCEDA A 10 MM. CON UN MATERIAL QUE GARANTICE EL SELLADO Y QUE NO DEJE MARCAS EN EL CONCRETO LAS ABERTURAS MAYORES SE DEBERA CORREGIRSE LA CIMBRA.

k)
EN EL CASO DE COLUMNA DEBERAN DEJARSE VENTANAS PARA EL VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO.

l)
AL INICIAR EL COLADO LA CIMBRA DEBERA ESTAR LIBRE DE EXCEDENTES DE MADERA, PAPELES, BASURA EN GENERAL.

m)
LAS PAREDES DE LOS MOLDES QUE VAYAN A ESTAR EN CONTACTO CON EL CONCRETO SE RECUBRIRAN CON ACEITE MINERAL O CUALQUIER OTRO MATERIAL DESMOLDANTE QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA OBRA.

n)
LA CIMBRA DE MADERA DEBERA MANTENERSE HUMEDA DURANTE UN PERIODO MINIMO DE DOS HRS. ANTES DE INICIAR EL COLADO.

o)
POR LO QUE SE REFIERE AL USO DE MOLDES, ESTOS PODRAN EMPLEARSE TANTAS VECES COMO SEA POSIBLE, SIEMPRE Y CUANDO SE PROPORCIONE EL TRATAMIENTO ADECUADO PARA OBTENER EL MISMO TIPO DE ACABADO QUE SEÑALE EL PROYECTO.

VII   HABILITADO  Y  COLOCACION DE ACERO DE  REFUERZO 

ALCANCES:

1)
SELECCION, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DESDE EL ALMACEN AL LUGAR DE TRABAJO, DISTANCIA APROXIMADA DE 1 KM.

2)
LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO.

3)
ENDEREZO (EN SU CASO).

4)
TRAZO.

5)
CORTE, UTILIZANDO CORTADORA DE VARILLA DE ACERO DE OPERACION MANUAL.

6)
HABILITADO DEL ALAMBRON, SEGUN INDIQUE EL PROYECTO (OPERACION MANUAL).

7)
ARMADO Y RIGIDIZADO, UTILIZANDO ALAMBRE RECOCIDO.

8)
MANEJO, PRESENTACION, COLOCACION EN SU SITIO CALZANDO LA PIEZA.

VIII
RELLENO Y COMPACTACION 

LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL RELLENO SERAN PREFERENTEMENTE AQUELLOS QUE PROVENGAN DE LAS EXCAVACIONES PARA CIMENTACION, A MENOS QUE ESTOS NO REUNAN LOS REQUISITOS, TOMARA PEP LA DECISION DE LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL A EMPLEAR.

EJECUCION:

a)
LOS RELLENOS SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O ORDENADAS POR PEP.

b)
LOS RELLENOS DEBERAN COMPACTARSE EN FORMA MANUAL CON PISON O BAILARINAS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. PROPORCIONANDO EL MATERIAL, LA HUMEDAD REQUERIDA Y GRADO DE COMPACTACION DE 90% DE SU P.V.S.M.

MEDICIONES PARA FINES DE PAGO

a)
LOS MATERIALES PARA RELLENO SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO MEDIDO EN EL LUGAR DEL PROPIO RELLENO, CON APROXIMACION A LA UNIDAD Y EN BASE A LAS LINEAS Y NIVELES QUE MARQUE EL PROYECTO.

UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA

PARTIDA 12  ZAPATA AISLADA F´C= 210 KG/CM2 DE SECC. 0.80 X 0.80 X 0.15M. DE ESP. ARMADA CON VARILLAS DIAM. 3/8"CADA 20 CM. AMBOS SENTIDOS, Y DADO DE CONCRETO F´C= 210 KG/CM2 SECC. 0.20 X 0.20 X 0.80 M. DE PROF. ARMADO  CON  VAR.  3/8"  Y  ESTRIBOS  1/4"  CADA  20 CMS (VER CROQUIS PL-10)

ALACANCES:

1 SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES

2 TRAZO Y NIVELACION, 

3 EXCAVACION

4 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C= 100 Kg/cm2

5 CIMBRA, Y TUINAS O CHAFLAN EN CANTOS DEL DADO

6 SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO

7 HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, 

8 SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE CONCRETO F´C = 210 Kg/cm2.

9 VACIADO DE CONCRETO F´C = 210 Kg/cm2

10 DESCIMBRA

11 CURADO

12 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

13 RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN HASTA 50 M. CON CARRETILLA 

14 LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

I
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION:

LA LOCALIZACION GENERAL, TRAZO, BANCOS DE REFERENCIA Y NIVELES DE TRABAJO PARA DESPLANTES, SERAN MARCADOS POR EL CONTRATISTA EN BASE A LOS DATOS CONTENIDOS EN LOS PLANOS, ASI COMO LAS INDICACIONES QUE SE HACEN EN BITACORA QUE COMPLEMENTEN O MODIFIQUEN LO INDICADO EN LOS PLANOS DE REFERENCIA.

EL CONTRATISTA ASUME LA RESPONSABILIDAD DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS LOCALIZACION, TRAZO, ALINEAMIENTO, DIMENSIONES, ELEVACIONES PARA DESPLANTES, INICIACION Y DESARROLLO DE LA OBRA.

a).
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

b).
REMOCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL TERRENO.

c).
APILADO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA CONSTRUCCION.

d)
DESALOJO MANUAL DE MATERIALES HASTA 50 M.

e)
LOCALIZACION DE BANCOS DE NIVELES Y PUNTOS DE REFERENCIAS FIJADOS POR PEP.

f)
COLOCACION Y NIVELACION DE PUENTES DE MADERA A PARTIR DE LAS REFERENCIAS DADAS EN EL TRAMITE A NIVEL.

g)
ESTACADO SOBRE LOS EJES.

h)
TRAZO DE LOS EJES DE CONSTRUCCION A PARTIR DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA. (EMPLEANDO CAL).

i)     NIVELACION DEL TERRENO.

II
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL CON CLASIFICACION DE ACUERDO A INSPECCION OCULAR EFECTUADA EN LA VISITA DE OBRA

LOS MATERIALES DE EXCAVACION DEBERAN SER CLASIFICADOS POR EL CONTRATISTA EN LA INSPECCION OCULAR DEL SITIO DE LA OBRA. PARA EFECTO DEL CALCULO DE SUS PRECIOS UNITARIOS.

a)
AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL CON PICO Y PALA, CUÑA Y MARRO NEUMATICO, SEGUN SEA EL CASO.

b)
EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIO DE PALA CON RETIRO HASTA 5 M.

c)
AFINE Y NIVELACION DEL FONDO, PAREDES O TALUDES.

d)
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SOBRANTE HASTA UNA DISTANCIA 50 M.

e)
LIMPIEZA DEL AREA.

III
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C= 100 KG/CM2 DE 05 CMS DE ESPESOR 

1)
SUMINISTRO DE MATERIALES.

2)
CARGA DE AGREGADOS A REVOLVEDORA.

3)
MEZCLADO EN REVOLVEDORA.

4)
OBTENCION DE MUESTRAS PARA CILINDROS DE PRUEBAS.

5)
LIMPIEZA DEL EQUIPO Y AREA DE TRABAJO.

IV
ELABORACIONDE CONCRETO f’c= 210 kg/cm2 

1)
SUMINISTRO DE MATERIALES.

2)
CARGA DE AGREGADOS A REVOLVEDORA.

3)
MEZCLADO EN REVOLVEDORA.

4)
OBTENCION DE MUESTRAS PARA CILINDROS DE PRUEBAS.

5)
LIMPIEZA DEL EQUIPO Y AREA DE TRABAJO.

V   VACIADOS 

CON BOTES O CARRETILLAS HASTA 50 MTS. EN PLANTILLAS Y FIRMES, DADOS, ZAPATAS, CONTRATRABES, TENSORES, CADENA DE CIMENTACION, CADENA DE CERRAMIENTO, MUROS, LOSA, CASTILLOS, PISO, ETC.

ALCANCE:

1)
PREPARACION DEL LUGAR DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO, RETIRANDO PIEDRAS, MADERA, ETC.

2)
HUMEDECER EL AREA DE VACIADO.

3)
CARGA DE BOTES Y/O CARRETILLAS EN EL SITIO DONDE SE FABRICA EL CONCRETO.

4)
ACARREO LIBRE DE HASTA 50 MTS. EN FORMA MANUAL UTILIZANDO BOTES Y/O CARRETILLAS.

5)
VACIADO DE CONCRETO EN EL SITIO INDICADO EN EL PROYECTO DE ACUERDO A ALTURAS Y PROFUNDIDADES SEÑALADAS.

6)
VIBRADO DEL CONCRETO.

VI
CIMBRA Y DESCIMBRA 
 ALCANCES:

1)
SELECCION, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES, DESDE EL ALMACEN AL LUGAR DE TRABAJO, DISTANCIA HASTA 1 KM.

2)
TRAZO DE LA MADERA PARA CIMBRA.

3)
CORTE

4)
ARMADO DE LA MADERA, PARA FABRICAR LA FORMA A VACIAR O ARMADO DIRECTO EN EL LUGAR.

5)
MANEJO Y COLOCACION, ALINEACION, NIVELACION EN EL SITIO DE TRABAJO, INCLUYENDO PASARELAS Y RAMPAS.

6)
APUNTALADO O ENSAMBLE, INCLUYENDO PUNTALES O SEPARADORES PARA SOPORTE Y RIGIDEZ.

7)
COLOCACION DE OBRA FALSA Y CONTRAVENTEO.

8)
LUBRICACION DE LA CIMBRA, UTILIZANDO DIESEL.

9)
RECUPERACION DE LA CIMBRA DESPUES DE SU USO.

10)
REHABILITADO DE LA CIMBRA.

11)
ACARREO Y ESTIBADO PARA VOLVER A USAR.

a)
LA CIMBRA SE EJECUTARA A LA FORMA, ALINEAMIENTO, NIVELES Y ACABADO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO.

b)
LOS MOLDES DEBERAN SER HERMETICOS PARA EVITAR LA FUGA DE LA LECHADA Y LOS AGREGADOS FINOS, DURANTE EL VACIADO, VIBRADO Y COMPACTADO DEL CONCRETO.

c)
LOS MATERIALES QUE SE EMPLEEN COMO CIMBRA DE CONTACTO PARA ACABADO APARENTE DEBERAN SER APROBADOS PREVIAMENTE POR PEP. (MUROS DE LA PRESA).

d)
LOS PIES DERECHOS IRAN APOYADOS EN BASE DE MADERA SOBRE SUELO FIRME QUE SE CALZARAN CON CUÑAS DEL MISMO DE TAL FORMA QUE PUEDA CONTROLAR Y CORREGIR DESNIVELES.

e)
LA MADERA UTILIZADA PARA LA CIMBRA NO DEBERA ESTAR TORCIDA O FLAMBEADA, EVITANDO COLOCAR PIEZAS CON NUDOS EN ZONAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE VAYAN A TRABAJAR A TENSION.

f)
SALVO INDICACION CONTRARIA DE PEP, TODAS ARISTAS LLEVARAN UN CHAFLAN TRIANGULAR CON CATETOS DE 2.5 CMS.

g)
LA CIMBRA TUBULAR DEBERA TENER INCORPORADOS ELEMENTOS VERTICALES, DIAGONALES, CABEZALES, PIEZAS DE AJUSTE LAS CUALES SE ATORNILLARAN DE TAL FORMA QUE PRESENTEN LA ABSOLUTA SEGURIDAD DE LA ESTRUCTURA, SE DESCARTARAN TODOS AQUELLOS QUE PRESENTEN DEFORMACIONES, NO SE USARA PEDACERIA DE ACERO DE REFUERZO COMO ATIEZADORES, NO SE PERMITIRAN APOYOS SIN CONTRAVENTEO.

h)
LA OBRA FALSA SE CONSTRUIRA TOMANDO EN CUENTA, EN SU CASO LAS CONTRAFLECHAS INDICADAS EN EL PROYECTO POR PEP.

i)
SE ADOPTARAN MEDIDAS NECESARIAS PARA DEJAR EN EL CONCRETO O INSERTOS ASIGNADOS EN EL PROYECTO, TANTO EL MATERIAL COMO POSICION DE LOS SEPARADORES DE LA CIMBRA A QUE PASAN A TRAVES DEL CONCRETO, DEBERAN CONTAR CON LA APROBACION DE PEP, NO SE PERMITIRA EL USO DE LA MADERA PARA ESTOS ELEMENTOS.

j)
DEBERAN CALEFATEARSE LAS JUNTAS CUYA APERTURA NO EXCEDA A 10 MM. CON UN MATERIAL QUE GARANTICE EL SELLADO Y QUE NO DEJE MARCAS EN EL CONCRETO LAS ABERTURAS MAYORES SE DEBERA CORREGIRSE LA CIMBRA.

k)
EN EL CASO DE COLUMNA DEBERAN DEJARSE VENTANAS PARA EL VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO.

l)
AL INICIAR EL COLADO LA CIMBRA DEBERA ESTAR LIBRE DE EXCEDENTES DE MADERA, PAPELES, BASURA EN GENERAL.

m)
LAS PAREDES DE LOS MOLDES QUE VAYAN A ESTAR EN CONTACTO CON EL CONCRETO SE RECUBRIRAN CON ACEITE MINERAL O CUALQUIER OTRO MATERIAL DESMOLDANTE QUE GARANTICE LA CALIDAD DE LA OBRA.

n)
LA CIMBRA DE MADERA DEBERA MANTENERSE HUMEDA DURANTE UN PERIODO MINIMO DE DOS HRS. ANTES DE INICIAR EL COLADO.

o)
POR LO QUE SE REFIERE AL USO DE MOLDES, ESTOS PODRAN EMPLEARSE TANTAS VECES COMO SEA POSIBLE, SIEMPRE Y CUANDO SE PROPORCIONE EL TRATAMIENTO ADECUADO PARA OBTENER EL MISMO TIPO DE ACABADO QUE SEÑALE EL PROYECTO.

VII HABILITADO  Y  COLOCACION DE ACERO DE  REFUERZO 

ALCANCES:

1)
SELECCION, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DESDE EL ALMACEN AL LUGAR DE TRABAJO, DISTANCIA APROXIMADA DE 1 KM.

2)
LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO.

3)
ENDEREZO (EN SU CASO).

4)
TRAZO.

5)
CORTE, UTILIZANDO CORTADORA DE VARILLA DE ACERO DE OPERACION MANUAL.

6)
HABILITADO DEL ALAMBRON, SEGUN INDIQUE EL PROYECTO (OPERACION MANUAL).

7)
ARMADO Y RIGIDIZADO, UTILIZANDO ALAMBRE RECOCIDO.

8)
MANEJO, PRESENTACION, COLOCACION EN SU SITIO CALZANDO LA PIEZA.

VIII
RELLENO Y COMPACTACION 

LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL RELLENO SERAN PREFERENTEMENTE AQUELLOS QUE PROVENGAN DE LAS EXCAVACIONES PARA CIMENTACION, A MENOS QUE ESTOS NO REUNAN LOS REQUISITOS, TOMARA PEP LA DECISION DE LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL A EMPLEAR.

EJECUCION:

a)
LOS RELLENOS SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O ORDENADAS POR PEP.

b)
LOS RELLENOS DEBERAN COMPACTARSE EN FORMA MANUAL CON PISON O BAILARINAS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. PROPORCIONANDO EL MATERIAL, LA HUMEDAD REQUERIDA Y GRADO DE COMPACTACION FIJADA EN EL PROYECTO.

MEDICIONES PARA FINES DE PAGO

a)
LOS MATERIALES PARA RELLENO SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO MEDIDO EN EL LUGAR DEL PROPIO RELLENO, CON APROXIMACION A LA UNIDAD Y EN BASE A LAS LINEAS Y NIVELES QUE MARQUE EL PROYECTO.

UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA

PARTIDA 13 
COLUMNA H= 4.5M, DE 3½” DIAM. TUBERIA A.C. INCLUYE: MANEJO, INSTALACIÓN, CORTES Y SOLDADURAS, LIMPIEZA COMERCIAL, PINTURA ANTICORROSIVA RP-4 Y RA-22. HASTA UNA ALTURA DE 5 M.

(PEP SUMINISTRA TUBERÍA) 
ALCANCE:

I
MANEJO Y PRESENTACIÓN DE TUBERIA
II 
CORTE Y BISELADO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE 3½” DIAM. CON BISELADOR Y CORTADOR OXIACETILENO, HASTA 5 M. DE ALTURA 

III  
EMPATE DE LA TUBERÍA DE ACERO AL CARBON EN UNIONES DE IGUAL DIÁMETRO

IV 
INSTALACIÓN FINAL DE LA COLUMNA CON MAQUINARIA Y /O EQUIPO DE CONSTRUCCION.

V
 LIMPIEZA COMERCIAL CON CHORRO DE ARENA 

VI 
APLICACIÓN DE DE DOS CAPAS DE 0.005” DE ESPESOR DE PINTURA RP-4

VII 
APLICACIÓN DE UNA CAPA DE DE 0.005” DE ESPESOR DE PINTURA RA-22

VIII
TRANSPORTE DE TUBERÍA, PERSONAL Y EQUIPO DE LOS ALMACENES DE PEP AL LUGAR DE LA OBRA.

IX
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
ALCANCE DE ESTA PARTIDA INCLUYE: MANEJO Y PRESENTACIÓN DE LA COLUMNA, TRAZO DE LA TUBERÍA PARA LA FABRICACIÓN DE LA COLUMNA, CORTES RECTOS EN LOS EXTREMOS, EMPATE DE LA TUBERÍA PARA ALCANZAR LA LONGITUD DE PROYECTO.

 UNIDAD DE MEDIDA: ML.

PARTIDA 14 
a) TECHO A BASE DE LAMINA CAL. 10. INCLUYE: SUMINISTRO DE LA LAMINA, CORTES, SOLDADURAS, MANEJOS, PINTURA ANTICORROSIVA RP-4 Y RA-22. HASTA UNA ALTURA DE 5 M.


b) PLACA DE NIVELACIÓN CAL. 10. INCLUYE: SUMINISTRO DE LA LAMINA, CORTES, SOLDADURAS, MANEJOS, PINTURA ANTICORROSIVA RP-4 Y  RA-22.

HASTA UNA ALTURA DE 5 M.

ALCANCE:

1 SUMINISTRO DE LA LAMINA CAL. 10 Y MATERIALES DE CONSUMO
2 TRANSPORTE DE LA LAMINA HASTA EL ALMACEN DEL CONTRATISTA  
3 TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPO DE LA BODEGA DEL CONTRATISTA AL SITIO DE LA OBRA
4 MANEJO Y PRESENTACIÓN DE LA PLACA HASTA 5 M. DE ALTURA

5 CORTE DE LA LAMINA DE ACUERDO A PROYECTO CON EQUIPO DE OXIACETILENO, HASTA 5 M. DE ALTURA 
6 PUNTEO Y/O SOLDADURA DE FILETE PARA UNIR PLACA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES ESTABLECIDAS EN PROYECTO 
7 INSTALACIÓN FINAL DEL TECHO DE LAMINA O PLACA DE NIVELACIÓN
8 LIMPIEZA COMERCIAL CON CHORRO DE ARENA  APLICACIÓN DE  UNA  CAPA DE 0.002” DE ESPESOR DE PINTURA RP-4 
9 APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE DE 0.005” DE ESPESOR DE PINTURA RA-22
10 LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
11 RETIRO DE MATERIAL REMANENTE FUERA DE LA OBRA
 UNIDAD DE MEDIDA:         M ²     (METRO CUADRADO)

PARTIDA 15
(  a) LARGUEROS L=6.00 M., b) SEPARADORES L=3.00 M., y  c) MENSULAS L= 1.40 M.) A BASE DE TUBERIA DE 3½”DIAM CED. 40, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, MANEJO Y COLOCACION HASTA UNA ALTURA DE 5 M., PINTURA ANTICORROSIVA RP-4 Y RA-22. (PEP SUMINISTRA TUBERÍA)

ALCANCE:

I
MANEJO Y PRESENTACIÓN DE TUBERÍA HASTA 5 M. DE ALTURA
II 
CORTE Y BISELADO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE 3 ½” DIAM. CON BISELADOR Y CORTADOR OXIACETILENO, HASTA 5 M. DE ALTURA 

III  
EMPATE DE  TUBERIA DE ACERO AL CARBON EN UNIONES DE IGUAL DIAMETRO .

IV
 INSTALACIÓN DEL LARGUERO, SEPARADOR O LARGUERO, A SU POSICIÓN FINAL

V
LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA COMERCIAL

VI
APLICACIÓN DE  UNA CAPA DE 0.002” DE ESPESOR DE PINTURA RP-4

VII
APLICACIÓN DE DOS CAPAS DE DE 0.005” DE ESPESOR DE PINTURA RA-22

VIII
TRANSPORTE DE TUBERÍA, PERSONAL Y EQUIPO DE LOS ALMACENES DE PEP AL LUGAR DE LA OBRA.

IX
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
ALCANCE DE ESTA PARTIDA INCLUYE: MANEJO Y PRESENTACIÓN DEL LAGUERO, SEPARADOR O MENSULA; TRAZO DE LA TUBERÍA PARA SU FABRICACIÓN, CORTES RECTOS EN LOS EXTREMOS, EMPATE DE LA TUBERÍA PARA ALCANZAR LA LONGITUD DE PROYECTO, TRAZO, CORTES BOCA DE PESCADO, INSTALACIÓN FINAL, LIMPIEZA DE LOS BISELES, SOLDADURA BOCA DE PESCADO DE LARGUERO, PINTURA, TIEMPOS DE ESPERA Y LIMPIEZA DEL AREA DE  TRABAJO.

 UNIDAD DE MEDIDA: ML.

PARTIDA 16 
TRAZO Y NIVELACION.

ALCANCE:

TRANSPORTE DEL PERSONAL Y EQUIPO DEL CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA AL SITIO DEL TRABAJO.

LOCALIZACION DE BANCOS DE NIVEL Y PUNTOS DE REFERENCIA, FIJADOS POR PEMEX.

FABRICACION DE PUENTES O ESTACAS DE MADERA.

COLOCACION Y NIVELACION DE PUENTES DE MADERA A PARTIR DE LAS REFERENCIAS DADAS POR

PEMEX CON TRANSITO O NIVEL.

TRAZO DE LOS EJES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA. (EMPLEANDO CAL)

ESTACADO SOBRE LOS EJES.

UNIDAD DE MEDIDA: M2

PARTIDA 17
MANEJO E HINCADO DE PILOTES DE TUBERÍA DE A. C.  DE 10 ” Ø.


 INCLUYE: CARGA, TRANSPORTE  Y DESCARGA DE LA TUBERÍA DEL ALMACEN  AL SITIO DE HINCADO


MANEJO DE LA TUBERÍA DE A.C.

ALCANCE:

EL PLANO PL-01  DE CIMENTACIONES  TIPO PARA  LOCALIZACIONES TERRESTRES EN ZONA PANTANOSA, A BASE DE HINCADO DE PILOTES CON TUBERÍA DE 10” (, PROPORCIONA CARGAS DE DISEÑO, NUMERO Y POSICIÓN DE LOS PILOTES , PROFUNDIDAD DE HINCADO, DETALLES CONSTRUCTIVOS Y ÁREAS DONDE SE APLICARA LA CIMENTACIÓN . A CONTINUACIÓN  SE ESPECIFICARÁ LO CONTEMPLADO EN CADA PARTIDA.

PILOTES 

DEBERÁN SER HINCADOS CON MARTILLO NEUMATICO, CON UNA ENERGÍA DE 5,439 KG-M., SE SUSPENDERÁ EL HINCADO CUANDO LA PENETRACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 10 GOLPES SEA IGUAL O MENOR DE 4 MM., O CUANDO ES LLEGUE A LA PROFUNDIDAD ESTABLECIDA EN EL PROYECTO. 

LOS PILOTES SE HINCARÁN SIGUIENDO UNA TRAYECTORIA VERTICAL, NO PERMITIÉNDOSE DESVIACIONES MAYORES DE 2%, LA TOLERANCIA SERÁ DE 5 CMS. EN CUALQUIER DIRECCIÓN DEL SITIO INDICADO EN EL PROYECTO. 

SOLO SERÁ CONSIDERADO COMO HINCADO DE PILOTE, LA TUBERÍA QUE SE ENCUENTRE ABAJO DEL NIVEL DE PISO TERMINADO (N.P.T), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO, Y LA TUBERÍA QUE QUEDE  ARRIBA DEL N.P.T., DEBERÁ CORTARSE HASTA OBTENER EL NIVEL PARA EL EMPARRILLADO Y SERÁ CONSIDERADA COMO REMANENTE.

COMO PILOTES SE USARÁ TUBERÍA DE ACERO DESNUDA DE 10" DIAM., DEBERÁN SELECCIONARSE LOS TRAMOS RECTOS Y EN BUEN ESTADO, DESECHÁNDOSE LOS QUE PRESENTEN DAÑOS POR GOLPES O ACCIÓN DE INTENSA CORROSIÓN.

EL ALCANCE DE ESTA PARTIDA INCLUYE: CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA TUBERÍA, EQUIPO Y PERSONAL DEL CAMPAMENTO DE LA CONTRATISTA AL AREA DE HINCADO,  LOCALIZACIÓN DE COORDENADAS PARA PILOTEO, MANEJO DE TUBERÍA, HINCADO DEL PILOTE A LA PROFUNDIDAD DE PROYECTO, NIVELACION A LA ALTURA DE PROYECTO PARA ASENTAR PLACA DE NIVELACION, TIEMPOS DE ESPERA DURANTE EL PILOTEO POR EL  ACONDICIONAMIENTO DEL PILOTE SEGUIDOR Y LIMPIEZA DEL AREA DE  TRABAJO.

ADEMÁS DE LO ANTERIOR EN ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ INCLUIR UNA CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA  CON PERSONAL Y EQUIPO SUFICIENTE PARA LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LA VERTICALIDAD (TRAZO Y MARCAJE), DURANTE EL PROCESO DE HINCADO DE PILOTES.

UNIDAD DE MEDIDA: ML

PARTIDA 18
EMPATES DE PILOTES DE TUBERÍA DE 10” DIAM. INCLUYE: MANEJO, TRAZO, CORTE, BISELADO, ALINEADO Y SOLDADURA  A TOPE.

ALCANCE:

PARA OBTENER LA PROFUNDIDAD DE HINCADO NECESARIA SE EMPATARÁ LA TUBERÍA, PARA LO CUAL SE DEBERA MANEJAR E IZAR LA TUBERÍA CON EQUIPO ADECUADO PARA ALINEAR, CORTAR, BISELAR Y SOLDAR LA TUBERÍA.

MANEJO DE LA TUBERÍA CON EQUIPO ADECUADO, TRAZO, CORTE Y BISELADO DE LAS TUBERÍAS A EMPATAR Y/O DEL CARRETE DE AJUSTE NECESARIO.

ALINEADO DE LAS TUBERÍAS POR EMPATAR Y/O CARRETE DE AJUSTE

EMPATE 

TIEMPOS PERDIDOS POR MANIOBRAS DE BOMBEO Y  PROTECCIONES CONTRA EL AZOLVE DURANTE EL TRABAJO DEL EMPATE 

SUMINISTRO DE MATERIALES, DE INSUMO.

TRANSPORTE DE EQUIPO.

INCLUYE  EL TIPO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 

SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD DE MEDIDA: EMPATE

PARTIDA 19
FABRICACIÓN, MANEJO E INSTALACIÓN DE LARGUEROS  DE APOYO CON TUBERÍA DE 10” DIAM.  Y 


15.15 M. DE LONGUITUD. INCLUYE: CORTES RECTOS, CORTES Y SOLDADURA BOCA DE PESCADO A 


PILOTES, TRANSPORTE, MANEJO DE TUBERIA Y EMPATES NECESARIOS EN EL AREA 


SUBESTRUCTURA.

ALCANCE:

MANEJO Y PRESENTACIÓN DE LA TUBERIA

1)
CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE EL ALMACEN AL SITIO DE INSTALACION .

2)
SELECCION DE TUBERIA.

3)
ELEVACION DE LA TUBERIA HASTA LA ALTURA REQUERIDA

4)
ALINEACION ENTRE EL TUBO HINCADO Y EL LARGUERO HASTA DEJARLA A LA ALTURA DE PROYECTO.

5)
PUNTEO DE TUBERIA, UTILIZANDO EL ELECTRODO INDICADO.

6)
FIJACION A LOS PILOTES.

7)
TRANSPORTE DE PERSONAL.

CORTE Y BISELADO RECTO Y BOCA DE PESCADO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE 10” DIAM. CON BISELADOR Y CORTADOR OXIACETILENO, HASTA 5 M. DE ALTURA 

1.
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL EQUIPO NECESARIO PARA EL CORTE (EQUIPO OXIACETILENO), BISELADORA Y ANDAMIOS) DESDE EL ALMACEN DEL CONTRATISTA AL LUGAR DE TRABAJO.

2.
ARMADO DE ANDAMIOS (EN SU CASO).

3.
PREPARACION DEL EQUIPO DE CORTE (EQUIPO OXIACETILENO Y BISELADOR).

4.
ELEVACION AL SITIO DE TRABAJO (EN SU CASO).

5.
TRAZO DE LA TUBERÍA.

6.
CORTAR RECTO Y/O BOCA DE PESCADO) Y BISELADO DE LA TUBERIA.

7.
LIMPIEZA DEL CORTE ELIMINANDO REBABAS Y ESCORIAS.

8.
TRANSPORTE DE PERSONAL.

SOLDADURA  FILETE Y BOCA DE PESCADO EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON EN UNIONES DE IGUAL DIAMETRO .

1.
SACAR EL EQUIPO DE SOLDAR, MAQUINA DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL, DE 300 AMP DE CAP. MONTADA SOBRE CHASIS CON LLANTAS Y EQUIPO OXIACETILENO CON TANQUE SOBRE DIABLO, MANGUERAS, MANOMETROS Y MANETAS CON BOQUILLAS PARA TRANSPORTARLO AL SITIO DONDE SE EFECTUARA LA SOLDADURA.

2.
LIMPIEZA DE BISELES DE LA JUNTA QUE YA ESTA ALINEADA Y PUNTEADA.

3.
PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA LLEVARLA A LA TEMPERATURA MINIMA PARA PODER SOLDAR.

4.
APLICACION DE LOS DIFERENTES CORDONES DE LA SOLDADURA DE LA JUNTA CON ELECTRODO 70-18 Y SU INSPECCION VISUAL.

5.
RETIRO DE LOS EQUIPOS PARA SOLDAR.

6.
TRANSPORTE DE PERSONAL.

EL ALCANCE DE ESTA PARTIDA INCLUYE: MANEJO Y PRESENTACIÓN DEL LARGUERO, TRAZO DE LA TUBERÍA PARA LA FABRICACIÓN DE LARGUEROS, CORTES RECTOS EN LOS EXTREMOS, BISELADO DE LA JUNTA, EMPATE DE LA TUBERÍA PARA ALCANZAR LA LONGITUD DE PROYECTO (LONGITUD PROMEDIO DE LA TUBERÍA SERÁ DE 11.00 M.), TRAZO DE LAS CABEZAS DE LOS PILOTES, CORTES BOCA DE PESCADO DE CABEZAS DE PILOTES A LA ALTURA REQUERIDA EN PROYECTO, LIMPIEZA DE LOS BISELES Y SOLDADURA BOCA DE PESCADO DE LARGUERO A PILOTE, TIEMPOS DE ESPERA Y LIMPIEZA DEL AREA DE  TRABAJO.

SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD DE MEDIDA: PZA.

PARTIDA 20
FABRICACIÓN, MANEJO E INSTALACIÓN DE LARGUEROS  DE APOYO CON TUBERÍA DE 10” DIAM.  Y 


11.55 M. DE LONGUITUD. INCLUYE: CORTES RECTOS, CORTES Y SOLDADURA BOCA DE PESCADO A 


PILOTES, TRANSPORTE, MANEJO DE TUBERIA Y EMPATES NECESARIOS EN EL AREA DE PRESAS.

.

ALCANCE:

I
MANEJO Y PRESENTACIÓN DE LA TUBERIA

1)
CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE EL ALMACEN AL SITIO DE INSTALACION .

2)
SELECCION DE TUBERIA.

3)
ELEVACION DE LA TUBERIA HASTA LA ALTURA REQUERIDA

4)
ALINEACION ENTRE EL TUBO HINCADO Y EL LARGUERO HASTA DEJARLA A LA ALTURA DE PROYECTO.

5)
PUNTEO DE TUBERIA, UTILIZANDO EL ELECTRODO INDICADO.

6)
FIJACION A LOS PILOTES.

7)
TRANSPORTE DE PERSONAL.

II
CORTE Y BISELADO RECTO Y BOCA DE PESCADO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE 10” DIAM. CON BISELADOR Y CORTADOR OXIACETILENO, HASTA 5 M. DE ALTURA 

1.
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL EQUIPO NECESARIO PARA EL CORTE (EQUIPO OXIACETILENO), BISELADORA Y ANDAMIOS) DESDE EL ALMACEN DEL CONTRATISTA AL LUGAR DE TRABAJO.

2.
ARMADO DE ANDAMIOS (EN SU CASO).

3.
PREPARACION DEL EQUIPO DE CORTE (EQUIPO OXIACETILENO Y BISELADOR).

4.
ELEVACION AL SITIO DE TRABAJO (EN SU CASO).

5.
TRAZO DE LA TUBERÍA.

6.
CORTAR RECTO Y/O BOCA DE PESCADO) Y BISELADO DE LA TUBERIA.

7.
LIMPIEZA DEL CORTE ELIMINANDO REBABAS Y ESCORIAS.

8.
TRANSPORTE DE PERSONAL.

III
SOLDADURA  FILETE Y BOCA DE PESCADO EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON EN UNIONES DE IGUAL DIAMETRO .

1.
SACAR EL EQUIPO DE SOLDAR, MAQUINA DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL, DE 300 AMP DE CAP. MONTADA SOBRE CHASIS CON LLANTAS Y EQUIPO OXIACETILENO CON TANQUE SOBRE DIABLO, MANGUERAS, MANOMETROS Y MANETAS CON BOQUILLAS PARA TRANSPORTARLO AL SITIO DONDE SE EFECTUARA LA SOLDADURA.

2.
LIMPIEZA DE BISELES DE LA JUNTA QUE YA ESTA ALINEADA Y PUNTEADA.

3.
PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA LLEVARLA A LA TEMPERATURA MINIMA PARA PODER SOLDAR.

4.
APLICACION DE LOS DIFERENTES CORDONES DE LA SOLDADURA DE LA JUNTA CON ELECTRODO 70-18 Y SU INSPECCION VISUAL.

5.
RETIRO DE LOS EQUIPOS PARA SOLDAR.

6.
TRANSPORTE DE PERSONAL.

EL ALCANCE DE ESTA PARTIDA INCLUYE: MANEJO Y PRESENTACIÓN DEL LARGUERO, TRAZO DE LA TUBERÍA PARA LA FABRICACIÓN DE LARGUEROS, CORTES RECTOS EN LOS EXTREMOS, BISELADO DE LAS JUNTAS, EMPATE DE LA TUBERÍA PARA ALCANZAR LA LONGITUD DE PROYECTO (LONGITUD PROMEDIO DE LA TUBERÍA SERÁ DE 7.50 M.), TRAZO DE LAS CABEZAS DE LOS PILOTES, CORTES BOCA DE PESCADO DE CABEZAS DE PILOTES, LIMPIEZA DE LOS BISELES Y SOLDADURA BOCA DE PESCADO DE LARGUERO A PILOTE A LA ALTURA REQUERIDA DE PROYECTO, TIEMPOS DE ESPERA Y LIMPIEZA DEL AREA DE  TRABAJO.

 SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD DE MEDIDA: PZA.

PARTIDA 21
FABRICACIÓN, MANEJO E INSTALACIÓN DE LARGUEROS  DE APOYO CON TUBERÍA DE 10” DIAM.  Y 3.40 M. DE LONGUITUD. INCLUYE: CORTES RECTOS, CORTES Y SOLDADURA BOCA DE PESCADO A PILOTES, TRANSPORTE, MANEJO DE TUBERIA Y EMPATES NECESARIOS EN EL AREA SUBESTRUCTURA.

ALCANCE:

I
MANEJO Y PRESENTACIÓN DE LA TUBERIA

1)
CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE EL ALMACEN AL SITIO DE INSTALACION .

2)
SELECCION DE TUBERIA.

3)
ELEVACION DE LA TUBERIA HASTA LA ALTURA REQUERIDA

4)
ALINEACION ENTRE EL TUBO HINCADO Y EL LARGUERO HASTA DEJARLA A LA DISTANCIA ENTRE BISELES.

5)
PUNTEO DE TUBERIA, UTILIZANDO EL ELECTRODO INDICADO.

6)
FIJACION A LOS PILOTES.

7)
TRANSPORTE DE PERSONAL.

II
CORTE Y BISELADO RECTO Y BOCA DE PESCADO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE 10” DIAM. CON BISELADOR Y CORTADOR OXIACETILENO, HASTA 5 M. DE ALTURA 

1.
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL EQUIPO NECESARIO PARA EL CORTE (EQUIPO OXIACETILENO), BISELADORA Y ANDAMIOS) DESDE EL ALMACEN DEL CONTRATISTA AL LUGAR DE TRABAJO.

2.
ARMADO DE ANDAMIOS (EN SU CASO).

3.
PREPARACION DEL EQUIPO DE CORTE (EQUIPO OXIACETILENO Y BISELADOR).

4.
ELEVACION AL SITIO DE TRABAJO (EN SU CASO).

5.
TRAZO DE LA TUBERÍA.

6.
CORTAR RECTO Y/O BOCA DE PESCADO) Y BISELADO DE LA TUBERIA.

7.
LIMPIEZA DEL CORTE ELIMINANDO REBABAS Y ESCORIAS.

8.
TRANSPORTE DE PERSONAL.

III
SOLDADURA  FILETE Y BOCA DE PESCADO EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON EN UNIONES DE IGUAL DIAMETRO .

1.
SACAR EL EQUIPO DE SOLDAR, MAQUINA DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL, DE 300 AMP DE CAP. MONTADA SOBRE CHASIS CON LLANTAS Y EQUIPO OXIACETILENO CON TANQUE SOBRE DIABLO, MANGUERAS, MANOMETROS Y MANETAS CON BOQUILLAS PARA TRANSPORTARLO AL SITIO DONDE SE EFECTUARA LA SOLDADURA.

2.
LIMPIEZA DE BISELES DE LA JUNTA QUE YA ESTA ALINEADA Y PUNTEADA.

3.
PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA LLEVARLA A LA TEMPERATURA MINIMA PARA PODER SOLDAR.

4.
APLICACION DE LOS DIFERENTES CORDONES DE LA SOLDADURA DE LA JUNTA CON ELECTRODO 70-18 Y SU INSPECCION VISUAL.

5.
RETIRO DE LOS EQUIPOS PARA SOLDAR.

6.
TRANSPORTE DE PERSONAL.

EL ALCANCE DE ESTA PARTIDA INCLUYE: MANEJO Y PRESENTACIÓN DEL LARGUERO, TRAZO DE LA TUBERÍA PARA LA FABRICACIÓN DE LARGUEROS, CORTES RECTOS EN LOS EXTREMOS, EMPATE DE LA TUBERÍA PARA ALCANZAR LA LONGITUD DE PROYECTO (LONGITUD PROMEDIO DE LA TUBERÍA SERÁ DE 7.50 M.), TRAZO DE LAS CABEZAS DE LOS PILOTES, CORTES BOCA DE PESCADO DE CABEZAS DE PILOTES, LIMPIEZA DE LOS BISELAE Y SOLDADURA BOCA DE PESCADO DE LARGUERO A PILOTE, TIEMPOS DE ESPERA Y LIMPIEZA DEL AREA DE  TRABAJO.

SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD DE MEDIDA: PZA.

PARTIDA 22
FABRICACIÓN, MANEJO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES  CON TUBERÍA DE 10” DIAM.  Y 2.10 M. DE LONGUITUD. INCLUYE: CORTES RECTOS, CORTES Y SOLDADURA BOCA DE PESCADO A PILOTES, TRANSPORTE, MANEJO DE TUBERIA Y EMPATES NECESARIOS EN EL AREA SUBESTRUCTURA.

ALCANCE:

I  MANEJO Y PRESENTACIÓN DE TUBERIA

1)
CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE EL ALMACEN AL SITIO DE INSTALACION .

2)
SELECCION DE TUBERIA.

3)
ELEVACION DE LA TUBERIA HASTA LA ALTURA REQUERIDA

4)
ALINEACION DEL SEPARADOR HASTA DEJARLA A LA DISTANCIA ENTRE BISELES.

5)
PUNTEO DE TUBERIA, UTILIZANDO EL ELECTRODO INDICADO.

6)
FIJACION A LOS SOPORTES.

7)
TRANSPORTE DE PERSONAL.

II
  CORTES RECTO Y BOCA DE PESCADO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE 10” DIAM. CON 

  CORTADOR OXIACETILENO, HASTA 5 M. DE ALTURA 

1.
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL EQUIPO NECESARIO PARA EL CORTE (EQUIPO OXIACETILENO), Y ANDAMIOS) DESDE EL ALMACEN DEL CONTRATISTA AL LUGAR DE TRABAJO.

2.
ARMADO DE ANDAMIOS (EN SU CASO).

3.
PREPARACION DEL EQUIPO DE CORTE (EQUIPO OXIACETILENO Y BISELADOR.

4.
ELEVACION AL SITIO DE TRABAJO (EN SU CASO).

5.
TRAZO DE LA TUBERÍA.

6.
CORTE RECTO O BOCA DE PESCADO, DE LA TUBERÍA EN LOS EXTREMOS DEL SEPARADOR.

7.
LIMPIEZA DEL CORTE ELIMINANDO REBABAS Y ESCORIAS.

8.
TRANSPORTE DE PERSONAL.

III  SOLDADURA A TOPE  EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON EN UNIONES DE IGUAL DIAMETRO .

1.
SACAR EL EQUIPO DE SOLDAR, MAQUINA DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL, DE 300 AMP DE CAP. MONTADA SOBRE CHASIS CON LLANTAS Y EQUIPO OXIACETILENO CON TANQUE SOBRE DIABLO, MANGUERAS, MANOMETROS Y MANETAS CON BOQUILLAS PARA TRANSPORTARLO AL SITIO DONDE SE EFECTUARA LA SOLDADURA.

2.
LIMPIEZA DE BISELES DE LA JUNTA QUE YA ESTA ALINEADA Y PUNTEADA.

3.
PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA LLEVARLA A LA TEMPERATURA MINIMA PARA PODER SOLDAR.

4.
APLICACION DE LOS DIFERENTES CORDONES DE LA SOLDADURA DE LA JUNTA CON ELECTRODO 70-18 Y SU INSPECCION VISUAL.

5.
RETIRO DE LOS EQUIPOS PARA SOLDAR.

6.
TRANSPORTE DE PERSONAL.

EL ALCANCE DE ESTA PARTIDA INCLUYE: MANEJO Y PRESENTACIÓN DEL SEPARADOR, TRAZO DE LA TUBERÍA PARA LA FABRICACIÓN DEL SEPARADOR, CORTES BOCA DE PESCADO EN LOS EXTREMOS, TRAZO DE LAS BOCAS DE PESCADO, LIMPIEZA DE LOS BISELAE Y SOLDADURA BOCA DE PESCADO DE LOS EXTREMOS DEL SEPARADOR AL LARGUERO, TIEMPOS DE ESPERA Y LIMPIEZA DEL AREA DE  TRABAJO.

SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD DE MEDIDA: PZA.

PARTIDA 23
FABRICACIÓN, MANEJO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES  CON TUBERÍA DE 10” DIAM.  Y 2.50 M. DE LONGUITUD.  INCLUYE: CORTES RECTOS, CORTES Y SOLDADURA BOCA DE PESCADO A PILOTES, TRANSPORTE, MANEJO DE TUBERIA Y EMPATES NECESARIOS EN EL AREA SUBESTRUCTURA.

ALCANCE:

I  MANEJO Y PRESENTACIÓN DE TUBERIA

1)
CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE EL ALMACEN AL SITIO DE INSTALACION .

2)
SELECCION DE TUBERIA.

3)
ELEVACION DE LA TUBERIA HASTA LA ALTURA REQUERIDA

4)
ALINEACION DEL SEPARADOR HASTA DEJARLA A LA DISTANCIA ENTRE BISELES.

5)
PUNTEO DE TUBERIA, UTILIZANDO EL ELECTRODO INDICADO.

6)
FIJACION A LOS SOPORTES.

7)
TRANSPORTE DE PERSONAL.

II
  CORTE RECTO Y BOCA DE PESCADO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE 10” DIAM. CON 

  BISELADOR Y CORTADOR OXIACETILENO, HASTA 5 M. DE ALTURA 

1.
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL EQUIPO NECESARIO PARA EL CORTE (EQUIPO OXIACETILENO), BISELADORA Y ANDAMIOS) DESDE EL ALMACEN DEL CONTRATISTA AL LUGAR DE TRABAJO.

2.
ARMADO DE ANDAMIOS (EN SU CASO).

3.
PREPARACION DEL EQUIPO DE CORTE (EQUIPO OXIACETILENO Y BISELADOR).

4.
ELEVACION AL SITIO DE TRABAJO (EN SU CASO).

5.
TRAZO DE LA TUBERÍA.

6.
CORTAR, RECTO O BOCA DE PESCADO, LA TUBERÍA EN LOS EXTREMOS DEL SEPARADOR.

7.
LIMPIEZA DEL CORTE ELIMINANDO REBABAS Y ESCORIAS.

8.
TRANSPORTE DE PERSONAL.

III  SOLDADURA RECTA Y/O BOCA DE PESCADO  EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON EN UNIONES DE IGUAL DIAMETRO .

1.
SACAR EL EQUIPO DE SOLDAR, MAQUINA DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL, DE 300 AMP DE CAP. MONTADA SOBRE CHASIS CON LLANTAS Y EQUIPO OXIACETILENO CON TANQUE SOBRE DIABLO, MANGUERAS, MANOMETROS Y MANETAS CON BOQUILLAS PARA TRANSPORTARLO AL SITIO DONDE SE EFECTUARA LA SOLDADURA.

2.
LIMPIEZA DE BISELES DE LA JUNTA QUE YA ESTA ALINEADA Y PUNTEADA.

3.
PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA LLEVARLA A LA TEMPERATURA MINIMA PARA PODER SOLDAR.

4.
APLICACION DE LOS DIFERENTES CORDONES DE LA SOLDADURA DE LA JUNTA CON ELECTRODO 70-18 Y SU INSPECCION VISUAL.

5.
RETIRO DE LOS EQUIPOS PARA SOLDAR.

6.
TRANSPORTE DE PERSONAL.

EL ALCANCE DE ESTA PARTIDA INCLUYE: MANEJO Y PRESENTACIÓN DEL SEPARADOR, TRAZO DE LA TUBERÍA PARA LA FABRICACIÓN DEL SEPARADOR, CORTES BOCA DE PESCADO EN LOS EXTREMOS, TRAZO DE LAS BOCAS DE PESCADO, LIMPIEZA DE LOS BISELAE Y SOLDADURA BOCA DE PESCADO DE LOS EXTREMOS DEL SEPARADOR AL LARGUERO, TIEMPOS DE ESPERA Y LIMPIEZA DEL AREA DE  TRABAJO.

 SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD DE MEDIDA: PZA.

PARTIDA 24
FABRICACIÓN, MANEJO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES  CON TUBERÍA DE 10” DIAM.  Y 3.00 M. DE LONGUITUD.  INCLUYE: CORTES RECTOS, CORTES Y SOLDADURA BOCA DE PESCADO A PILOTES, TRANSPORTE, MANEJO DE TUBERIA Y EMPATES NECESARIOS EN EL AREA DE PRESAS.

ALCANCE:

I  MANEJO Y PRESENTACIÓN DE TUBERIA

1)
CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE EL ALMACEN AL SITIO DE INSTALACION .

2)
SELECCION DE TUBERIA.

3)
ELEVACION DE LA TUBERIA HASTA LA ALTURA REQUERIDA

4)
ALINEACION DEL SEPARADOR HASTA DEJARLA A LA DISTANCIA ENTRE BISELES.

5)
PUNTEO DE TUBERIA, UTILIZANDO EL ELECTRODO INDICADO.

6)
FIJACION A LOS SOPORTES.

7)
TRANSPORTE DE PERSONAL.

II
  CORTE RECTO Y BOCA DE PESCADO EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON DE 10” DIAM. CON 

  BISELADOR Y CORTADOR OXIACETILENO, HASTA 5 M. DE ALTURA 

1.
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL EQUIPO NECESARIO PARA EL CORTE (EQUIPO OXIACETILENO), BISELADORA Y ANDAMIOS) DESDE EL ALMACEN DEL CONTRATISTA AL LUGAR DE TRABAJO.

2.
ARMADO DE ANDAMIOS (EN SU CASO).

3.
PREPARACION DEL EQUIPO DE CORTE (EQUIPO OXIACETILENO Y BISELADOR).

4.
ELEVACION AL SITIO DE TRABAJO (EN SU CASO).

5.
TRAZO DE LA TUBERÍA.

6.
CORTAR, RECTO O BOCA DE PESCADO, LA TUBERÍA EN LOS EXTREMOS DEL SEPARADOR.

7.
LIMPIEZA DEL CORTE ELIMINANDO REBABAS Y ESCORIAS.

8.
TRANSPORTE DE PERSONAL.

III  SOLDADURA RECTA Y/O BOCA DE PESCADO  EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON EN UNIONES DE IGUAL DIAMETRO .

1.
SACAR EL EQUIPO DE SOLDAR, MAQUINA DE COMBUSTION INTERNA A DIESEL, DE 300 AMP DE CAP. MONTADA SOBRE CHASIS CON LLANTAS Y EQUIPO OXIACETILENO CON TANQUE SOBRE DIABLO, MANGUERAS, MANOMETROS Y MANETAS CON BOQUILLAS PARA TRANSPORTARLO AL SITIO DONDE SE EFECTUARA LA SOLDADURA.

2.
LIMPIEZA DE BISELES DE LA JUNTA QUE YA ESTA ALINEADA Y PUNTEADA.

3.
PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA LLEVARLA A LA TEMPERATURA MINIMA PARA PODER SOLDAR.

4.
APLICACION DE LOS DIFERENTES CORDONES DE LA SOLDADURA DE LA JUNTA CON ELECTRODO 70-18 Y SU INSPECCION VISUAL.

5.
RETIRO DE LOS EQUIPOS PARA SOLDAR.

6.      TRANSPORTE DE PERSONAL.

EL ALCANCE DE ESTA PARTIDA INCLUYE: MANEJO Y PRESENTACIÓN DEL SEPARADOR, TRAZO DE LA TUBERÍA PARA LA FABRICACIÓN DEL SEPARADOR, CORTES BOCA DE PESCADO EN LOS EXTREMOS, TRAZO DE LAS BOCAS DE PESCADO, LIMPIEZA DE LOS BISELAE Y SOLDADURA BOCA DE PESCADO DE LOS EXTREMOS DEL SEPARADOR AL LARGUERO, TIEMPOS DE ESPERA Y LIMPIEZA DEL AREA DE  TRABAJO.

SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD DE MEDIDA: PZA.

PARTIDA 25
CARGA DE TUBERIA DE ACERO DESNUDA A PLATAFORMA DE TRACTOR REMOLQUE, TRANSPORTE PRIMER KILOMETRO, DESCARGA Y ESTIBA PARA SU ALMACENAMIENTO O UTILIZACIÓN, DESDE LOS ALMACENES DE P.E.P. A LA OBRA, SOBRE CUALQUIER TIPO DE TERRENO. ( Incisos A).-10” ØY  B).-10” Ø )

ALCANCE:

1.
RECEPCION DE LA TUBERIA EN EL O LOS SITIOS ORDENADOS POR PEP.

2.
SELECCION DE LA TUBERIA EN LOS CASOS QUE SEA NECESARIO.

3.
SUJECCION DE LA TUBERIA CON CABLE.

4.
ELEVACION Y CARGA A PLATAFORMA DE TRAILER.

4.1. EN EL MANEJO DE LOS TUBOS DEBE CAPACITARSE AL PERSONAL PARA TENER UN EXCESIVO CUIDADO Y 
ASI PREVENIR ABOLLADURAS, APLASTAMIENTOS Y OTROS DAÑOS A LOS TUBOS Y A LOS BISELES.

4.2. LA CARGA DEBERA HACERSE CON GRUA, TRACTOR PLUMA O WINCHE.

4.3. LOS EQUIPOS DE CARGA DEBEN ESTAR EQUIPADOS CON MALACATES, CABLE, GANCHOS U OTRO EQUIPO 
CONVENIENTE PARA ELEVAR Y BAJAR LOS TUBOS SIN DAÑAR EL CUERPO DEL TUBO NI LOS BISELES 
(BOCAS).

5.
ACUÑADO Y FLEJADO SOBRE LA PLATAFORMA REMOLCABLE.

6.
ACARREO 
7.
DESFLEJADO PARA LA DESCARGA.

8.
DESCARGA Y ESTIBA DE LA TUBERIA EN LOS LUGARES INDICADOS POR LA SUPERVISION.

9.
DEBE EVITARSE QUE CUALQUIER TUBO SEA DAÑADO EN LA DISTRIBUCION A TAL GRADO QUE SEA NECESARIO REPONERLO.

10.
TODA LA TUBERIA DEBE SER MANEJADA EN SU TRANSPORTE, CARGAS Y DESCARGAS BAJO LAS CONDICIONES DE CONSERVACION Y SEGURIDAD, TANTO PARA LA TUBERIA COMO PARA EL PERSONAL QUE INTERVIENE.

11.
TIEMPO DE ESPERA DURANTE LAS MANIOBRAS DE ACOMODO, CARGA Y DESCARGA DE LOS TRAILERS.

SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD DE MEDIDA KM

PARTIDA 26
ACARREO DE TUBERIA DE ACERO DESNUDA EN PLATAFORMA DE TRACTOR REMOLQUE KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO, DEL KM. 1 EN ADELANTE, SOBRE CUALQUIER TIPO DE TERRENO. 

ALCANCES:

1
ACARREO KM SUBSECUENTES CON EL TRAILER CARGADO (IDA).

TIEMPO DE REGRESO CON EL TRAILER VACÍO.

TIEMPOS PERDIDOS EN CARGAR COMBUSTIBLE, CAMBIAR LLANTAS, ETC., DURANTE LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES.

LA TUBERÍA DEBE SER MANEJADA EN SU TRANSPORTE BAJO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN TANTO AL MATERIAL COMO PARA EL PERSONAL ENCARGADO.

UNIDAD MEDIDA: KM-KM.
PARTIDA 27
EXCAVACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL HASTA 2.00 M. DE PROFUNDIDAD

ALCANCE:

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL CON CLASIFICACION DE ACUERDO A INSPECCION OCULAR EFECTUADA EN LA VISITA DE OBRA

LOS MATERIALES DE EXCAVACION DEBERAN SER CLASIFICADOS POR EL CONTRATISTA EN LA INSPECCION OCULAR DEL SITIO DE LA OBRA. PARA EFECTO DEL CALCULO DE SUS PRECIOS UNITARIOS.

LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACION SE DETERMINARAN DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO Y MATERIALES POR EXTRAER O REMOVER, ASI COMO EL EMPLEO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO QUE PROPONE EL CONTRATISTA Y APRUEBE PEP.

EJECUCION:

a)
LAS DIMENSIONES DE LAS EXCAVACIONES, NIVELES Y TALUDES SERAN FIJADAS EN EL PROYECTO.(VER PLANO).

b)
LAS EXCAVACIONES PARA CIMENTACION DEBERAN TENER LA HOLGURA MINIMA NECESARIA, PERO COMO NORMA GENERAL SERA DE 10 CMS. POR LADO, ESTA HOLGURA ESTA EN FUNCION A LA PROFUNDIDAD.

c)
LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PODRAN USARSE PARA RELLENO DE LAS CIMENTACIONES, EL SOBRANTE DEBERA DEPOSITARSE EN EL LUGAR DESIGNADO POR PEP.

d)
EN NINGUN CASO SE PERMITIRA QUE LAS TALUDES DE LAS EXCAVACIONES, SIRVAN DE CIMBRADO PARA LA CIMENTACION.

MEDICIONES PARA FINES DE PAGO:
a)
LA MEDICION DE LOS VOLUMENES EXCAVADOS SE HARA EMPLEANDO COMO UNIDAD AL METRO CUBICO CON APROXIMACION AL DECIMO.

b)
TODOS LOS MATERIALES DE LA EXCAVACIONES SE MEDIRAN EN LA PROPIA EXCAVACION BAJO LAS LINEAS Y NIVELES INDICADOS EN LOS PLANOS DEL PROYECTO.

c)
CUANDO POR RAZONES PROPIAS DEL TERRENO FUERA NECESARIO MODIFICAR LAS LINEAS Y/O NIVELES DE LA EXCAVACION SERA PREVIAMENTE AUTORIZADO POR PEP.

ALCANCES:

a)
AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL CON PICO Y PALA, CUÑA Y MARRO NEUMATICO, SEGUN SEA EL CASO.

b)
EXTRACCION DEL MATERIAL POR MEDIO DE PALA CON RETIRO HASTA 5 M.

c)
AFINE Y NIVELACION DEL FONDO, PAREDES O TALUDES.

d)
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SOBRANTE HASTA UNA DISTANCIA 50 M.

e)
LIMPIEZA DEL AREA.

SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD  DE MEDIDA: M³  (METRO CUBICO)

PARTIDA 28
RELLENO DE LA EXCAVACIÓN CON PRODUCTO DEL MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO AL 90 % EN CAPAS DE 0.20 M. SIN CONTROL DE LABORATORIO 

ALACANCE:

RELLENO Y COMPACTACION 

GENERALIDADES:

LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL RELLENO SERAN PREFERENTEMENTE AQUELLOS QUE PROVENGAN DE LAS EXCAVACIONES PARA CIMENTACION, A MENOS QUE ESTOS NO REUNAN LOS REQUISITOS, TOMARA PEP LA DECISION DE LAS CARACTERISTICAS DEL MATERIAL A EMPLEAR.

EJECUCION:

a)
LOS RELLENOS SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION FIJADOS EN EL PROYECTO Y/O ORDENADAS POR PEP.

b)
LOS RELLENOS DEBERAN COMPACTARSE EN FORMA MANUAL CON PISON O BAILARINAS EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. PROPORCIONANDO EL MATERIAL, LA HUMEDAD REQUERIDA Y GRADO DE COMPACTACION FIJADA EN EL PROYECTO.

MEDICIONES PARA FINES DE PAGO

a)
LOS MATERIALES PARA RELLENO SE MEDIRAN TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO MEDIDO EN EL LUGAR DEL PROPIO RELLENO, CON APROXIMACION A LA UNIDAD Y EN BASE A LAS LINEAS Y NIVELES QUE MARQUE EL PROYECTO.

SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD DE MEDIDA: M³  (METRO CUBICO)

PARTIDA 29 CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL (BM.60CMS.) (b.m. 40 CMS.) ALTURA VARIABLE DE 10 A 50 CMS. DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA-LAC 66/10-10, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA DE 50 M. CIMBRA Y DESCIMBRA, AMBAS CARAS, HABILITADO Y COLOCACION DE MALLA-LAC, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO Y SUMINISTRO DEL MATERIAL.

ALCANCES:

SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO

TRAZO Y NIVELACIÓN

EXACAVACIÓN

RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 

RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA DE 50 M. 

CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA AMBAS CARAS 

HABILITADO Y COLOCACIÓN DE MALLA-LAC

ELABORACIÓN Y  VACIADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 

OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA CILINDROS DE PRUEBA DE ACUERDO A LA RESISTENCIA INDICADA EN EL PROYECTO.

SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD DE PAGO: M

PARTIDA 30 
FABRICACION Y COLOCACION DE RECIPIENTE DE TRAMPA DE ACEITE A BASE DE TUBERIA DE 36" Y TAPA EN LA PARTE INFERIOR DE PLACA 3/16" ESPESOR Y SIFON EN LA PARTE INTERIOR DE 1.00 X 0.50 M. CON VENTILACION EN LA PARTE SUPERIOR TUBERIA DE 3 1/2" DIAM.( PEP SUMINISTRA TUBERIA) 

ALCANCES

MANEJO DE TUBERÍA RECUPERADA 36” DIAM., PROPORCIONADA POR PEP

TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE TUBERIA RECUPERADA DE 36” DIAM. Y DE 3 ½” DIAM. DEL ALMACEN DE PEP AL SITIO DE LOS TRABAJOS

SUMINISTRO DE PLACA DE 3/16” ESP. Y MATERIALES DE CONSUMO.

EXCAVACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL EN TERRENO FIRME CLASIFICACIÓN TIPO “B”

RELLENO CON  HERRAMIENTA MANUAL 

MANEJO Y ERECCIÓN

CORTES

SOLDADURA

CARGA

TRANSPORTE

DESCARGA. 

COLOCACION  EN EL SITIO DE PROYECTO.
SE PAGARA POR PIEZA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO “C”.

PARTIDA 31 CERCA PERIMETRAL DE 2.00 M. DE ALTURA A  BASE DE POSTE DE ÁRBOLES RETOÑABLES DE 3” A 4” DIAM. SEMBRADOS A CADA 3.00 M., LOS CUALES PUEDEN SER DE MACUILI, COCOHITE, CHIPILIN, ETC. Y 5 HILADAS DE ALAMBRE DOBLE DE PUAS GALVANIZADO  

ALCANCES:

SUMINISTRO ALAMBRE DE PÚAS, ÁRBOLES RETOÑABLES, GRAPAS Y MATERIALES DE CONSUMO 

TRAZO, NIVELACIÓN Y DESMONTE

CARGA

ACARREO

DESCARGA

EXCAVACIÓN

INSTALACIÓN DE POSTES Y ALAMBRE DE PUAS 

TENSADO DEL ALAMBRE

GRAPADO DEL MISMO A  LOS POSTES Y RELLENO

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.

SE PAGARA POR ML AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO “C”.

PARTIDA 32  REACONDICIONAMIENTO DE PORTON EXISTENTE DE 6.00 M. DE ANCHO, ABATIBLE EN 2 HOJAS DE 3.00 M. C/U CON ALTURA 1.50 MTS. A BASE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3 1/2" DIAM. (PEP SUMINISTRA) Y CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN SECCION 0.50 X 0.50 M. X 0.80 M. DE PROF. INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TUBERIA DE 3 1/2" DIAM., CORTES,  SOLDADURAS, LIMPIEZA MANUAL, SUMINISTRO Y APLICACION RP-1 Y RA-20, HERRAJES, PASADOR, CERROJO, CANDADO PARA USO INTEMPERIE, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO Y SUMINISTRO DEL MATERIAL.

ALCANCES:

TRAZO Y NIVELACIÓN

EXCAVACIÓN

RELLENO CON PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN 

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TUBERIA DE 3 1/2” DIAM.

CORTE CON EQUIPO MANUAL.

SOLDADURA 

SUMINISTRO DE HERRAJES, PASADOR, CERROJO Y CANDADO.

LIMPIEZA MANUAL Y SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE UNA CAPA DE 0.002” DE RP-1 Y DOS CAPAS DE 0.005” DE RA-20, 

SELECCION, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y ESTIBA DESDE EL SITIO DE FABRICACION AL LUGAR DE LA OBRA.

MANEJO Y PRESENTACION, ALINEACION, NIVELACION Y PUNTEO DEL PERFIL, HASTA FORMAR LA PIEZA. 

CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA

ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO F´C= 210 KG/M2.( INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES)

EMPOTRAMIENTO DE POSTES, FIJACION DE ELEMENTOS HORIZONTALES, DIAGONALES Y REFUERZOS

NIVELACION DE TODA  LA ESTRUCTURA

LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES

SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD DE PAGO: PZA

PARTIDA 33 LOSA TAPA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.06 M. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. 3/8" DIAM. A CADA 15 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO.

ALCANCES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN

TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO

HABILITACION Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO CON MALLA-LAC 6X6/10-10

CIMBRADO APARENTE Y DESCIMBRADO, CURADO DE CONCRETO

CARGA, TRANSPORTE, MANEJO Y COLOCACIÓN DEFINITIVA EN EL SITIO DE PROYECTO DE MATERIALES.

OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA CILINDROS DE PRUEBA DE ACUERDO A LA RESISTENCIA INDICADA EN EL PROYECTO

SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD DE PAGO:  M2

PARTIDA 34 TAPA A BASE DE PLACA DE 3/16" ESPESOR MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 1/2" Y REFUERZO DE 2" A CADA 50 CM. INCLUYE: CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA DE PLACA Y ANGULOS, MANEJO, CORTES, SOLDADURAS, FIJACIÓN Y ENTRADA HOMBRE.

ALCANCES:

SUMINISTRO DE MATERIALES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN

CARGA Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

DESCARGA DE PLACA Y ANGULOS

MANEJO Y PRESENTACIÓN

CORTES Y SOLDADURAS

FIJACIÓN

ENTRADA HOMBRE.

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

DEBERAN INCLUIRSE EN LAS ESQUINAS DE LA PIEZA PREFABRICADA OREJAS O GANCHOS PARA EL CORRECTO MANEJO DE LA PIEZA Y FACILITAR SU RETIRO POSTERIORMENTE.

SE PAGARA AL PRECIO FIJADO EN EL ANEXO "C".

UNIDAD DE PAGO: M2.

PARTIDA 35  SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO  ( SID-13 ) DE 3.66X1.22 M. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 10 EN FONDO VERDE REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD CON SÍMBOLOS, LETRAS, FLECHAS Y FILETE EN BLANCO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD CON BASE TIPO BANDERA Y UN POSTE DE 6.10 M. DE ALTURA Y PERFIL CUADRADO CON ACABADO GALVANIZADO.

ALCANCES:

SU APLICACIÓN ES PRIMORDIAL EN LAS INTERSECCIONES EN DONDE EL USUARIO DEBE ELEGIR LA RUTA A SEGUIR SEGÚN EL DESTINO SECCIONADO.

SE EMPLEARAN EN FORMA SECUENCIAL DE MANERA QUE PERMITAN A LOS CONDUCTORES PREPARAR CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN SU MANIOBRA EN LA INTERSECCIÓN, EJECUTARLA EN EL LUGAR DEBIDO Y CONFIRMAR LA CORRECTA SELECCIÓN DEL DESTINO.

FORMA:

LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO (TABLEROS ELEVADOS) SERÁN RECTANGULARES CON LAS ESQUINAS REDONDEADAS, COLOCÁNDOLA CON SU MAYOR DIMENSIÓN HORIZONTALMENTE. EL RADIO PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS DEL TABLERO DE LAS SEÑALES BAJA SERÁ DE 40 CM. QUEDANDO EL RADIO INFERIOR PARA LAS CURVATURAS DEL FILETE DE 2 CM., EL FILETE Y SU SEPARACIÓN A LA ORILLA DEL TABLERO SERÁ DE 1 CM.

EL RADIO PARA REDONDEAR LAS ESQUINAS DEL TABLERO DE LAS SEÑALES DIAGRAMÁTICAS SERÁ DE 8 CM., QUEDANDO EL RADIO INFERIOR PARA LA CURVATURA DEL FILETE DE 4 CM. EL FILETE Y SU SEPARACIÓN A LA ORILLA DEL TABLERO SERÁN DE 2 CM.

 (VER CROQUIS PL-12)

TAMAÑO: LA ALTURA DEL TABLERO DE LAS SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO ELEVADAS SERÁ:

	ALTURA DEL TABLERO 

(CM.)
	ALTURA DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS PRINCIPALES (CM.)
	ALTURA DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS SECUNDARIAS (CM.)
	ESCUDO DE IDENTIFICACION

P.E.P. (CM.)
	ALTURA DE LA FLECHA 

(CM)

	610
	40
	25
	50 X 80
	30


INCLUYE: LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN, CONSISTENTES EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 10 FONDO DE ESMALTE VERDE REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, SÍMBOLOS Y FILETES BLANCO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD, EL MATERIAL REFLEJANTE SERA SCOTCHLITE 3M O SIMILAR, BASE DE CONCRETO CON DIMENSIONES DE ACUERDO AL PLANO TIPO PL-12, POSTE DE 6.10 MTS DE PERFIL GALVANIZADO PTR DE 8” X 8” CAL. 10 CON ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y QUE CUMPLA CON EL “MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y CARRETERAS” DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, QUINTA EDICIÓN 1986.

SE PAGARÁ POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD : PIEZA.

PARTIDA 36 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA CON MEDIDAS DE 0.31X0.61 M. EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, SEÑAL TIPO “IV” DE LA NORMA DE PEMEX, CON LA LEYENDA PELIGRO TUBERIA ALTA PRESION, NO EXCAVAR, NO CONSTRUIR, NO GOLPEAR, MONTADO SOBRE TUBO DE 2” Y 2.00 M. DE ALTURA

ALCANCES:

A)
SEÑALAMIENTO, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DEL MATERIAL Y EQUIPO DEL ALMACÉN DE TRABAJO AL SITIO DE LA OBRA.

B)
TRAZO Y CORTE DE LA PLACA DE 3/16", ÁNGULO DE 1" X 1/8" DE ESPESOR Y TUBERÍA GALVANIZADA DE 2" DIAM.

C)
ARMADO DE LA PIEZA COMPLETA UTILIZANDO LA SOLDADURA NECESARIA.

D)
INSTALACIÓN DE LA PIEZA, HINCÁNDOLA EN CONCRETO, LA CUAL DEBERÁ TENER CUANDO MENOS 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

E)
PINTURA DE LA PIEZA, CON LOS COLORES REQUERIDOS POR PEP, INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.

F)
PINTURA DE LA LEYENDA DE PEP.(ROTULADO POR AMBOS LADOS).

G)
LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA.

H) 
SUMINISTRO DE MATERIALES

SE PAGARÁ POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD : PIEZA.

PARTIDA 37 LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN.

ALCANCES:

TRANSPORTE AL SITIO DE LA OBRA DEL PERSONAL Y EQUIPO

DESMONTE

TRAZO DEL EJE DE LA LINEA

TRAZO DE LA EXCAVACIÓN

FABRICACIÓN DE PUENTES DE MADERA PARA MARCAR LOS EJES DEL TRAZO

LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO

RETIRO DEL MATERIAL Y EQUIPO A LOS ALMACENES DE LA CONTRATISTA

SE PAGARA POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD: M2.

PARTIDA 38  EXCAVACION EN ZANJA CON MAQUINARIA  EN TERRENO FIRME SECO Y/O INUNDABLE HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD (INCLUYE SOBREEXCAVACIONES Y DESAZOLVES) SIN CLASIFICACION DE MATERIAL PARA TUBERÍA 8” Ø  SECC. DE 0.0.80 X 2.00 MTS

ALCANCES:

a)
AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL CON PICO, PALA, CUÑA,  MAQUINARIA, SEGÚN SEA EL CASO.

b)
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL POR MEDIO DE PALA O MAQUINARIA CON RETIRO HASTA 5 M.

c)
AFINE Y NIVELACIÓN DEL FONDO, PAREDES O TALUDES.

d)
ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SOBRANTE HASTA UNA DISTANCIA 50 M.

e)
LIMPIEZA DEL ÁREA.

MEDICIONES PARA FINES DE PAGO:

a)
LA MEDICIÓN DE LOS VOLÚMENES EXCAVADOS SE HARÁ EMPLEANDO COMO UNIDAD AL METRO CUBICO CON APROXIMACIÓN AL DÉCIMO.

b)
TODOS LOS MATERIALES DE LA EXCAVACIONES SE MEDIRÁN EN LA PROPIA EXCAVACIÓN BAJO LAS LÍNEAS Y NIVELES INDICADOS EN LOS PLANOS DEL PROYECTO.

c)
CUANDO POR RAZONES PROPIAS DEL TERRENO FUERA NECESARIO MODIFICAR LAS LÍNEAS Y/O NIVELES DE LA EXCAVACIÓN SERÁ PREVIAMENTE AUTORIZADO POR PEP.

SE PAGARA POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD :M3.

PARTIDA 39  TUBERÍA A.C. 8” DIAM  0.375” DE ESPESOR, API 5L X-52  SIN COSTURA EXTREMOS BISELADOS PARA USO EN SERVICIO AMARGO (NACE-MR-0175 ULTIMA EDICION). INCLUYE: CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN EN EL D.D.V.( PEP SUMINISTRA)

ALCANCES :

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DESDE EL ALMACEN CHILTEPEC HASTA EL SITIO DE LA OBRA.

PROTECCIÓN DE LOS BISELES DE LA TUBERÍA

TIEMPO DE REGRESO CON EL TRAILER VACÍO.

TIEMPOS PERDIDOS EN CARGAR  COMBUSTIBLE, CAMBIAR LLANTAS, ETC., DURANTE LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES.

LA TUBERÍA  DEBRA SER MANEJADA DURANTE SU TRANSPORTE BAJO LAS CONDICIONES  DE SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN TANTO EL MATERIAL COMO EL PERSONAL ENCARGADO.

SE PAGARA POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD: ML

PARTIDA 40 
PROTECCION ANTICORROSIVA DE JUNTAS Y OBRA ESPECIAL, PARA TEMPERATURA DE HASTA 120° C. A BASE DE POLIPROPILENO EXTRUIDO. PARA TUBERÍA DE 8”Ø.

ALCANCES:

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA ESPECIFICADA

PRUEBAS DE ADHESIÓN, PRUEBA DE ESPESOR Y LAS QUE MARQUEN LAS NORMAS DE CALIDAD DE ESTE SISTEMA.

LIMPIEZA CON CHORRO DE AREANA SILICA Y/O GRANALLA DE ACERO A METAL BLANCO, PREVIO A LA APLICACIÓN DEL MATERIAL ANTICORROSIVO.

INSPECCIÓN ELÉCTRICA DEL RECUBRIMIENTO DE TODA LA TUBERÍA PASANDO DETECTOR ELÉCTRICO DE UNA TENSIÓN NO MENOR DE 12,000 VOLTS, O LA QUE ESPECIFIQUE LA NORMA SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL APLICADO.

TRANSPORTACION TERRESTRE 

SE PAGARÁ POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD: ML.

PARTIDA 41 PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EXTERIOR A BASE DE EPOXICOS ALTOS SOLIDOS EN INTERFASES RESISTENTES A RAYOS ULTRAVIOLETAS( PARA 120° C.) PARA TUBERÍA DE 8”Ø

ALCANCES:

SUMINISTRO DE MATERIAL A BASE DE EPÓXICOS, ALTOS SOLIDOS, MONOLITICA, ANTIACIDA.

CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL MATERIAL EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN.

PREPARACIÓN DEL ÁREA DE APLICACIÓN CON LIMPIEZA A METAL BLANCO.

COLOCACIÓN DEL MATERIAL ANTICORROSIVO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA Y CUMPLIENDO LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE PEP.

INSPECCIÓN ELÉCTRICA DEL RECUBRIMIENTO DE TODA LA TUBERÍA PASANDO DETECTOR ELÉCTRICO DE UNA TENSIÓN NO MENOR DE 12,000 VOLTS, O LA QUE ESPECIFIQUE LA NORMA SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL APLICADO.

CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS ENCONTRADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN MANUAL DE LOS MISMOS MATERIALES DEL RECUBRIMIENTO.

EXTRACCIÓN DE LA ZANJA DE LOS DERRUMBES Y AZOLVES PARA DEJAR EN EL FONDO DE LA MISMA UNA SUPERFICIE UNIFORME PARA APOYO DE LA TUBERÍA.

LEVANTAR LAS TUBERÍAS DE LOS APOYOS Y COLOCAR DENTRO DE LA ZANJA USANDO ESTROBOS DE BANDAS DE TELA CON UN ANCHO DE CUANDO MENOS UNA VEZ EL DIÁMETRO DEL TUBO, CON OBJETO DE NO DAÑAR EL RECUBRIMIENTO.

TRANSPORTE DE EQUIPO Y MATERIAL POR VÍA TERRESTRE

INCLUYE  EL TIPO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 

SE PAGARá POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD :M2.

PARTIDA 42 
MANEJO Y TENDIDO DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON, SUBTERRANEA O EN DUCTO, HASTA 2 m DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍA DE  8” Ø.

ALCANCES:

ACOMODO DE TUBERÍA A LO LARGO DEL DUCTO UNO TRAS OTRO, TRASLAPADOS PARALELOS A LA ZANJA, CUIDANDO QUE LOS TUBOS NO SUFRAN DAÑO (ABOLLADURAS, APLASTAMIENTOS).

ALINEACIÓN DE TUBERÍA, JUNTÁNDOLA EXTREMO CON EXTREMO, FORMANDO UNA LÍNEA PARALELA A LA ZANJA, DEJANDO CONSTITUÍDA LA JUNTA CON LA ALINEACIÓN Y SEPARACIÓN ENTRE TUBOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.

PUNTEO DE TUBERÍA MANTENIENDOLA FIJA Y UTILIZANDO ELECTRODOS INDICADOS EN ESPECIFICACIONES.

INTRODUCCIÓN O BAJADO HASTA 2 M AL DUCTO CON MAQUINARIA UNA VEZ QUE HA SIDO SOLDADA.

SE PAGARÁ  POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD: ML.

PARTIDA 43 
TAPADO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA PARA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO CON MAQUINARIA(TERRENO FIRME Y/O INUNDABLE).

ALCANCES:

REMOCIÓN DEL MATERIAL USANDO PREFERENTEMENTE EL DE LA EXCAVACIÓN EJECUTADA PREVIAMENTE, LIMPIO DE IMPUREZAS (TRONCOS RAMAS, BASURAS O MATERIAS ORGÁNICAS).

ACARREO LIBRE HASTA 4.00 M. HORIZONTALES.

TENDIDO.

FORMACIÓN DEL RELLENO.

TERMINACIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO.

COMPACTACIÓN POR BANDEO SIN CONTROL DE LABORATORIO.

INCLUYE  EL TIPO DE TRANSPORTACION TERRESTRE NECESARIO. 

SE PAGARA  POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD: M3.

PARTIDA 44 CORTE Y BISELADO EN TUBERÍAS DE ACERO AL CARBÓN  CON BISELADOR Y CORTADOR OXIACETILENO, HASTA 5.00 M DE ALTURA PARA TUBERÍA DE 8”Ø CED 80

ALCANCES:

a)
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL EQUIPO NECESARIO PARA EL CORTE (EQUIPO OXIACETILENO, BISELADORA Y ANDAMIOS): DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA AL LUGAR DE TRABAJO.

b)
ARMADO DE ANDAMIOS ( EN SU CASO).

c)
PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE (EQUIPO OXIACETILENO Y BISELADOR).

d)
ELEVACIÓN AL SITIO DE TRABAJO (EN SU CASO).

e)
TRAZO DE LA TUBERÍA A CORTAR.

f)
CORTAR BISELANDO LA TUBERÍA.

g)
LIMPIEZA DEL CORTE ELIMINANDO ESCORIAS.

h)  SUMINISTRO DE MATERIALES, DE INSUMO.

i)   INCLUYE  EL TIPO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 

(B).-CORTE Y BISELADO EN TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON HTA. DE DESVASTADO MANUAL.

a)  CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE LA HERRAMIENTA MANUAL DE CORTE Y BISELADO.

b)    ARMADO Y PREPARADO DE EQUIPO DE CORTE.

c)    INSTALACIÓN EN EL SITIO DEL CORTE.

d)    TRAZADO Y EJECUCIÓN DEL CORTE CON HERRAMIENTA MANUAL.

e)    BISELADO DEL CORTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.

f)     VERIFICACIÓN Y CORRECCIÓN DEL CORTE Y BISELADO.

SE PAGARA POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD: CORTE.

PARTIDA 45 
EMPATES DE LA TUBERÍA EN LA OBRA ESPECIAL A LA LÍNEA REGULAR EN TERRENO FIRME, SECO Y/O INUNDABLE. PARA TUBERÍA DE 8” Ø CED 80

ALCANCES:

MANEJO, TRAZO, CORTE Y BISELADO DE LAS TUBERÍAS A EMPATAR Y/O DEL CARRETE DE AJUSTE NECESARIO.

ALINEADO DE LAS TUBERÍAS POR EMPATAR Y/O CARRETE DE AJUSTE EN EL FONDO DE LA ZANJA, EMPATE DE LOS EXTREMOS DE LAS TUBERÍAS. PREVIO PRECALENTAMIENTO DE LA TUBERIA A 100°C.

TIEMPO DE ESPERA NECESARIO PARA QUE LAS JUNTAS SE RADIOGRAFÍEN.

REPARACIÓN DE LAS JUNTAS.

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LAS JUNTAS Y TRAMOS DAÑADOS.(INC. SUMINISTRO DE MATERIAL Y SELLOS )

TIEMPOS PERDIDOS POR MANIOBRAS DE BOMBEO Y  PROTECCIONES CONTRA EL AZOLVE DURANTE EL TRABAJO DEL EMPATE.

BOMBA DE ACHIQUE DE 4” DIAM. PARA EL BOMBEO  DEL AGUA FUERA DEL AREA DE TRABAJO

SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSUMO.

EXCAVACIONES Y SOBRE EXCAVACIONES DENTRO DE LA ZANJA Y TAPADO DE LA MISMA.

TRANSPORTE DE EQUIPO.

INCLUYE  EL TIPO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 

SE PAGARÁ POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD: EMPATE.

PARTIDA 46 
SOLDADURA A TOPE EN LÍNEAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON, EN UNIONES DE IGUAL DIÁMETRO. EN TUBERÍA DE 8”Ø CED 80

ALCANCES:

1.-
SACAR EL EQUIPO DE SOLDAR, MAQUINA DE COMBUSTIÓN INTERNA A DIESEL, DE 300 A. DE CAPACIDAD MONTADA SOBRE CHASIS CON LLANTAS Y EQUIPO OXIACETILENO CON TANQUES SOBRE DIABLO, MANGUERAS, MANÓMETRO Y MANETAS CON BOQUILLAS PARA TRANSPORTARLO AL SITIO DONDE SE EJECUTARA LA SOLDADURA.

2.-
LIMPIEZA DE BISELES DE LA JUNTA QUE YA ESTA ALINEADA Y PUNTEADA.

3.-
PRECALENTAMIENTO DE LA JUNTA PARA LLEVARLA A LA TEMPERATURA MÍNIMA PARA PODER SOLDAR. EN SU CASO Y DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES PEP.

4.-
APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES CORDONES DE LA SOLDADURA DE LA JUNTA ; FONDEO, PASO CALIENTE, Y SOLDADURA DE VISTA LIMPIANDO EN CADA CASO LA SOLDADURA CON RASQUETA Y CEPILLO O CON POLARIDAD INVERTIDA PARA ELIMINAR ESCORIAS.

5.-
REPARACIÓN DE LAS JUNTAS QUE NO PASEN SATISFACTORIAMENTE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA.

6.-
RETIRO DE LOS EQUIPOS PARA SOLDAR Y EL DE OXIACETILENO.

7.-
SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSUMO.

8.-  INCLUYE  EL TIPO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 

SE PAGARÁ POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD :JUNTA.

PARTIDA 47 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCIÓN DE CODOS, BRIDAS O TAPÓN CACHUCHA PRESION DE SERVICIO  42 A 63 KG/ CM2. PARA SERVICIO AMARGO (NACE-MR-0175 ULTIMA EDICION).

	a).- BRIDA 8” Ø R.F. 600 LBS. CUELLO SOLDABLE ACERO AL CARBON ASTM-A105 

	b) CODOS 8” Ø X 45º  PARA SOLDAR DE ACERO AL CARBON ASTM-234-WPB CED. 80

	c) CODOS 8” Ø X 90º R.C. PARA SOLDAR DE ACERO AL CARBON ASTM-234-WPB CED.80.

	d).-BRIDA CIEGA 8” Ø R.F. 600 LBS. CUELLO SOLDABLE ACERO AL CARBON ASTM-A105 

	e).-TAPON CACHUCHA PARA SOLDAR A.C. 8” Ø  C-80

	f).- CARRETE DE TRANSICIÓN CON TUBERIA ASTM-A-106 Gr.B  DE 0.500 “ A 0.375” ESP. DE 0.60 MTS LONG


ALCANCES:

SUMINISTRO DE CODOS, BRIDAS, TAPON CACHUCHA Y CARRETE DE TRANSICION  DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN.

CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE EL ALMACÉN DE EL CONTRATISTA, HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN.

SELECCIÓN DE LA PIEZA.

ERECCIÓN EN EL SITIO DE INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL, O UTILIZANDO CAMIÓN WINCHE 5.0 TON.

SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER ALINEAR Y NIVELAR.

ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA TUBERIA DE DONDE VA SER PARTE O VA SER INSTALADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.

PUNTEO DEL CODO O DEL JUEGO DE BRIDAS UTILIZANDO ELECTRODOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.

SUMINISTRO DE MATERIALES DE INSUMO.

INCLUYE MANEJO Y PRESENTACIÓN NECESARIOS Y SU INSTALACIÓN FINAL 

PARA EL CARRETE DE TRANSICIÓN PEP PROPORCIONARA LA TUBERIA. EN EL ALMACEN CHILTEPEC.

SE PAGARÁ POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD: PIEZA.

PARTIDAS 48  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPARRAGOS ASTM-A-193 B7M. SEGÚN: NACE TMO1 69-76 CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ASTM-A194 Gr. 2M SEGÚN:  NACE TMO2 84-87 PARA BRIDAS CLASE 600 LBS. PRESION DE SERVICIO DE 42 Y 63 KG/CM2. 1 1/8”Ø X 7 ¾” LONG.  (PARA BRIDA DE 8”Ø ANSI 600).

ALCANCES:

SUMINISTRO DE ESPARRAGOS

CARGA, ACARREO Y DESCARGA AL SITIO DE INSTALACIÓN.

DESEMPAQUE Y REVISIÓN DE LOS ESPARRAGOS PARA COMPROBACIÓN DEL ESTADO FISICO DEL MATERIAL.

COLOCACIÓN DE ESPARRAGOS A LAS BRIDAS EN FORMA MANUAL.

AJUSTE INICIAL CON HERRAMIENTA MANUAL.

APRIETE FINAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN  EN FORMA VISUAL.

SE PAGARA POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD : PZA.  .

PARTIDAS 49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN EMPAQUES FLEXITALLIC CON INSERTO DE LAMINA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316 UNIDAS MECÁNICAMENTE DE 1/16” DE ESPESOR ASTM-STD F38 METODO B, F104, F146. PARA BRIDA DE 8”Ø CLASE 600 LBS ANSI

ALCANCES:

SUMINISTRO DE JUNTAS FLEXITALLIC.

CARGA, ACARREO Y DESCARGA AL SITIO DE INSTALACIÓN.

DESEMPAQUE Y REVISIÓN DE LAS JUNTAS FLEXITALLIC PARA COMPROBACIÓN DEL ESTADO FISICO DEL MATERIAL.

COLOCACIÓN DE LA JUNTA FLEXITALLIC EN FORMA MANUAL.

AJUSTE INICIAL CON HERRAMIENTA MANUAL.

AJUSTE FINAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.

VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN  EN FORMA VISUAL.

SE PAGARA POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD : PZA.  

PARTIDA 50 INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA DE UNIONES SOLDADAS CON RAYOS GAMMA CON 100% DE INSPECCIÓN. INCLUYE: EQUIPO MOVIL, CASETA, LABORATORIO, EQUIPO PORTATIL, RAYOS GAMMA IRIDIO 192, CONTADOR GEIGER, EQUIPO DE REVELADO E INTERPRETACION DE PLACAS. EN TUBERÍA DE 8”Ø

ALCANCES:

EL PERSONAL QUE TENGA A SU CARGO LA INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA DEBERÁ ESTAR LO SUFICIENTEMENTE CAPACITADO COMO REQUISITO EL TÉCNICO DEBERÁ SER NIVEL 2 ACREDITADO  EL CUAL PRESENTARA A LA SUPERVISIÓN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  PARA REALIZAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL TRABAJO ENCOMENDADO DEBIENDO AJUSTARSE A LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE RECOMIENDA ANSI-TC-IA DE LA SOCIEDAD DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS.

EQUIPO Y MATERIALES.- EQUIPO Y MATERIALES ADECUADO, EN BUEN ESTADO O SUFICIENTE PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO.

FUENTE DE RADIACIÓN.- SERÁ RAYOS GAMMA DE IRIDIO 192.

PELÍCULAS Y PANTALLAS DE RADIOGRAFÍAS.- SE USARÁN PELÍCULAS DE 3 1/2" (89 MM.).

DENSIDAD RADIOGRÁFICA.- LA DENSIDAD MÁXIMA PERMISIBLE ESTARÁ LIMITADA POR LA CONDICIÓN DE QUE LAS RADIOGRAFÍAS SEAN FÁCILMENTE INTERPRETADAS.

IDENTIFICACIÓN.- TODA LA PLACA RADIOGRÁFICA DEBE CONTENER LA INFORMACIÓN QUE PERMITA RELACIONARLA PERFECTAMENTE CON LA SOLDADURA DONDE FUE TOMADA.

INTERPRETACIÓN Y REPORTES.- ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA INTERPRETACIÓN DE LAS RADIOGRAFÍAS Y LA FORMULACIÓN DE REPORTES, SI LA CALIDAD DEL TRABAJO Y LA INTERPRETACIÓN NO SON CORRECTOS, PEP EXIGIRÁ SE TOME EL TRABAJO DE NUEVO CON CARGO AL CONTRATISTA.

UNA VEZ TERMINADA LA SOLDADURA ESTA DEBERÁ RADIOGRAFIARSE EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 72 HORAS CON EL OBJETO DE PROCEDER AL PARCHEO, BAJADO Y TAPADO DE LA LÍNEA EVITANDO ASÍ QUE LA PROTECCIÓN MECÁNICA QUEDE EXPUESTA AL INTEMPERISMO.

SERÁ RESPONSABILIDAD ÚNICA DEL CONTRATISTA EN LOS CASOS EN QUE LA SOLDADURA NO REÚNA LOS REQUISITOS MÍNIMOS, REPARAR LA JUNTA Y TOMAR LA RADIOGRAFÍA DE LA MISMA CON EL CONOCIMIENTO DE QUE PEP ÚNICAMENTE RECONOCERÁ UNA EXPOSICIÓN AL 100% DE CADA JUNTA.

SÉ DEBERA INCLUIR 20 PRUEBAS A JUNTAS DE INSPECCION POR ULTRASONIDO PARA CADA LINEA ( 60 PRUEBAS EN TOTAL), EMITIENDO UN REPORTE COMPARATIVO ENTRE EL ULTRASONIDO Y LA RADIOGRAFIA CORRESPONDIENTE.), EN CASO DE ENCOTRAR DEFECTOS DE CONSIDERACION SE EFECTUARA UNA REVISION AL 100 %, PRIMERO DE LA JUNTA EN CUESTION  Y SI RESULTARA QUE EXISTE EL DEFECTO, SE REALIZARA AL 100% DE LAS JUNTAS CON CARGO A LA COMPAÑÍA.

SE PAGARÁ POR PRECIO UNITARIO,  UNIDAD: JUNTA.

PARTIDA 51   LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA A METAL BLANCO, SUMINISTRO  Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERIFICIES METALICAS APLICADA POR ASPERSION RE-30  PARA FORMAR DOS CAPAS DE 0.002" DE ESP. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES.

ALCANCES:

SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DE MATERIALES Y EQUIPO AL LUGAR DE LA OBRA.

PREPARACION DE LOS ANDAMIOS , TRASLADO Y COLOCACION  DE LOS MISMOS  EN LOS SITIOS EN LOS QUE HAY QUE EFECTUAR LA LIMPIEZA.  (ANDAMIOS DE EL CONTRATISTA.)

PREPARACION DEL EQUIPO DE LA LIMPIEZA INCLUYENDO: COMPRESOR, OLLAS, MANGUERAS, CHIFLONES; EQUIPO DE CONTROL  COMO MANOMETROS, VALVULAS, PURIFICADOR  DE AIRE, ELIMINADOR DE ACEITE, (EXTRACTOR DE AIRE PARA LIMPIEZA DE INTERIORES); SECADOR DE ARENA.

HABILITADO DE LA ARENA SÍLICA  PROPORCIONADA POR LA COMPAÑIA, CIRNIENDOLA PARA QUE SATISFAGA LA ESPECIFICACION SSPC-SP 5/NACE N°1 SECANDOLA  PARA INTRODUCIRLA  A LAS OLLAS DEL EQUIPO DE LIMPIEZA.

LIMPIEZAS DE LAS SUPERFICIES DE ACUERDO A LA NORMA SSPC-SP 5/NACE N°1 Y LIMPIEZA CON TRAPO O CEPILLO DE CERDA  PARA ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO.

MANIOBRAS PARA QUE EL PERSONAL DE PEMEX SUPERVISE LA CALIDAD DE LA SUPERFICIE  LIMPIADA.

RETIRO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZO PARA LA LIMPIEZA.

LIMPIEZA CON TRAPO PARA QUITAR EL POLVO DE LA SUPERFICIE.

MEZCLAR Y MUESTRAR LOS PRODUCTOS A APLICARSE, MANIOBRA QUE CONSISTE EN MEZCLAR LOS PRODUCTOS CON SUS ADELGAZADORES CORRESPONDIENTES PARA OBTENER LA FLUIDEZ  NECESARIA EN SU APLICACION. PROPORCIONAR MUESTRAS A LA SUPERVISION PARA SU APROBACION  DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE PEP.

APLICACION POR ASPERSION, SEGUN EL ESPESOR  Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE PEP, APLICADO CON ACCESORIOS Y OLLA Y COMPRESOR DE 35 M.3/MIN., PARA PINTURA, LAPSO PARA EL SECADO.

EN PARTES CERRADAS SE UTILIZARA UN EXTRACTOR Y UN PURIFICADOR DE AIRE.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS A LA SUPERVISION , LA CUAL EJECUTARA LAS PRUEBAS DE CALIDAD, SEGUN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

MATERIALES Y SOLVENTES PROPORCIONADOS  POR EL CONTRATISTA.

LIMPIEZA GENERAL, RETIRO DE EQUIPO Y ANDAMIAJE.

INCLUYE  EL TIPO DE TRANSPORTACION DE EQUIPO, PERSONAL Y MATERIAL POR VIA TERRESTRE Y/O LACUSTRE

SE PAGARÁ POR PRECIO UNITARIO,              

UNIDAD: EN TUBERÍA - M2

EN BRIDAS - JGO

PARTIDA 52   MOVIMIENTO DEL EQUIPO COMPLETO DE PILOTEO DE LA LOCALIZACIÓN SEN 51 AL AREA DEL CABEZAL SEN NORTE.

ALCANCES:

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

MOVIMIENTOS DENTRO DE LA LOCALIZACIÓN

TIEMPOS PERDIDOS POR MANIOBRAS

ABANDERAMIENTO DURANTE EL TRAYECTO DEL POZO SEN 51 AL AREA DE CABEZAL SEN NORTE

TRANSPORTE DE PERSONAL

CUADRILLA DE MANIOBRAS

EQUIPO DE TRANSPORTE.
PARTIDA 53   MANEJO Y ERECCION DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON, EN INTERFASES, HASTA 2 m DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍA DE  8” Ø. CED. 80

ALCANCES:

CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DESDE EL ALMACEN CHILTEPEC HASTA EL SITIO DE LA OBRA.

MANEJO Y ERECCION DE TUBERÍA DENTRO DE LA ZANJA EN ZONA DE INTERFASE Y VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO, CUIDANDO QUE LOS TUBOS NO SUFRAN DAÑO (ABOLLADURAS, APLASTAMIENTOS).

ALINEACIÓN DE TUBERÍA, JUNTÁNDOLA CON LA PIEZA POR SOLDAR, DEJANDO CONSTITUÍDA LA JUNTA CON LA ALINEACIÓN Y SEPARACIÓN ENTRE TUBOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.

PUNTEO DE TUBERÍA MANTENIENDOLA FIJA Y UTILIZANDO ELECTRODOS INDICADOS EN ESPECIFICACIONES.

BAJADO O ELEVACIÓN DE LA TUBERIA HASTA EL SITIO INDICADO POR EL PROYECTO, CON MAQUINARIA UNA VEZ QUE HA SIDO SOLDADA.

SE PAGARÁ  POR PRECIO UNITARIO, UNIDAD: ML.

	
	
	I  TERRACERIAS
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	DESMONTE CON ACARREO HASTA 5 KM.
	HA
	2.25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	DESPALME 
	M3
	90
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	MEMBRANA GEOTEXTIL
	M2
	1725
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
	PRESTAMO DE BANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, EXTRACCIÓN ,ALMACENAMIENTO Y CARGA DEL MATERIAL 


	M3
	1780
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	ACARREO DE TERRACERIAS  PRIMER KILÓMETRO SOBRE CUALQUIER  TIPO DE CAMINO EN TERRENO PLANO, LOMERIO O MONTAÑA 
	M3
	1780
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	ACARREO DE TERRACERIAS  DEL KM 1 AL KM 20 SOBRE CUALQUIER  TIPO DE CAMINO EN TERRENO PLANO, LOMERIO O MONTAÑA. 
	M3-KM
	33820
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
7
	
	FORMACIÓN Y COMPACTACION DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO PARA 90%. (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO)
	M3
	1780
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	II  PAVIMENTOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	SUMINISTRO  DE GRAVA CALIZA   DE  1½” Ø A FINOS PARA LA CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO)
	M3
	146
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	ACARREO  DE MATERIAL PETREO 

a).- SOBRE TERRACERIAS 1ER. KM

b).- SOBRE  TERRACERIAS  KM 1 AL 20

c).- SOBRE PAVIMENTO KM 1 AL 20

c).- SOBRE PAVIMENTO KM 21 EN ADELANTE

  
	M3-KM

M3-KM

M3-KM

M3-KM
	146

146

2628

10950
	
	
	

	10
	
	OPERACION DE ACAMELLONADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION CON MAQUINARIA EN LA  CONSTRUCCCION DE BASES HIDRAULICAS, CUANDO SE EMPLEA UN  MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 90%.INCLUYE: ACARREO E INCORPORACION DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES

(MEDIDO  COMPACTO )
	M3
	146
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	III CONTRAPOZO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	CONSTRUCCIÓN CONTRAPOZO DE CONCRETO  F´C= 250  Kg/cm².ARMADO DOBLE PARRILLA DE ACERO DE REFUERZO N°.4  fy = 4,200 Kg/cm². @  0.25 M. AMBOS SENTIDOS ; DIMENSIONES: 4.50 M. X 4.00 M. X 2.10 M. , ESPESOR EN MUROS DE 0.25 M. ; FIRME 0.10 M. DE ESPESOR f´c= 100 Kg/ cm². INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS, RETIRO DEL MATERIAL REMANENTE, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES (VER CROQUIS PL-02). 
	PIEZA
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	IV TECHO DE LAMINA CAL. 10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	ZAPATA DE AISLADA F´C= 210 KG/CM2 DE SECC. 0.80 X 0.80 X 0.15M. DE ESP. ARMADA CON VS DIAM. 3/8"CADA 20 CM. AMBOS SENTIDOS, Y DADO DE CONCRETO F´C=210 KG/CM2 SECC. 0.20 X 0.20 X 0.80 M. DE PROF. ARMADO  CON  VAR.  3/8"  Y  ESTRIBOS  1/4"  CADA  20 CMS   (VER CROQUIS PL-10)
	PIEZA
	08
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	COLUMNA H= 4.5M, DE 3½” DIAM. TUBERIA A.C. INCLUYE: MANEJO, INSTALACIÓN, CORTES Y SOLDADURAS, LIMPIEZA COMERCIAL, PINTURA ANTICORROSIVA RP-4 Y RA-22. HASTA UNA ALTURA DE 5 M.

(PEP SUMINISTRA TUBERÍA)
	ML
	36
	
	
	

	14
	
	a) TECHO A BASE DE LAMINA CAL. 10. INCLUYE: SUMINISTRO DE LA LAMINA, CORTES, SOLDADURAS, MANEJOS, PINTURA ANTICORROSIVA RP-4 Y RA-22.

HASTA UNA ALTURA DE 5 M.
	M2
	49
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b) PLACA DE NIVELACIÓN CAL. 10. INCLUYE: SUMINISTRO DE LA LAMINA, CORTES, SOLDADURAS, MANEJOS, PINTURA ANTICORROSIVA RP-4 Y RA-22.

HASTA UNA ALTURA DE 5 M.
	M2
	0.24
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	a).-LARGUEROS L =6.00 M. A BASE DE TUBERIA DE 3 ½”  DIAM CED. 40, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, MANEJO Y COLOCACION HASTA UNA ALTURA DE 5 M. PINTURA ANTICORROSIVA RP-4 Y RA-22 (PEP SUMINISTRA TUBERÍA).
	ML
	18
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b).-SEPARADORES L =3.00 M. A BASE DE TUBERIA DE 3 ½”  DIAM CED. 40, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, MANEJO Y COLOCACION HASTA UNA ALTURA DE 5 M. PINTURA ANTICORROSIVA RP-4 Y RA-22 (PEP SUMINISTRA TUBERÍA).
	ML
	24
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	c).-MENSULA L = 1.40 M. A BASE DE TUBERIA DE 3 ½”  DIAM CED. 40, INCLUYE: CORTES, SOLDADURA, MANEJO Y COLOCACION HASTA UNA ALTURA DE 5 M. PINTURA ANTICORROSIVA RP-4 Y RA-22 (PEP SUMINISTRA TUBERÍA).
	ML
	16.8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	V  CIMENTACION
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	TRAZO Y NIVELACION
	M2
	900
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	MANEJO E HINCADO DE PILOTES  DE TUBERÍA A.C. 10” DIAM. INCLUYE: CARGA, TRANSPORTE  Y DESCARGA DE LA TUBERÍA DEL ALMACEN  AL SITIO DE HINCADO , MANEJO DE LA TUBERÍA DE A.C.
	ML
	2,704
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	EMPATES DE PILOTES DE TUBERÍA  DE 10” DIAM.  INCLUYE: MANEJO, TRAZO, CORTE, BISELADO, ALINEADO Y SOLDADURA  A TOPE.
	EMPATE.
	240
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	FABRICACIÓN, MANEJO E INSTALACIÓN DE LARGUEROS  DE APOYO CON TUBERÍA DE 10” DIAM.  Y 15.15 M. DE LONGUITUD.  

INCLUYE: CORTES RECTOS, CORTES Y SOLDADURA BOCA DE PESCADO A PILOTES, MANEJO DE TUBERIA Y EMPATES NECESARIOS EN EL AREA SUBESTRUCTURA
	PZA


	06


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	
	FABRICACIÓN, MANEJO E INSTALACIÓN DE LARGUEROS DE APOYO CON TUBERÍA DE 10” DIAM. DE LARGO INCLUYE: CORTES Y SOLDADURAS BOCA DE PESCADO A PILOTES, MANEJO DE TUBERIA Y EMPATES : 

a).- DE 11.55 M. EN AREA DE PRESAS

b).- DE 4.55 M. EN AREA CAB. SEN NORTE
	PZA
	01

02
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	
	FABRICACIÓN, MANEJO E INSTALACIÓN DE LARGUEROS DE APOYO CON TUBERÍA DE 10” DIAM. Y LONG. DE 3.40 M. DE LARGO INCLUYE: CORTES Y SOLDADURAS BOCA DE PESCADO A PILOTES, MANEJO DE TUBERIA Y EMPATES : AREA SUBESTRUCTURA
	PZA
	01
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	
	FABRICACIÓN, MANEJO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES CON TUBERÍA DE 10” DIAM. Y LONG. 2.10 M. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA (RECTOS Y BOCA DE PESCADO) A PILOTES O LARGUEROS Y MANEJO DE TUBERIA EN SUBESTRUCTURA
	PZA
	36
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	FABRICACIÓN, MANEJO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES CON TUBERÍA DE 10” DIAM. Y LONG. 2.50 M. INCLUYE: CORTES, SOLDADURA (RECTOS Y BOCA DE PESCADO) A PILOTES O LARGUEROS Y MANEJO DE TUBERIA EN SUBESTRUCTURA
	PZA
	06
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	FABRICACIÓN, MANEJO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES CON TUBERÍA DE 10” DIAM.  INCLUYE: CORTES, SOLDADURA (RECTOS Y BOCA DE PESCADO) A PILOTES O LARGUEROS Y MANEJO DE TUBERIA 

a).- DE 3.00 M. EN AREA DE PRESAS

b).- DE 1.46 M. EN AREA DE CAB. SEN NORTE
	PZA
	06

03
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	CARGA DE TUBERIA  DE ACERO DESNUDA DE A PLATAFORMA DE TRACTOR REMOLQUE, TRANSPORTE PRIMER KILÓMETRO, DESCARGA Y ESTIBA PARA SU ALMACENAMIENTO O UTILIZACIÓN, DESDE  LOS ALMACENES  DE P.E.P. A LA OBRA, SOBRE CUALQUIER TIPO DE CAMINO 
	
	
	
	
	

	
	
	A).- 10”Ø
	KM
	2.72
	
	
	

	
	
	B).- 3 ½””Ø
	KM
	0.10
	
	
	

	26
	
	ACARREO DE TUBERÍA DE ACERO DESNUDA EN PLATAFORMA DE TRACTOR REMOLQUE, KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER, DEL KM 1 EN ADELANTE, SOBRE CUALQUIER TIPO DE TERRENO.
	
	
	
	
	

	
	
	A).- 10”Ø
	KM-KM
	269.28
	
	
	

	
	
	B).- 3 ½””Ø
	KM-KM
	9.90
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	EXCAVACION CON HERRAMIENTA HASTA 2.00 M.  DE PROFUNDIDAD
	M3
	75.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO  DE LA EXCAVACION COMPACTADO AL 90% EN CAPAS DE 0.20 MTS. SIN CONTROL DE LABORATORIO.
	M3
	75.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VI.-CUNETAS
	 
	 
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 SECCION TRAPEZOIDAL (BM.= 60CMS.) (b.m.= 40CMS.) ALTURA VARIABLE DE 10 A 50 CMS. DE 10 CMS. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA-LAC 66/10-10, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE A UNA DISTANCIA DE 50 M. CIMBRA Y DESCIMBRA, AMBAS CARAS, HABILITADO Y COLOCACION DE MALLA-LAC, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO Y SUMINISTRO DEL MATERIAL.
	M
	150.00
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VII.-TRAMPAS DE ACEITE
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	FABRICACION Y COLOCACION DE RECIPIENTE DE TRAMPA DE ACEITE A BASE DE TUBERIA DE 36" Y TAPA EN LA PARTE INFERIOR DE PLACA 3/16" ESPESOR Y SIFON EN LA PARTE INTERIOR DE 1.00 X 0.50 M. CON VENTILACION EN LA PARTE SUPERIOR TUBERIA DE 3 1/2" DIAM. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MANEJO, CORTES, SOLDADURA, COLOCACION, (PEP SUMINISTRA TUBERIA), , CONTRATISTA SUMINISTRA PLACA. ( VER CROQUIS PL-09)
	PZA
	04
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	VIII.- CERCA PERIMETRAL
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	CERCA PERIMETRAL DE 2.00 M. DE ALTURA A  BASE DE POSTE DE ÁRBOLES RETOÑABLES DE 3” A 4” DIAM. SEMBRADOS A CADA 3.00 M., LOS CUALES PUEDEN SER DE MACUILI, COCOHITE, CHIPILIN, ETC. Y 5 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO DOBLE, INCLUYE : SUMINISTRO , CARGA , ACARREO Y DESCARGA DE  POSTES Y ALAMBRE DE PUAS , CON SUS  RESPECTIVAS GRAPAS , TRAZO, EXCAVACION , TENSADO DEL ALAMBRE , GRAPADO DEL MISMO A  A LOS POSTES Y RELLENO.
	ML
	495.00
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	IX.-PORTÓN
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	REACONDICIONAMIENTO DE PORTON EXISTENTE DE 6.00 M. DE ANCHO EN 2 HOJAS DE 3.00 M. C/U CON ALTURA 1.50 MTS. A BASE DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 3 1/2" DIAM. (PEP. SUMINISTRA) Y CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 EN SECCION 0.50 X 0.50 M. X 0.80 M. DE PROF., INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE TUBERIA DE 3" DIAM. O 4" DIAM., CORTES,  SOLDADURAS, LIMPIEZA MANUAL, SUMINISTRO Y APLICACION RP-1 Y RA-20, HERRAJES, PASADOR, CERROJO, CANDADO, CIMBRA, DESCIMBRA, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO Y SUMINISTRO DEL MATERIAL.
	PZA
	1.00
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	X.- CARCAMO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	LOSA TAPA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 0.06 M. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. 3/8" DIAM. A CADA 15 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, SUMINISTRO, ELABORACION Y VACIADO DE CONCRETO.
	M2
	4.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	TAPA A BASE DE PLACA DE 3/16" ESPESOR MARCO Y CONTRAMARCO DE 2 1/2" Y REFUERZO DE 2" A CADA 50 CM. INCLUYE: CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA DE PLACA Y ANGULOS, MANEJO, CORTES, SOLDADURAS, FIJACIÓN Y ENTRADA HOMBRE.
	M2
	15.00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	XI.- SEÑALAMIENTOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	35


	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL INFORMATIVA   SID-13 DE 3.66X1.22 M. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 10 EN FONDO VERDE MATE, CON LETRAS, FLECHAS Y FILETE EN BANCO REFLEJANTE CON BASE TIPO BANDERA Y UN POSTE DE 6.10 M. DE ALTURA Y PERFIL CUADRADO CON ACABADO ESMALTADO.


	PZA.


	1.0


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑAL RESTRICTIVA MEDIDAS DE 0.31X0.61 M. EN LAMINA DE ACERO GALV. 3/16” E., REFUERZO DE ANGULO DE 1 / 8” ESP. X 1” X1”, SEÑAL TIPO “IV”  NORMA DE PEMEX, CON LA LEYENDA: “PELIGRO TUBERIA ALTA PRESION, NO EXCAVAR, NO CONSTRUIR, NO GOLPEAR” AMBAS CARAS, MONTADO SOBRE TUBO GALVANIZADO DE 2” Y 2.00 M. DE ALTURA
	PZA
	1.0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	XIII LINEA EN PERA. 8” DIAM
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN.
	M2.
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	EXCAVACION EN ZANJA CON MAQUINARIA  EN TERRENO FIRME SECO Y/O INUNDABLE HASTA 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD (INCLUYE SOBREEXCAVACIONES Y DESAZOLVES) SIN CLASIFICACION DE MATERIAL PARA TUBERÍA 8” Ø  SECC. DE 1.25 MTS( PROMEDIO) X H=2.20 MTS. 
	M3


	110


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	TUBERÍA A.C. 8” DIAM  0.375” DE ESPESOR, API 5L X-52  SIN COSTURA EXTREMOS BISELADOS PARA USO EN SERVICIO AMARGO (NACE-MR-0175 ULTIMA EDICION). INCLUYE: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EXTERIOR PARA TEMPERATURAS HASTA DE 120ºC, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN EN EL D.D.V. (PEP SUMINISTRA)
	ML
	45
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	PROTECCION ANTICORROSIVA DE JUNTAS Y OBRA ESPECIAL, PARA TEMPERATURA DE HASTA 120 °C. A BASE DE POLIPROPILENO EXTRUIDO
	ML
	08
	
	
	

	
	
	PARA TUBERÍA DE   8” Ø
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	
	PROTECCION ANTICORROSIVA EXTERIOR A BASE DE EPOXICOS ALTOS SÓLIDOS EN INTERFASES  RESISTENTE A RAYOS UTRAVIOLETA. (HASTA 120 ºC)
	M2
	2.0
	
	
	

	
	
	PARA TUBERÍA DE   8” Ø
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	MANEJO Y TENDIDO DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON, SUBTERRANEA O EN DUCTO, HASTA 2 m DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍA DE  8” Ø.
	ML
	45
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	TAPADO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA, PARA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO CON MAQUINARIA(TERRENO FIRME Y/O INUNDABLE)
	M3
	110


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	
	CORTE Y BISELADO EN TUBERIAS DE A.C. CON BISELADOR Y CORTADOR  OXIACETILENO HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA
	CTE
	07
	
	
	

	
	
	PARA TUBERÍA DE  8” Ø X 0.375”
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	
	EMPATES DE LA TUBERIA EN LA OBRA ESPECIAL  A LA LINEA REGULAR EN TERRENO FIRME, SECO Y/O INUNDABLE. 
	EMPATE
	02
	
	
	

	
	
	PARA TUBERÍA DE 8” Ø  CED. 80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	
	SOLDADURA A TOPE EN LINEAS DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON  EN UNIONES DE IGUAL DIÁMETRO. 
	JTA
	11
	
	
	

	
	
	EN TUBERÍA DE  8" Ø CED. 80
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	
	SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCIÓN DE CODOS, BRIDAS TAPON CACHUCHA, PRESION DE SERVICIO 42 A 63 KG/CM2.
	
	
	
	
	

	
	
	PARA SERVICIO AMARGO (NACE-MR-0175 ULTIMA EDICION).
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	a).- BRIDA 8” Ø R.F. 600 LBS. CUELLO SOLDABLE ACERO AL CARBON ASTM-A105 
	PZA
	01
	
	
	

	
	
	b) CODOS 8” Ø X 45º  PARA SOLDAR DE ACERO AL CARBON ASTM-234-WPB CED. 80
	PZA
	02
	
	
	

	
	
	c) CODOS 8” Ø X 90º R.C. PARA SOLDAR DE ACERO AL CARBON ASTM-234-WPB CED.80.
	PZA
	01
	
	
	

	
	
	d).-BRIDA CIEGA 8” Ø R.F. 600 LBS. CUELLO SOLDABLE ACERO AL CARBON ASTM-A105 
	PZA
	01
	
	
	

	
	
	e).-TAPON CACHUCHA PARA SOLDAR A.C. 8” Ø  C-80

f).- CARRETE DE TRANSICIÓN ASTM-A-106 Gr. B DE 0.60 MT.(PEP PROPORCIONA TUBERIA)
	PZA

PZA
	01

02
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPARRAGOS ASTM-A-193 B7M.SEGÚN NACE TMO1 69-76 CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ASTM-A194 Gr. 2M  SEGÚN NACE TMO2 84-87 PARA BRIDAS CLASE 600 LBS,. PRESIÓN DE SERVICIO DE 42 A 63 KG/ CM2.
	PZA
	12
	
	
	

	
	
	1 1/8” Ø X 7 ¾” LONG (PARA BRIDAS 8”Ø ANSI 600)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE FLEXITALLIC CON INSERTO DE LAMINA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316. UNIDAS MECÁNICAMENTE DE 1/16” DE ESPESOR. ASTM-STD. F38 METODO B, F104, F146. 
	PZA
	01
	
	
	

	
	
	8” Ø CLASE 600 LBS ANSI 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	
	INSPECCION RADIOGRAFICA DE UNIONES SOLDADAS CON RAYOS GAMMA AL 100% DE INSPECCION INCLUYE: EQUIPO MOVIL, CASETA, LABORATORIO, EQUIPO PORTATIL, RAYOS GAMMA IRIDIO 192, CONTADOR GEIGER, EQUIPO DE REVELADO E INTERPRETACION DE PLACAS.
	
	
	
	
	

	
	
	EN TUBERÍA DE 8” Ø
	JUNTA
	11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	
	LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA  A  METAL BLANCO, SUMINISTRO  Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE ACABADO EN SUPERIFICIES METALICAS APLICADA POR ASPERSION RE-30 PARA FORMAR DOS CAPAS DE 0.002" DE ESP. INC.: SUMINISTRO DE MAT.
	
	
	
	
	

	
	
	A) TUBERIA DE 6 A 12” DIAM.
	M2
	01
	
	
	

	
	
	B)  BRIDAS DE 6 A 12” DIAM.
	JGO
	01
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	
	MOVIMIENTO DEL EQUIPO COMPLETO DE PILOTEO DE LOC. SEN 51 AL AREA DE CABEZAL SEN NORTE.


	 MOV
	01
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	
	MANEJO Y ERECCION DE TUBERIA RECTA DE ACERO AL CARBON, EN INTERFASES, HASTA 2 m DE PROFUNDIDAD PARA TUBERÍA DE  8” Ø. CED. 80
	ML
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL
	

	
	
	
	ACUMULADO     
	

	
	
	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
	
	
	
	
	


ANEXO “ D ” (TÉCNICO)

ARTÍCULO 26 inciso A fracción IV  del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(CON VOLÚMENES DE OBRA)

	PARTIDA O CONCEPTO
	DATOS DE CONTRATO
	PERIODO (mes)
	TOTAL

	No.
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	UNO
	DOS
	TRES
	N
	N+1
	

	1


	
	Del concepto o partida
	Total del concepto o partida


	Cantidad a ejecutar en el mes
	
	
	
	
	Suma de las cantidades de obra mensuales

	
	Espacio para indicar el programa  de barras por semana de cada concepto del Anexo “C”
	

	2


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N+1


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA: DEBERÁ DE INCLUIR TODAS LAS PARTIDAS DEL ANEXO “C”

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	
	DÍAS NATURALES
	
	NOMBRE DE LA EMPRESA

	
	
	
	
	NOMBRE Y FIMAR REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO “ D ” (ECONOMICO)

ARTÍCULO 27 inciso A fracción X  del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas  

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(CON MONTOS)

	PARTIDA O CONCEPTO
	DATOS DE CONTRATO
	PERIODO (mes)
	TOTAL

	No.
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	P.U.
	UNO
	DOS
	TRES
	n
	N+1
	

	1


	
	Del concepto o partida
	Total del concepto o partida
	Del concepto o partida
	Cantidad a ejecutar en el mes

Importe a ejercer en el mes
	
	
	
	
	Suma de los importes mensuales

	
	Espacio para indicar el programa  de barras por semana de cada concepto del Anexo “C”
	

	2


	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image2.png]
n+1


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL


	Suma de importes a ejercer cada mes
	
	
	
	
	

	MONTO ACUMULADO
	Acumulado mensual
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	
	DÍAS NATURALES
	
	NOMBRE DE LA EMPRESA

	
	
	
	
	NOMBRE Y FIMAR REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO DM ( ECONÓMICO )

ARTÍCULO 27 inciso A fracción  XI(a) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas  

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA (INCLUYENDO LA HERRAMIENTA MENOR y equipo de seguridad)

(CON MONTOS)

	CANT
	CATEGORÍA DEL PERSONAL
	CONCEPTOS
	PERIODO
	TOTAL

	
	
	No. de partida
	UNO
	DOS
	TRES
	CUATRO
	n
	N+1
	

	
	
	Se indicarán los números de cada una de las partidas en las que interviene esta categoría
	Cantidad de horas o jornadas en el mes costo de personal al mes
	
	
	
	
	
	Suma de los importes mensuales

	
	Espacio para indicar el programa de barras por semana de cada maquinaria o equipo
	
	

	1


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N+1


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	MONTO MENSUAL

MONTO ACUMULADO
	SUMA DE IMPORTES A EJERCER CADA MES
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACUMULADO MENSUAL
	
	
	
	
	
	


	PLAZO DE EJECUCIÓN
	
	DÍAS NATURALES
	
	NOMBRE DE LA EMPRESA

	
	
	
	
	NOMBRE Y FIMAR REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO  DM ( TÉCNICO )
ARTÍCULO 26  inciso A fracción V(a)  del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas  

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA  (EN JORNADAS)

	CANT
	CATEGORÍA DEL PERSONAL
	CONCEPTOS
	PERIODO
	TOTAL

	
	
	No. de partida
	UNO
	DOS
	TRES
	CUATRO
	N
	N+1
	

	
	
	Se indicarán los números de cada una de las partidas en las que interviene esta categoría
	Cantidad  jornadas en el mes 
	
	
	
	
	
	Suma de las jornadas mensuales

	
	Espacio para indicar el programa de barras por semana de cada categoría
	
	

	1


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N+1


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	PLAZO DE EJECUCIÓN
	
	DÍAS NATURALES
	
	NOMBRE DE LA EMPRESA

	
	
	
	
	NOMBRE Y FIMAR REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO DPA ( ECONOMICO )
ARTÍCULO 27 FRAC. XI(d) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO  Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 (CON MONTOS)

	CANT
	C A T E G O R Í A


	PERIODO
	TOTAL

	
	UNO
	DOS
	TRES
	CUATRO
	N
	N+1
	

	1
	
	Cantidad de horas o jornadas en el mes y costo del personal al mes
	
	
	
	
	
	Suma de los importes mensuales

	
	Espacio para indicar el programa de barra por semana de cada categoría de personal
	

	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N+1


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	MONTO MENSUAL

MONTO ACUMULADO
	SUMA DE IMPORTES A EJERCER CADA MES
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACUMULADO MENSUAL
	
	
	
	
	
	

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	
	DÍAS NATURALES
	
	NOMBRE DE LA EMPRESA

	
	
	
	
	NOMBRE Y FIMAR REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO DPA ( TECNICO )

ARTÍCULO 26 inciso A fracción V(d) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO  Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS 

	 CANT
	C A T E G O R Í A


	PERIODO
	TOTAL

	
	UNO
	DOS
	TRES
	CUATRO
	N
	N+1
	

	1
	
	Cantidad de  jornadas en el mes 
	
	
	
	
	
	Suma de las jornadas mensuales

	
	Espacio para indicar el programa de barra por semana de cada categoría de personal
	

	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N+1


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	PLAZO DE EJECUCIÓN
	
	DÍAS NATURALES
	
	NOMBRE DE LA EMPRESA

	
	
	
	
	NOMBRE Y FIMAR REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO DPD ( ECONOMICO ) 

ARTÍCULO 27 inciso A fracción XI(b) del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

(CON MONTOS)

	CANT
	MAQUINARIA Y/O EQUIPO INDICAR CARACTERISTICAS Y TIPO
	CONCEPTOS
	PERIODO
	TOTAL

	
	
	No. de partida
	UNO
	DOS
	TRES
	CUATRO
	N
	N+1
	

	
	
	Se indicarán los números de cada una de las partidas en las que interviene el equipo(maq.)
	Cantidad de horas en el mes costo de la renta por equipo al mes
	
	
	
	
	
	Suma de los importes mensuales

	
	Espacio para indicar el programa de barras por semana de cada categoría de personal
	
	

	1


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N+1


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	MONTO MENSUAL

MONTO ACUMULADO
	SUMA DE IMPORTES A EJERCER CADA MES
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACUMULADO MENSUAL
	
	
	
	
	
	


NOTA: EN CASO DE QUE SE HUBIERE CONSIDERADO EL PERSONAL DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS EN SU RENTA 


HORARIA, ESTOS SALARIOS NO DEBERÁN INCLUIRSE EN ESTE ANEXO.

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	
	DÍAS NATURALES
	
	NOMBRE DE LA EMPRESA

	
	
	
	
	NOMBRE Y FIMAR REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO DPD ( TECNICO ) 

ARTÍCULO 26 inciso A fracción V(b)  del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 

	CANT
	MAQUINARIA Y/O EQUIPO INDICAR CARACTERISTICAS Y TIPO
	CONCEPTOS
	PERIODO
	TOTAL

	
	
	No. de partida
	UNO
	DOS
	TRES
	CUATRO
	N
	N+1
	

	
	
	Se indicarán los números de cada una de las partidas en las que interviene la maquinaria y/o  equipo.
	Cantidad de horas en el mes 
	
	
	
	
	
	Suma de las horas mensuales

	
	Espacio para indicar el programa de barras por semana de cada maquinaria y equipo.
	
	

	1


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N+1


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	PLAZO DE EJECUCIÓN
	
	DÍAS NATURALES
	
	NOMBRE DE LA EMPRESA

	
	
	
	
	NOMBRE Y FIMAR REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO  DAM (ECONOMICO )

ARTÍCULO 27 inciso A fracción XI(c) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

(CON MONTOS)

	MATERIAL O EQUIPO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	CONCEPTOS

N° PARTIDA
	PERIODO (mes)
	TOTAL

	No.
	DESCRIPCIÓN
	
	
	
	UNO
	DOS
	TRES
	N
	N+1
	

	1


	
	Del material o equipo
	total del material o equipo
	Se indicarán los números de cada una de las partidas

En las que interviene el material o equipo
	Cantidad a ejecutar en el mes

Importe a ejercer en el mes
	
	
	
	
	Suma de los importes mensuales

	
	Espacio para indicar el programa  de barras por semana de cada concepto del Anexo “C”
	

	2


	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n+1


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	MONTO MENSUAL


	Suma de importes a ejercer cada mes
	
	
	
	
	

	MONTO ACUMULADO
	Acumulado mensual
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	
	DÍAS NATURALES
	
	NOMBRE DE LA EMPRESA

	
	
	
	
	NOMBRE Y FIMAR REPRESENTANTE LEGAL


NOTA: NO SE DEBERÁ INCLUIR EN ESTE ANEXO LOS MATERIALES DE CONSUMO CONSIDERADOS EN LA RENTA HORARIA DE LOS EQUIPOS
ANEXO  DAM ( TECNICO )

ARTÍCULO 26 inciso A fracción V(c) del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

	MATERIAL O EQUIPO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	CONCEPTOS

N° PARTIDA
	PERIODO (mes)
	TOTAL

	No.
	DESCRIPCIÓN
	
	
	
	UNO
	DOS
	TRES
	n
	N+1
	

	1


	
	Del material o equipo
	total del material o equipo
	Se indicarán los números de cada una de las partidas

En las que interviene el material o equipo
	Cantidad a ejecutar en el mes


	
	
	
	
	Suma de lAs cantidades mensuales

	
	Espacio para indicar el programa  de barras por semana de cada concepto del Anexo “C”
	

	2


	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n+1


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	PLAZO DE EJECUCIÓN
	
	DÍAS NATURALES
	
	NOMBRE DE LA EMPRESA

	
	
	
	
	NOMBRE Y FIMAR REPRESENTANTE LEGAL


NOTA: NO SE DEBERÁ INCLUIR EN ESTE ANEXO LOS MATERIALES DE CONSUMO CONSIDERADOS EN LA RENTA HORARIA DE LOS EQUIPOS
ANEXO E-1

EQUIPO QUE PROPORCIONARA PEP

	CANT. DE UNIDADES
	EQUIPO
	UTILIZACION 


P.E.P NO PROPORCIONARA NINGUN EQUIPO

	01
	TRACTOR D-4 O SIMILAR                                    
	CONST. DE TERRACERIAS

	01
	CARGADOR FRONTAL DE 1 1/2” A 2 YD3 Y/O
	CONST. DE TERRACERIAS

	01
	COMPACTADOR RODILLO LISO VIBRATORIO
	CONST. DE TERRACERIAS

	01
	MOTOCONFORMADORA
	CONST. DE TERRACERIAS

	01
	PIPA PARA AGUA CAP. 10,000 LTS.
	CONST. DE TERRACERIAS

	06
	CAMIONES DE VOLTEO
	CONST. DE TERRACERIAS

	01
	MARTILLO NEUMATICO CON UNA ENERGIA  DE 5439 KG-M
	HINCADO DE PILOTES    

	01
	GRUA  BRAZO DE 7 M. DE ALTURA
	HINCADO DE PILOTES   Y MOV. DE TUBERIA

	02
	MAQUINA DE SOLDAR DE 300 AMP.
	HINCADO DE PILOTES    

	02
	EQUIPO DE CORTE OXIACETILENO
	HINCADO DE PILOTES

	02
	ESMERILADORA
	HINCADO DE PILOTES

	01
	CAMION PLATAFORMA CON MALACATE
	HINCADO DE PILOTES Y MOV. DE TUBERIA

	01
	TRACTOR CAMION REMOLQUE P/30 TON.
	MOV. DE TUBERIA

	01
	PLATAFORMA REMOLCABLE NORMAL P/30 TON.
	MOV. DE TUBERIA

	01
	CAMION PLATAFORMA C/REDILAS DE 3 TON.
	OBRA CIVIL

	01
	REVOLVEDORA DE 1 SACO
	OBRA CIVIL

	01 
	CORTADORA DE VARILLA
	OBRA CIVIL

	01
	VIBRADOR AUTOPROPULSOR MANUAL
	OBRA CIVIL

	01
	BOMBA DE ACHIQUE DE 4” DIAM. C/MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA PORTÁTIL, INC. MANGUERAS Y CONEXIONES
	CONST. LINEA DE DESCARGA


ANEXO "F"
LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE 

PROPORCIONARA P.E.P. ASI COMO SU PROGRAMA DE SUMINISTRO

	PARTIDA
	MATERIAL
	UNIDAD
	CANTIDAD


	FECHA DE INICIO PROBABLE
	MES 1
	MES 2
	MES 3
	PERIODO DE ENTREGA EN DIAS

	
	TUBERÍA DE 36” Ø
	ML
	7.00
	
	
	
	
	1 DIA

	
	TUBERIA DE 10” Ø
	ML
	2,720.00
	
	
	
	
	18 DIAS

	
	TUBERIA DE 3 ½” Ø
	ML
	100.00
	
	
	
	
	1 DIA

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


LA ENTREGA DE LA TUBERIA SERA EN UN PLAZO DE 20 DIAS A PARTIR DE LA SOLICITUD EXPRESA DEL CONTRATISTA.

ANEXO “F-3”   ( PROPUESTA  ECONOMICA )
DATOS BASICOS DE COSTOS DE: MATERIALES PUESTOS EN LA OBRA

	CLAVE
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	COSTO UNITARIO
	FLETES
	DERECHOS
	MERMAS
	COSTO UNITARIO PUESTO EN OBRA

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	EMPRESA
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
	FIRMA


	FORMA PARA EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

 ( ANEXO “H”  (TECNICO)

	CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA No.
	
	
	

	LICITANTE :
	
	
	
	

	DESCRIPCION DEL CONCEPTO :
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	UNIDAD_________
	
	
	
	

	MATERIALES

	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RENDIMIENTO
	

	M  A  N  O     D  E     O  B  R  A

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RENDIMIENTO: 
	
	
	

	M  A  Q  U  I  N  A  R  I  A

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	RENDIMIENTO: 
	
	
	

	
	
	
	
	


	FORMA PARA EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS DE TRABAJO

 ( ANEXO “H” E CONOMICO)

	CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA No.
	
	
	

	LICITANTE :
	
	
	
	

	DESCRIPCION DEL CONCEPTO :
	
	
	
	

	UNIDAD _____________
	
	
	
	

	MATERIALES

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRECIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	SUB TOTAL    (1) IMPORTE POR MATERIALES
	
	$
	

	M  A  N  O     D  E     O  B  R  A

	CATEGORIA
	CANTIDAD
	UNIDAD
	SALARIO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL

RENDIMIENTO: ________

SUB TOTAL    (2) IMPORTE POR MANO DE OBRA
	
	$

$
	

	M  A  Q  U  I  N  A  R  I  A

	DESCRIPCION
	CANTIDAD
	UNIDAD
	COSTO DIRECTO
	IMPORTE

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL

RENDIMIENTO: ________

SUB TOTAL    (3) IMPORTE POR MAQUINARIA
	
	$

$
	

	
	
	
	
	

	HERRAMIENTA DE MANO

	SUB TOTAL    (4) IMPORTE POR HERRAMIENTA DE MANO
	
	$
	

	
	
	
	
	

	EQUIPO DE SEGURIDAD

	SUB TOTAL    (5) IMPORTE POR EQUIPO DE SEGURIDAD
	
	
	$
	

	
	
	
	
	

	
	SUMA DE SUBTOTALES (1) A  (5)
	
	$
	

	
	INDIRECTOS         ( % )
	$
	

	
	SUMA (DIR.-IND)
	
	$
	

	
	FINANCIAMIENTO
	
	$
	

	
	SUMA
	
	$
	

	
	UTILIDAD             ( %)
	$
	

	
	SUMA
	
	$
	

	
	CARGOS ADICIONALES
	
	$
	


( PROPUESTA TECNICA )
ANEXO “ R”

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL

[image: image3.png]
ELABORAR CONFORME A LO INDICADO EN LOS ARTICULOS 160 Y 161 D EL REGLAMENTO 

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CATEGORIA



F.S.R.

( * ) OBTENIDO CON BASE EN JORNADA DE __8_ HORAS.

ADEMAS DEBERÁ PRESENTAR EL CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

( PROPUESTA ECONOMICA )
	ANEXO "J"

De acuerdo al art. 182 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaionados con las Mismas

	DESGLOCE DEL PORCENTAJE DE INDIRECTOS INDICADOS EN EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

	
	
	ADMON. CENTRAL
	ADMON. DE OBRA
	ADMON. CENTRAL
	ADMON. DE OBRA

	
	
	$
	$
	%
	%

	1.- Honorarios, sueldos y salarios
	
	
	
	

	1.1.- Personal directivo
	
	
	
	

	1.2.- Personal técnico
	
	
	
	

	1.3.- Personal administrativo
	
	
	
	

	1.4.- Cuota patronal IMSS e INFONAVIT
	
	
	
	

	1.5.- Prestaciones que obliga la Ley Federal 
	
	
	
	

	del trabajo  incisos 1.1, 1.2, 1.3
	
	
	
	

	1.6. Pasajes y viáticos de los incisos 1.1, 1.2, 1.3
	
	
	
	

	1.7.-los q. Deirv. Susc. Cont.trabajos inc. 1.1. A 1.3
	
	
	
	

	Suma
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.- Depreciación, mantenimiento y renta
	
	
	
	

	2.1.- Edificios y locales
	
	
	
	

	2.2.- Locales de mantenimiento y guarda
	
	
	
	

	2.3.- Equipos, muebles y enseres
	
	
	
	

	2.4.- Bodegas
	
	
	
	

	2.5.- Instalaciones generales
	
	
	
	

	2.6.- Depreciación o renta, y operación 
	
	
	
	

	       de vehículos
	
	
	
	

	2.7.- Campamentos
	
	
	
	

	Suma
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.- Servicios
	
	
	
	
	

	3.1.- Consultores, asesores, servicios y laboratorios
	
	
	
	

	3.2.- Estudios e investigaciones
	
	
	
	

	Suma
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4,. Fletes y acarreos
	
	
	
	

	4.1.- De campamentos
	
	
	
	

	4.2.- De equipo de construcción
	
	
	
	

	4.3.- De plantas y elem. P/instalac.
	
	
	
	

	4.4.- De mobiliario
	
	
	
	

	Suma
	
	
	
	
	


	5.- Gastos de oficinas
	
	
	
	

	5.1.- Papelería y útiles de escritorio
	
	
	
	

	5.2.- Correso, teléfonos, telégrafos,etc.
	
	
	
	

	5.3.- Equipo de computacipón
	
	
	
	

	5.4.- Situación de fondos
	
	
	
	

	5.5.- Copias y duplicados
	
	
	
	

	5.6.- Luz, gas y otros consumos
	
	
	
	

	5.7.- Gastos de concursos
	
	
	
	

	Suma
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6.- Capacitación y adiestramiento.
	
	
	
	

	Suma
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.- Seguridad e Higiene
	
	
	
	

	Suma
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	8.- Seguros y fianzas.
	
	
	
	

	Suma
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	9.- Trabajos previos y auxiliares
	
	
	
	

	9.1.- Construcción y conservación de camino de acceso
	
	
	
	

	9.2.- Montajes y desmantelamientos de equipo, cuando
	
	
	
	

	       así procede
	
	
	
	

	9.3.- Construcción de instalaciones generales
	
	
	
	

	
	9.3.1.- De campamentos
	
	
	
	

	
	9.3.2.- De equipo de construcción
	
	
	
	

	
	9.3.3.- De plantas y elementos P/instal.
	
	
	
	

	Suma
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	
	
	
	

	Nota: únicamente aplicar los conceptos y columnas de monto conforme al tipo de obra. 


( PROPUESTA ECONOMICA )
ANEXO "J-3"

ANALISIS DE UTILIDAD


[image: image1.wmf]NOTA: 

CONSIDERAR PRECIO DE ADQUISICION Y RENDIMIENTOS DE EQUIPO NUEVO.

EXPLORACION Y  PRODUCCION

SUBDIRECCION REGION SUR

ANALISIS DE COSTO DE HORA MAQUINA DIRECTO (H.M.D)

MAQUINA

MODELO

CAPACIDAD

DATOS ADICIONALES

DATOS GENERALES

6) VALOR RESCATE (Vr) _____%    Va

7) VIDA ECONOMICA (Ve)____Horas

8) TASA INTERES ANUAL (i)_____ %

9) HRS. POR AÑO (Ha)______ hrs/año

10) FACTOR MANTENIMIENTO(Q)_______

11) PRIMA ANUAL SEGURO (s) ______ %

12) FACTOR OPERACION (FO) ________

13) POTENCIA MOTOR     __________ HP

1) PRECIO ADQUISICION : $  ______

3) VALOR  INICIAL : (Va) $  _________

4)VALOR LLANTAS (Vn): $  _________

5)VIDA ECO. LLANTAS (Hv) ______ Horas

I.- CARGOS FIJOS

a)  DEPRECIACION

(Va-Vr) / Ve

$

(Va+Vr) i / 2 Ha

$

(Va+Vr) s / 2 Ha

$

Q  x  D

$

$

( I )SUMA CARGOS FIJOS POR HORA

II.- CARGOS POR CONSUMO

a) COMBUSTIBLE            E = c x Pc               c = factor x H.P. x FO              Pc = precio

combustible

DIESEL            E =    0.11 x (H.P.) x (FO) x ( $ ______________/L DIESEL)

$

GASOLINA      E =    0.10 x  (H.P.) x (FO) x ( $ ______________/L

GASOLINA)

$

b) OTRAS FUENTES DE ENERGIA = 0.746

H.P.  x $

Kw/hr.

c) LUBRICANTES           Al = ( c + al) Pl         al = C/T        c = factor x H.P. x FO      Pl = precio

lubricante

Capacidad Carter C=

lts. cambios de aceite  T =

horas

DIESEL

d) LLANTAS       N =

Vn / Hv

f) OTROS CONSUMOS :

$

$

$

( II )SUMA CARGOS POR CONSUMO POR HORA

III.- CARGO POR OPERACION.

OPERADOR

$

$

$

Salario turno promedio      So

$

 H =   ________ horas  x _________ factor rendimiento de operación = _______ horas turno promedio

b)  INVERSION

c)  SEGUROS:

d)  MANTENIMIENTO:

D =

I =

S =

T =

 O =    So / H          _________________________________________________________Operacion   $

( III)SUMA CARGOS OPERACION POR HORA    $

$

( I ) + ( II ) + ( III  )

Al=     (  (0.0033 x H.P. x FO) + (C/T) ) x ( $________________/ lt. ACEITE)

$

GASOLINA

Al=     (  (0.0030 x H.P. x FO) + (C/T) ) x ( $________________/ lt. ACEITE)

$

$

SUMA HORA MAQUINA DIRECTO (H.M.D.)

ANEXO "Q" (ECONOMICA)

CONVOCATORIA

2) EQUIPO ADICIONAL : $  ______

________
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DEFINICIONES:

PARA EFECTOS DEL PRESENTE ANEXO SE ENTIENDE POR :

“Áreas de riesgo “: Los lugares donde se puedan suscitar los eventos siguientes:      

Existan de modo continuo o periódico concentraciones de gases o vapores inflamables.

Se procesen, manejen o usen gases o líquidos volátiles inflamables.

Exista la presencia de combustibles gaseosos, líquidos o sólidos que ofrezca posibilidad de incendio y/o explosión.

Instalación y/o equipo que opere a altas presiones y/o temperaturas.

Instalación y/o equipo en que se manejen productos tóxicos o corrosivos.

Instalación y/o equipo que se encuentren a mas de 10 metros de altura de una plataforma o excavaciones a mas de 1.20 metros de profundidad, túneles y pozos en general.

Instalación y/o equipo que opere con alta tensión.

Instalación y/o equipo que genere ruido, radiación ionizante y/o radiación térmica,      arriba de los valores establecidos por la organización mundial de la salud (O.M.S.)

TRABAJO CON RIESGO:

Es aquel que se realiza en un área de riesgo o cerca de ella, con equipo que produce calor, flama o chispa con energía suficiente para provocar la ignición de gases, vapores o líquidos inflamables; así como aquellos trabajos que por su naturaleza o por las condiciones del área de trabajo y sus alrededores y/o naturaleza de las sustancias manejadas, generan una condición de peligro para quienes los efectúen.

EQUIPO PRODUCTOR DE FLAMA O CHISPA.

Es aquel que en forma ocasional o continua directa o indirectamente produce chispas o flamas o emite calor con energía suficiente para provocar la ignición de gases o vapores derivados de líquidos o sólidos inflamables/combustibles.

PERMISO PARA EJECUCIÓN  DE TRABAJOS CON RIESGO:

Formato a través del cual, el jefe de operación de la instalación, el ejecutor y el ingeniero de seguridad, otorga de manera conjunta, la autorización correspondiente para que se realice el trabajo condicionado a que se cumpla con las medidas preventivas establecidas en el propio formato.

VERTIMIENTO:

Es toda evacuación deliberada en el mar d desechos u otras materias, efectuada desde buques y las que realicen por estos medios las plataformas u otras estructuras.

ACCIDENTE PERSONAL  O LESIÓN DE TRABAJO:

Es cualquier lesión enfermedad profesional sufrida por una persona, la cual resulta de y  en el curso del trabajo, o en transito de este a casa o viceversa.

ACCIDENTE INDUSTRIAL:

Evento inesperado que altera el funcionamiento normal de las instalaciones y/o de la industria causándoles averías graves, acompañado o no de daño al medio ambiente o a las personas en su integridad física.
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ACCIDENTE PERSONAL CON PERDIDA DE TIEMPO:

Es aquel que resulta en uno o mas días de incapacidad del trabajador.

ACCESO DE PERSONAL DEL PROVEEDOR INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACIÓN  PRODUCCIÓN
Todo el personal de compañías contratistas que para cumplir con el  objetivo de este contrato, tenga la necesidad de realizar alguna actividad dentro de las instalaciones de PEMEX exploración y producción, por el simple hecho de introducirse a dichas instalaciones, queda obligado a acatar las disposiciones internas que en materia de seguridad industrial y protección ambiental emita este organismo, sin perjuicio de las demás disposiciones que el proveedor este obligado a cumplir.

El proveedor antes de iniciar los trabajos objeto de este contrato, deberá de registrar a su personal en las oficinas del responsable de las instalaciones donde se desarrollaran las actividades. Cuando los trabajos de acuerdo al contrato se ejecuten en la sede, será la auditoria de seguridad industrial y protección ambiental quien lleve este registro, en caso de no realizar dicho registro, el PROVEEDOR será responsable de los daños y perjuicios que ocasione a PEMEX con su incumplimiento al respecto.

Este registro tiene entre otros objetivos, el que, al personal del proveedor se le incluya en los planes de emergencia y/o evacuación, instruyéndolos con los lineamientos específicos a seguir.

El proveedor o la persona que legalmente lo represente, antes de realizar los trabajos objeto de este contrato, deberá recabar del área supervisora correspondiente, la autorización para el inicio de los trabajos, para tal efecto deberá presentar ante dicha supervisión la siguiente documentación:

Constancia de haber registrado en las áreas administrativas correspondientes al personal del proveedor que ejecutara los trabajos objeto de este contrato.

Manifestar por escrito que conoce las disposiciones en materia de seguridad industrial y protección ambiental.

Durante el desarrollo  de los trabajos objeto de  este contrato es obligatorio para el personal del proveedor:

Portar durante el tiempo que permanezca en las instalaciones, en lugar visible, el gáfete o credencial de identificación que le sea proporcionado por PEMEX exploración producción.

Acatar las ordenes, instrucciones e indicaciones que indique PEMEX exploración   producción, en materia de seguridad industrial y protección industrial .

* Usar el equipo de protección   personal a que se refiere este anexo.

El proveedor se  obliga a dar todas las facilidades a su personal, para que sean instruidos  por personal de PEMEX exploración  y producción, en relación con las disposiciones de seguridad industrial y protección ambiental que están obligados a acatar.

PEMEX exploración y producción instruirá en estos rubros al personal  del proveedor       en un lapso no mayor de 2 horas, en las instalaciones de PEMEX, antes de ingresar a las áreas de riesgo.

PEMEX exploración y producción se reserva el derecho de impedir  la ejecución de los trabajos, al personal del proveedor que haya omitido la instrucción a que se refiere el párrafo anterior, en la inteligencia de que cualquier suspensión de los trabajos contratados quedara bajo la responsabilidad del propio proveedor.
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Sin excepción, durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, el personal del proveedor deberá de utilizar el equipo de protección personal adecuado a la realización de sus actividades, en caso de que los trabajos tengan que ejecutarse dentro de las instalaciones de proceso de PEMEX exploración y producción. únicamente se le permitirá el acceso si lleva puesto el equipo de protección, que de manera enunciativa mas no limitativa se indica a continuación:

.- Plataformas marinas:

Ropa de trabajo de algodón de color contrastante con el  del mar. 

Casco de seguridad.

Botas con suela antiderrapante y casquillo metálico de protección.

.- Instalaciones operativas terrestres:

Casco de seguridad.

Zapatos con suela antiderrapante y casquillo de protección.

Ropa de trabajo de algodón, preferentemente con el logotipo de la contratista.

     Además deberá de usar durante el desarrollo de sus labores, el equipo de protección adecuado al riesgo al que esta expuesto, tal como:

Guantes

Protección ocular, (lentes, gogles o pantalla facial)

Equipo de protección respiratoria.

Chaleco salvavidas.

Cinturón de seguridad.

Equipo para soldador, (guantes, careta, polainas y peto).

En el supuesto que algún  (os) trabajador (es)  del proveedor estén ejecutando algún trabajo al amparo de este contrato y no cumpliese (n) con esta disposición se les impedirá seguir laborando, levantándose el reporte correspondiente, otorgándole un plazo para su corrección, sin perjuicio de las sanciones en que incurra de conformidad con los programas de trabajo.

PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO

El personal ejecutor y supervisor de la compañía proveedora que intervendrá directamente en la ejecución de trabajos con riesgo de cualquier naturaleza, deberá contar con la capacitación especifica en trabajos con riesgo. sus conocimientos y experiencias deberán estar evaluados y documentados por instructores certificados. el supervisor del proveedor será el responsable de la seguridad y deberá estar en coordinación con el supervisor de seguridad de PEMEX exploración y producción.

Las compañías proveedoras para poder ejecutar trabajos con riesgo de cualquier naturaleza, deberán obtener a través del encargado de la instalación de PEMEX exploración producción el permiso correspondiente para lo cual esta obligados a seguir las recomendaciones que marca el procedimiento denominado “permiso para ejecución de trabajos con riesgo y sus formatos anexos (PTCR-1)” y su renovación, cuando sea (n) necesario(s).

El personal del proveedor deberá suspender los trabajos, cuando el ingeniero de seguridad de PEMEX exploración producción o alguna otra autoridad dela  instalación en donde se ejecuten así lo solicite, debiéndose asentar esta circunstancia en la bitácora correspondiente.
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Antes de iniciar los trabajos con riesgo el personal del proveedor deberá revisar adecuadamente las instalaciones en donde se llevaran al cabo los trabajos objeto del contrato, con el objeto de tomar las medidas necesarias que se consideren convenientes para evitar cualquier riesgo, debiendo tener particular cuidado en las instalaciones eléctricas. en los casos en que dicho personal tenga que utilizar herramientas o equipo eléctrico de mano, deberán de asegurarse que estos sean conectados a tierra , en el entendido de que los supervisores de PEMEX exploración producción podrán impedir que se inicien los trabajos  hasta que no se cumpla con esta disposición, siendo imputable al propio proveedor, el retraso correspondiente. el ejercicio o no ejercicio de esta facultad por parte de PEMEX exploración producción, no releva a la contratista sus responsabilidades.

Cualquier accidente que suceda por no cumplir las indicaciones del permiso PTCR-1, o por no contar con este, será imputable directamente a la compañía proveedora y por consiguiente estará obligada a pagar a PEMEX exploración  y producción los daños y perjuicios que ocasione su inobservancia.  

PROTECCIÓN AMBIENTAL

El proveedor ejecutara la obra objeto de esta contrato de manera que se cumplan los requisitos establecidos en los ordenamientos y normas técnicas ecológicas aplicables, así mismo en caso de que la obra por su naturaleza haya requerido para su realización, de autorización expresa de la secretaría del medio ambiente, recursos naturales y pesca, el proveedor en la ejecución de los trabajos, deberá ajustarse a lo dispuesto por la mencionada dependencia en la autorización respectiva.

El proveedor se obliga a dejar el lugar en donde se ejecutaron los trabajos en las mismas condiciones en que los recibió. Por consiguiente se entenderá como no terminada  la obra hasta en tanto el proveedor no entregue el lugar limpio de escombros, basura contaminación, etc. El tiempo que utilice el proveedor en el cumplimiento de esta disposición correrá por su cuenta.


En el supuesto de que el proveedor se negara a hacer la limpieza del área, PEMEX exploración y producción por su conducto o mediante la contratación de terceros llevara a cabo los trabajos de limpieza correspondiente, corriendo a cargo del proveedor el pago de los mismos, ya sea que se cubran directamente pos este, o mediante el descuento en pago de sus facturas, quedando asentada esta circunstancia en la bitácora.

Para garantizar la protección del medio ambiente en el cual realizan sus actividades las compañías proveedoras que operen embarcaciones y/o equipos de perforación para cumplir con el objeto del contrato, estas deberán  invariablemente cumplir con lo que ordena la ley general del equilibrio ecológico y la protección del ambiente y sus reglamentos, así como los acuerdos internacionales, convenio para prevenir la contaminación del mar por buques, y convenio internacional para prevenir la contaminación del mar por vertimientos de desechos y otras materias.

Los proveedores que operen embarcaciones o equipos de perforación, deberán durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, cumplir con lo siguiente:

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES.

Deberán tener el tratamiento para el control de sólidos sedimentables, grasas y aceites, materia flotante, temperatura y potencial hidrogeno (PH), así mismo deberán cumplir con los parámetros que marca MARPOL 73/78 al realizar descargas, el contenido no será mayor de:
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-Hidrocarburos 15 PPM.

-Sulfuros 0.5 PPM.

Debe de contar con el registro de descarga de aguas residuales de la secretaría de agricultura y recursos hidráulicos (comisión nacional del agua) 

las descargas de aguas residuales provenientes de los usos domésticos, incluyendo fraccionamientos, industrial, de servicios, o de cualquier otro uso, deberán contar con el registro efectuado ante la comisión nacional  del agua. para el caso de las descargas de agua residual de las instalaciones que se ubican en el mar deberá enterarse a la secretaria de marina.

Las condiciones particulares de descarga en el mar, al igual que en tierra. las fija la C.N.A.

En el caso de que el proveedor genere residuos peligrosos deberá de manejarlos de acuerdo a lo previsto en la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, así como al reglamento de esta en materia de residuos peligrosos y demás normas técnicas correspondientes que emite la secretaria de medio ambiente, recursos naturales y pesca.


Para efectos de este precepto se entenderá por residuos peligrosos, en cualquier estado físico, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. debiendo cumplir al menos con los siguientes puntos:

Contar con la autorización de la secretaría de medio ambiente, recursos naturales y pesca.

Llevar una bitácora mensual sobre la generación.

Dar la disposición  final que corresponda de acuerdo con los métodos previstos.

Remitir a la secretaria del media ambiente recursos naturales y pesca un informe semestral sobre los movimientos efectuados en dicho periodo.

El proveedor que para cumplir con el objeto de este contrato, emplee embarcaciones, aeronaves o plataformas, no podrá en ningún momento efectuar vertimientos delibérales sin previa autorización expedida por la Secretaría Marina.


Para efectos de este punto debe entenderse como vertimiento: toda evacuación deliberada en el mar por desechos u otras materias, efectuadas desde buques, aeronaves, plataformas u otras estructuras. Debiendo observar al menos los siguientes puntos.

Ninguna persona física o moral podrá efectuar vertimientos deliberados al mar sin previa autorización expedida por la Secretaria Marina.

Los residuos alimenticios deberán ser triturados, debiendo estar en dimensiones menores a 25 mm. para poder ser arrojados al mar.

Tener compactadores de basura que operan satisfactoriamente.

Si el proveedor cuenta con el permiso de la Secretaría de Marina para efectuar vertimientos deliberados al mar, deberán de cumplir con todos y cada uno de los requisitos, que para obtener el permiso les haya impuesto la Secretaría.

Durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato: le está  estrictamente prohibido al proveedor arrojar al mar materiales no biodegradables como los que se señalan a continuación: 


Cualquier plástico incluyendo ropa sintética, redes de pescar de material sintético, trapo, vidrio, metales, botellas, loza, equipaje y materiales de recubrimiento, así como a todos aquellos materiales a que se refiere la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en el anexo 1 de su reglamento para prevenir la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias.
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En caso de que el proveedor derrame accidentalmente materiales peligrosos estará obligada a reportarlo a PEMEX exploración producción a través de las dependencias de protección ambiental y seguridad industrial correspondiente y a la Secretaría de Marina mediante el formato núm. 1 anexo.

Cualquier embarcación acoderada a una plataforma tiene prohibido incinerar basura y/o hacer trabajos calientes en cubierta, para poder hacerlo deberán solicitar la autorización del supervisor de seguridad de PEMEX exploración producción quien de acuerdo aun análisis de riesgos indicara lo que proceda.

Quemadores  (Plataformas exploratorias).

Deberán tener licencia de funcionamiento de fuentes fijas que emiten contaminantes a la atmósfera.

Durante la realización de una auditoria por parte de PEMEX exploración producción, el proveedor brindará todas las facilidades y proporcionará la información que requiere el auditor a efecto de que este realice el cumplimiento de las normas contenidas en este documento en el entendido de que en el caso de que detecte alguna anomalía levantara un acta administrativa pormenorizada en la que se describirá minuciosamente en que consiste tal incumplimiento. En dicha acta la contratista asentara lo que en su derecho convenga  debiendo ser firmada por ambas partes y por los testigos. Si el proveedor se negare a firmar se asentara este hecho, la falta de firma por parte del proveedor no invalidará este documento.

PROCEDIMIENTOS

El proveedor durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato deberá acatar todos los procedimientos aplicables de acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato, al que se refiere este documento, debiendo de ponerlos al alcance de sus trabajadores especialmente a aquellas actividades que generen un riesgo potencial como las que se describen de manera enunciativa, más no limitativa en los puntos siguientes: 

Procedimiento para realizar trabajo de soldadura o hot tappin sobre equipos que contienen productor inflamables.

Procedimiento para entrar a recipientes que hayan contenido hidrocarburos.

Procedimiento para realizar trabajos de altura.

Procedimiento para realizar trabajos de reparación de líneas de proceso.

Procedimiento para realizar trabajos de reparación y limpieza de recipientes atmosféricos y/o presurizados, etc.

CAPACITACIÓN

La capacitación en materia de seguridad industrial y protección ambiental, que en términos de ley corresponde al proveedor, deberá comprender los siguientes puntos:

Trabajos con riesgo  básicamente en trabajos de corte y soldadura en áreas riesgosas y/o en líneas y recipientes que contengan productos inflamables, radiografiados, transporte de explosivos, trabajos de altura, etc.

 Disponer de un programa de capacitación al personal en sus respectivas categorías que incluyan:

 Platicas y practicas de contra incendio.

 Operaciones de salvamento.

 Personal calificado.

Los operadores de grúas y/o montacargas del proveedor que ejecuten trabajos en los términos de este instrumento, deberán tener su licencia vigente expedida por la Secretaria del Trabajo y Prevención Social.
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 Los operarios del proveedor que ejecuten labores de soldadura al amparo de este contrato deben estar calificados de acuerdo con la que especifica la ultima edición del manual de la Sociedad Americana de Soldadura (A.W.S) D.1.1. y presentar la documentación que los acredite.

 Radiografías e inspecciones ultrasónicas.

 El personal técnico del proveedor encargado de tomar, revelar e interpretar radiografías de uniones formadas, así como reportar resultados de la inspección, deberá tener y presentar la documentación que lo acredite como técnico calificado en inspección no destructiva de acuerdo a la práctica recomendada SNT-TC-IA de la Sociedad Americana de Pruebas no Destructivas (ASNT).

 El personal técnico del proveedor encargado de efectuar las inspecciones ultrasónicas deberá presentar la documentación que lo acredite como técnico calificado de acuerdo al SNT-TC-IA de la ASNT.


Los certificados mencionados anteriormente tienen una vigencia de 3 años, por lo que el personal de las categorías mencionadas deberán revalidarlos al vencimiento del periodo.


El proveedor que en los términos de este contrato tiene personal laborando en embarcaciones deberá asegurarse que todos los trabajadores posean la libreta de mar expedida por la Dirección General de Puertos y Marina Mercante, dependiente de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES


El proveedor se obligara a reportar a PEMEX EXPLORACIÓN  Y PRODUCCIÓN por conducto de la correspondiente Superintendencia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental o del supervisor de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN en el lugar de los trabajos, dentro  de los primeros Tres días hábiles de cada mes, sus estadísticas de accidentes relacionados con los trabajos objeto del presente contrato , incluyendo los acontecidos en la instalación de PEMEX 


EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN y los sucedidos en transito; dicho reporte deberá realizarse mediante el llenado de los formatos CIA.1 y CIA.2 ( Registro estadístico de accidentes personales por riesgo ocupacional ) y de las formas STPS 1, 2, 3, 4, y 5 ( Informe sobre factores de accidentes de trabajo ) del documento “Las Disposiciones en Materia de Seguridad Industrial y Protección Ambiental que deben cumplir los proveedores de PEMEX EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN ” y se acompañara de las estadísticas relacionadas en el capitulo VIII de dichas disposiciones.

NOTA : Se adjunta el procedimiento de llenado de los formatos CIA.1 y CIA.2.

Número de accidentes con pérdidas de tiempo .

Índice de frecuencia (I.F.)

IF= NUM. DE ACCIDENTES CON PERDIDAS DE TIEMPO X 1000.000



HORAS HOMBRE LABORADAS

Índice de gravedad (I.G.)

IG = NUM. DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTES X 1000.000



HORAS HOMBRE LABORADAS

Índice de fatalidad (FAR)

FAR = NUM. DE FATALIDADES X 100,000.000


HORAS HOMBRE LABORADAS
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Esta información debe ser entregada a la superintendencia de seguridad industrial y protección ambiental o al supervisor de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN correspondiente al lugar en que se lleven a cabo los trabajos.


Sin perjuicio de lo anterior la contratista queda obligada a realizar el reporte del accidente en el mismo día en que ocurra llenando al efecto el formato  numero tres adjunto.

AUDITORIAS


PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN a través de su rama de seguridad  industrial y protección ambiental se reserva el derecho de auditor el cumplimiento a lo estipulado en el presente anexo, sin prejuicio de dicha rama como representantes de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN haga lo propio en cumplimiento de su función quedando facultado para suspender cualquier trabajo con riesgo de que no se ejecute  de conformidad con el presente instrumento.


Igualmente PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, a través de los encargados en las instalaciones y/o equipos tienen la facultad de prohibir el paso a sus instalaciones a cualquier trabajador de la contratista que carezca del equipo de protección personal mencionado en este anexo, sin que esto presente un motivo de incumplimiento imputable a P.E.P. por el retraso de los trabajos motivo de este contrato.
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FORMATO Nº 1

ARMADA DE MÉXICO

COMANDANCIA

OFICINA COORD.
INFORME DE VERTIMIENTO DE HIDROCARBUROS AL MAR

Lugar del accidente: Latitud _________________Longitud_______________

Instalación(de ser buque, indicar nombre y bandera)__________________

Propietario:_________________________________________________________

Fecha y hora del accidente __________________________________________

Fecha y hora en que se suspendió el vertimiento ____________________

_____________________________________________________________________

Tipo de sustancias derramadas _______________________________________

Volumen derramado ___________________________________________________

Dirección y velocidad del viento ____________________________________

_____________________________________________________________________

Estado del mar (escala Beaufort) ____________________________________

_____________________________________________________________________

Causas del incidente ________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Observaciones:________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Fecha y hora del reporte ________________________________________________

Nombre del responsable de la información ________________________________

_________________________________________________________________________

Nota: Si no se avisa dentro de las primeras 24 horas, la Armada de México lo considera derrame deliberado.
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FORMATO Nº 2

RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO (GS-1)

Compañía: _______________________________________________________________

Dirección y Teléfono ____________________________________________________

Informe correspondiente al mes __________________________ de 199_________

De:_________________________________________________________________

Total mensual de accidentes de trabajo con perdida de tiempo:

___________________________________________________________________

Total mensual de accidentes de tránsito con pérdida de Tiempo, ___________________________________________________________________

Total mensual de casos pagados con incapacidad parcial permanente y total permanente_____________________________________________________

Total mensual de casos pagados de muerte por accidente de trabajo

_________________________________________________________________________

Total mensual de días perdidos por incapacidad __________________________

_________________________________________________________________________

Total mensual de días indemnizados por incapacidad parcial permanente, total

Permanente_______________________________________________________________

y/o muerte. _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Importe total mensual de salarios y prestaciones pagados por incapacidad:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Importe total mensual de gastos por servicios médicos proporcionando a los trabajadores accidentados:___________________________________________

_________________________________________________________________________

Importe total mensual de indemnizaciones pagadas por riesgos de trabajo.

Total mensual de horas laboradas ________________________________________

A ___ de ___________________ de 199 __

Firma

________________________________

Nombre y cargo.
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FORMATO Nº 3

REPORTE DE ACCIDENTES INDUSTRIALES Y/O PERSONALES DE COMPAÑÍAS PROVEEDORAS

Lugar:______________________________________Fecha:_________________________________________________

Nombre:__________________________________No. de identificación:____________

Clasificación o categoría: _____________________________________ Edad:_   ______

Tiempo que tenia laborando en la Compañía:_________________________________

Tiempo que tenia desarrollando esa categoría ______________________________

Relato del accidente: _________________________________________________________________________

Se autorizó y supervisó el trabajo con riesgo:             Si _______________  No_____________
Nombre del Supervisor que autorizó el trabajo con riesgo:_________________

__________________________________________________________________________

Operativo:________________________________________________________________

Construcción y/o Mantenimiento   _________________________________________

 S.I.P.A.:   _____________________________________________________________

Lugar donde ocurrió el accidente: ________________________________________

Daños a la instalación de Pemex: _________________________________________

Lesiones al

trabajador:_______________________________________________________________

Lugar donde se atendió al

Trabajador:_______________________________________________________________

Nombre del médico que atendió:____________________________________________

Institución o servicio médico:    ________________________________________

Personal de Pemex SIPA que tuvo conocimiento del accidente:_______________

________________________________________________________________________

Cuantificación de daños:  _______________________________________________

Fecha de reporte a S.I.P.A.:   __________________________________________

Representante de la Compañía

Nombre:   _________________________

Cargo:    __________________________

    Original.- S.I.P.A.

Copia.- Operativo.

Copia.- Construcción y/o Mantenimiento.
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ESTADISTICAS DE ACCIDENTABILIDAD

1.- Responsable de proporcionar las estadísticas: Por el proveedor.



NOMBRE



CARGO




TELEFONO


_________________________  ______________________
     ________________

FAX

________________________________________________

2.- Responsable de recibir la información por: Seguridad Industrial y Protección Ambiental.

         NOMBRE



CARGO




TELEFONO


_________________________  ______________________
     ________________

FAX

________________________________________________

PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE LAS FORMAS CIA. 1 Y CIA. 2                   HOJA 13 DE 25

REGISTRO ESTADISTICO DE ACCIDENTES PERSONALES POR RIESGO OCUPACIONAL

DE COMPAÑIAS PROVEEDORAS DE PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EXPLORACION Y PRODUCCION.

	NUMERO CONSECUTIVO
	CONCEPTO
	DESCRIPCION
	OBSERVACIONES

	1
	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA


	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL NOMBRE O RAZÒN SOCIAL DE LA COMPAÑÌA O EMPRESA.
	

	2
	AÑO
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL AÑO EN EL CUAL SE REGISTRAN LOS ACCIDENTES.


	

	3 (A)
	NUMERO DE 

ACCIDENTES CON INCAPACIDAD (MES)
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL NÙMERO DE ACCIDENTES MENSUALES QUE GENERARON INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL TRABAJADOR.
	LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTÌCULOS 477, 478.

	3 (B)
	NUMERO DE 

ACCIDENTES CON INCAPACIDAD (ACUMULADOS)
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL NUMERO ACUMULADO DE LOS ACCIDENTES MENSUALES CUYA CONSECUENCIA FUE LA INCAPACIDAD TEMPORAL DEL TRABAJADOR.
	ACCIDENTES CON INCAPACIDAD MENSUALES ACUMULADOS: ES  EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR EL NÙMERO DE ACCIDENTES PERSONALES CON INCAPACIDAD TEMPORAL EN EL MES MÀS LOS ACCIDENTES PERSONALES CON INCAPACIDAD TEMPORAL REGISTRADOS EN EL MES ANTERIOR.

EJEMPLO:

NÙMERO DE ACCIDENTES ACUMULADOS DEL MES DE MAYO=NÙMERO DE ACCIDENTES REGISTRADOS EN EL MES DE ABRIL + EL NÙMERO DE ACCIDENTES EN EL MES DE MAYO.

	4 (A)
	NUMERO DE ACCIDENTES FATALES (MES)


	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL NÙMERO DE LOS ACCIDENTES MENSUALES CUYA CONSECUENCIA FUE LA MUERTE DEL TRABAJADOR.


	LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTICULO  477.

	4 (B)
	NUMERO DE

ACCIDENTES FATALES (ACUMULADOS)
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL NÙMERO DE LOS ACCIDENTES MENSUALES FATALES ACUMULADOS CUYA CONSECUENCIA FUE LA MUERTE DEL TRABAJADOR.
	ACCIDENTES FATALES MENSUALES ACUMULADOS: ES EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR EL NÙMERO DE ACCIDENTES PERSONALES FATALES EN EL MES MÀS LOS ACCIDENTES PERSONALES FATALES REGISTRADOS EN EL MES ANTERIOR.
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	NUMERO CONSECUTIVO
	CONCEPTO
	DESCRIPCION
	OBSERVACIONES

	6 (A)
	NUMERO DE 

ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÒN (MES)
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL NÙMERO DE ACCIDENTES MENSUALES CUYA CONSECUENCIA GENERÒ UNA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL O LA MUERTE.


	6 (B).- NÙMERO DE ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÒN ACUMULADOS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR EL NÙMERO DE ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÒN EN EL MES MÀS EL NÙMERO DE ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÒN REGISTRADOS EN EL MES ANTERIOR:

EJEMPLO:

NÙMERO DE ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÒN ACUMULADOS EN EL MES DE  JUNIO = NÙMERO DE ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÒN REGISTRADOS EN EL MES DE MAYO + EL NÙMERO DE ACCIDENTES CON INDEMNIZACIÒN EN EL MES DE  JUNIO.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTÌCULOS 477, 479, 480 Y 487.

	7 (A)
	HORAS HOMBRE LABORADAS.

(MES)
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL NÙMERO TOTAL DE HORAS LABORADAS EN EL MES POR TODOS LOS TRABAJADORES.
	SE SOLICITA QUE EN ESTE ESPACIO SE ANOTEN LAS HORAS HOMBRE LABORADAS POR TODO EL PERSONAL QUE DESARROLLÒ ACTIVIDADES COOPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL TRABAJO CONTRATADO CON PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EXPLORACIÒN Y PRODUCCIÒN.

7 (B).- HORAS-HOMBRE LABORADAS ACUMULADAS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LAS HORAS HOMBRE LABORADAS EN EL MES EN QUE SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LAS HORAS HOMBRE LABORADAS EN EL MES ANTERIOR.

EJEMPLO:

HORAS HOMBRE LABORADAS ACUMULADAS DEL MES DE JULIO:

HORAS HOMBRE LABORADAS EN EL MES DE JULIO + HORAS HOMBRE  LABORADAS EN EL MES DE. JUNIO.
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	NUMERO CONSECUTIVO
	CONCEPTO
	DESCRIPCION
	OBSERVACIONES

	9 (A)
	DIAS PERDIDOS POR INDEMNIZACIÒN

(MES)
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL NÙMERO TOTAL DE LOS DIAS INDEMNIZADOS EN EL MES COMO CONSECUENCIA DEL RIESGO DE TRABAJO Y QUE OCASIONÒ LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, TOTAL Y/O MUERTE DEL TRABAJADOR..
	9 (B).- DIAS PERDIDOS POR INDEMNIZACIÒN ACUMULADOS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS DIAS INDEMNIZADOS EN EL MES MÀS LOS DIAS INDEMNIZADÒS REGISTRADOS EN EL MES ANTERIOR:

EJEMPLO:

DIAS PERDIDOS POR INDEMNIZACIÒN ACUMULADOS DEL MES DE OCTUBRE = DIAS INDEMNIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE + DIAS INDEMNIZADOS REGISTRADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTÌCULOS 479, 480, 495, 500. 

	10 (A)
	DIAS PERDIDOS TOTALES

(MES)
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE LA SUMATORIA DE LOS DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD (8ª) Y LOS DIAS PERDIDOS POR INDEMNIZACIÒN (9ª) REPORTADOS EN EL MES..
	DIAS PERDIDOS TOTALES = DIAS PERDIDOS POR INCAPACIDAD + DIAS PERDIDOS POR INDEMNIZACIÒN.

10 (B).- DIAS PERDIDOS  TOTALES ACUMULADOS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS DIAS PERDIDOS TOTALES EN EL MES EN QUE SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LOS DIAS PERDIDOS TOTALES REGISTRADOS EN EL MES ANTERIOR.

EJEMPLO:

DIAS PERDIDOS TOTALES ACUMULADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE = DIAS PERDIDOS TOTALES REGISTRADOS EN EL MES DE AGOSTO + DIAS PERDIDOS TOTALES EN EL MES DE. SEPTIEMBRE

	11 (A)
	INDICE DE FRECUENCIA

(MES)
	INDICE QUE RELACIONA EL NÙMERO DE ACCIDENTES PERSONALES TOTALES OCURRIDOS EN EL MES Y QUE GENERARON PERDIDA DE TIEMPO DURANTE UN MILLON DE HORAS-HOMBRE DE EXPOSICIÒN AL RIESGO..
	DICHO INDICE SE CÀLCULA DE LA SIGUIENTE MANERA:
I.F.     =        No.ACC.TOTALES (5A) X 10 6
                        TOTAL DE HORAS-HOMBRE LABORADAS                                        (7A)
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	NUMERO CONSECUTIVO
	CONCEPTO
	DESCRIPCION
	OBSERVACIONES

	11 (B)
	INDICE DE FRECUENCIA

(ACUMULADOS)
	INDICE QUE RELACIONA EL NÙMERO DE ACCIDENTES PERSONALES TOTALES ACUMULADOS EN EL MES QUE GENERARON PERDIDA DE TIEMPO DURANTE UN MILLON DE HORAS-HOMBRE DE EXPOSICIÒN AL RIESGO..
	DICHO INDICE SE CÀLCULA DE LA SIGUIENTE MANERA:
    I.F.     =        No.ACC.TOTALES (5B) X 10 6
                             TOTAL DE HORAS-HOMBRE 

                           LABORADAS ACUMULADAS  (7B)

	12 (A)
	INDICE DE GRAVEDAD

(MES)
	INDICE QUE RELACIONA EL NÙMERO DE LOS DIAS PERDIDOS TOTALES A CONSECUENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO DURANTE UN MILLON DE HORAS-HOMBRE DE EXPOSICIÒN AL RIESGO..
	DICHO INDICE SE CÀLCULA DE LA SIGUIENTE MANERA:
I.G.    =    No.DIAS PERDIDOS TOTALES (10A) X 10 6
                      TOTAL DE HORAS-HOMBRE LABORADAS   (7A)

	12 (B)
	INDICE DE GRAVEDAD

(ACUMULADO)
	INDICE QUE RELACIONA EL NÙMERO DE DIAS PERDIDOS TOTALES ACUMULADOS EN EL MES A CONSECUENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO DURANTE UN MILLON DE HORAS-HOMBRE DE EXPOSICIÒN AL RIESGO..
	DICHO INDICE SE CÀLCULA DE LA SIGUIENTE MANERA:
I.G.    =    No.DIAS PERDIDOS TOTALES (10B) X 10 6
                      TOTAL DE HORAS-HOMBRE LABORADAS

                               ACUMULADAS  (7B)

	13 (A)
	COSTOS GENERADOS

POR SALARIOS (MES)
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL IMPORTE EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS DURANTE EL MES AL TRABAJADOR INCAPACITADO A CONSECUENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO Y QUE GENERARON UNA INCAPACIDAD TEMPORAL.
	13 (B).- COSTOS ACUMULADOS GENERADOS POR SALARIOS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL IMPORTE EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL OBTENIDO DE SUMAR LOS SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS EN EL MES EN QUE SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LOS SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS EN EL MES ANTERIOR:

EJEMPLO:

COSTOS POR SALARIOS ACUMULADOS EN EL MES DE ABRIL = COSTOS GENERADOS POR SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS EN EL MES DE ABRIL + COSTOS GENERADOS POR SALARIOS Y PRESTACIONES PAGADOS EN EL MES DE MARZO.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTÌCULO  491.
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	NUMERO CONSECUTIVO
	CONCEPTO
	DESCRIPCION
	OBSERVACIONES

	14 (A)
	COSTOS GENERADOS POR ATENCIÒN MÈDICA

(MES)
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL IMPORTE TOTAL EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL DE LOS GASTOS GENERADOS POR LOS SERVICIOS MÈDICOS PROPORCIONADOS A LOS TRABAJADORES ACCIDENTADOS EN EL MES.
	14 (B).- COSTOS ACUMULADOS POR ATENCIÒN MÈDICA: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS COSTOS GENERADOS POR ATENCIÒN MÈDICA EN EL MES EN QUE SE ELABORA  EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LOS COSTOS GENERADOS POR ATENCIÒN MÈDICA DEL MES ANTERIOR.

EJEMPLO:

COSTOS GENERADOS POR ATENCIÒN MÈDICA ACUMULADOS DEL MES DE NOVIEMBRE = COSTOS GENERADOS POR ATENCIÒN MÈDICA DEL MES DE NOVIEMBRE + COSTOS GENERADOS POR ATENCIÒN MÈDICA DEL MES DE OCTUBRE.

	15 (A)
	COSTOS POR INDEMNIZACIÒN

(MES)
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL IMPORTE  EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL DE LOS GASTOS GENERADOS POR LAS INDEMNIZACIONES PAGADAS EN EL MES POR ACCIDENTES DE TRABAJO QUE ORIGINARON INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL, INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL Y/O LA MUERTE.
	15 (B).- COSTOS ACUMULADOS GENERADOS POR INDEMNIZACIÒN: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS COSTOS GENERADOS POR INDEMNIZACIÒN DEL MES EN QUE SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LOS COSTOS GENERADOS POR INDEMNIZACIÒN DEL MES ANTERIOR.

EJEMPLO:

COSTOS GENERADOS POR INDEMNIZACIÒN ACUMULADOS EN EL MES DE DICIEMBRE  = COSTOS GENERADOS POR INDEMNIZACIÒN EN EL MES DE NOVIEMBRE + LOS COSTOS GENERADOS POR INDEMNIZACIÒN EN EL MES DE DICIEMBRE.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO ARTÌCULOS 483, 484, 486, 492, 495, 496, 500 Y 502 Y 513. 

	16 (A)
	COSTOS DIRECTOS

(MES)
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL IMPORTE GLOBAL EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL DE LOS GASTOS GENERADOS EN EL MES POR LOS TRABAJADORES ACCIDENTADOS Y QUE ES EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS:

GASTOS GENERADOS POR EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES (13A) + GASTOS GENERADOS POR LA ATENCIÒN MÈDICA PROPORCIONADA AL TRABAJADOR ACCIDENTADO (14A) + LOS GASTOS GENERADOS POR EL PAGO DE INDEMNIZACIONES (15A).
	16 (B).- COSTOS DIRECTOS ACUMULADOS: ES EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS GASTOS DIRECTOS GENERADOS EN EL MES EN QUE SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LOS COSTOS DIRECTOS GENERADOS EN EL MES ANTERIOR:

EJEMPLO:COSTOS TOTALES ACUMULADOS EN EL MES DE ABRIL = COSTOS DIRECTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL + COSTOS DIRECTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO.
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	UMERO CONSECUTIVO
	CONCEPTO
	DESCRIPCION
	OBSERVACIONES

	17 (A)
	COSTOS TOTALES

(MES)
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARA EL IMPORTE EN MILES DE PESOS MONEDA NACIONAL DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL MES (16A) MULTIPLICADOS POR 5 VECES.
	17 (B).- COSTOS  TOTALES ACUMULADOS: EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE SUMAR LOS COSTOS TOTALES GENERADOS EN EL MES EN QUE SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO MÀS LOS COSTOS TOTALES GENERADOS EN EL MES ANTERIOR.

EJEMPLO:

COSTOS TOTALES DEL MES DE JUNIO = COSTOS TOTALES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO + COSTOS TOTALES GENERADOS DEL MES DE MAYO.

	18 (A)
	COSTO PROMEDIO TOTAL POR MES
	EN ESTE ESPACIO SE ANOTARÀ EL RESULTADO OBTENIDO DE  DIVIDIR EL IMPORTE DE LOS COSTOS TOTALES ACUMULADOS EN EL MES 17(B) ENTRE EL NÙMERO CONSECUTIVO DEL MES EN EL CUAL SE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO
	EJEMPLOS:

COSTO PROMEDIO MENSUAL DEL MES DE ENERO =COSTO TOTAL ACUMULADO GENERADO EN EL MES DE ENERO / 1

COSTO PROMEDIO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO =COSTO TOTAL ACUMULADO EN EL MES DE FEBRERO / 2

COSTO PROMEDIO MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE = COSTO TOTAL ACUMULADO EN EL MES DE DICIEMBRE  / 12

 

	18(B)
	COSTO PROMEDIO TOTAL POR ACCIDENTE
	EN ESTE CASO SE ANOTARA EL RESULTADO OBTENIDO DE DIVIDIR EL IMPORTE DE LOS COSTOS TOTALES ACUMULADOS (17B) ENTRE EL NÙMERO DE ACCIDENTES TOTALES (5B) ACUMULADOS OCURRIDOS HASTA EL MES EN QUE ELABORA EL REPORTE ESTADÌSTICO
	EJEMPLOS:

PROMEDIO MENSUAL POR ACCIDENTES DEL MES DE MARZO =COSTO TOTAL ACUMULADO EN EL MES DE MARZO / NÙMERO DE ACCIDENTES TOTALES ACUMULADOS EN EL MES DE MARZO

PROMEDIO MENSUAL POR ACCIDENTES DEL MES DE ENERO = COSTO TOTAL ACUMULADO EN EL MES DE ENERO / NÙMERO DE ACCIDENTES TOTALES ACUMULADOS EN EL MES DE ENERO.
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	REGISTRO ESTADISTICO DE ACCIDENTES PERSONALES POR RIESGO OCUPACIONAL

	DE COMPAÑIAS PROVEEDORAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION.

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA. :
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AÑO:________
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NUMERO DE ACCIDENTES
	HORAS HOMBRE
	DIAS PERDIDOS

	MES
	CON INCAPACIDAD
	FATALES
	TOTALES
	CON INDEMNIZACIÓN
	LABORADAS
	POR INCAPACIDAD
	POR INDEMNIZACIÓN
	TOTAL

	
	MES
	ACUM.
	MES
	ACUM.
	MES
	ACUM.
	MES
	ACUM.
	MES
	ACUM.
	MES
	ACUM.  
	MES
	ACUM.
	MES
	ACUM.

	
	3A
	3B
	4A
	4B
	5A
	5B
	6A
	6B
	7A
	7B
	8A
	8B
	9A
	9B
	10A
	10B

	ENERO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FEBRERO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MARZO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ABRIL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAYO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUNIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JULIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AGOSTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SEPTIEMBRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OCTUBRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOVIEMBRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DICIEMBRE
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	REGISTRO ESTADISTICO DE ACCIDENTES PERSONALES POR RIESGO OCUPACIONAL
	

	DE COMPAÑIAS PROVEEDORAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCIÓN

	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA :
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AÑO:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	I  N  D  I  C  E  S
	C      O      S     T    O    S

	MES
	FRECUENCIA
	GRAVEDAD
	SALARIOS
	ATENCIÓN MÉDICA
	INDEMNIZACIÓN
	DIRECTO
	TOTALES
	PROMEDIO TOTAL

	
	MES
	ACUM.
	MES
	ACUM.
	MES
	ACUM.
	MES
	ACUM.
	MES
	ACUM.
	MES
	ACUM.
	MES
	ACUM.
	MES
	ACUM.

	
	11A
	11B
	12A
	12B
	13A
	13B
	14A
	14B
	15A
	15B
	16A
	16B
	17A
	17B
	18A
	18B

	ENERO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	FEBRERO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MARZO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ABRIL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MAYO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JUNIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JULIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AGOSTO
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SEPTIEMBRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OCTUBRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOVIEMBRE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DICIEMBRE
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INFORME SOBRE FACTORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO



	
	COMPAÑÍA PROVEEDORAS:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	         MES:
	
	
	AÑO:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                  
	GRUPOS
	
	
	
	
	

	
	
	QUINQUENALES
	
	
	
	

	
	
	AÑOS
	
	
	
	
	

	
	
	HASTA - 19
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20    -     24
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25    -     29
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30    -     34
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	35    -     39
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	40    -     44
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	45    -     49
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50    -     54
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	55    -     59
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	60    -     64
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	65   Y    MAS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 NO ESPECIFICADO
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TOTAL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	FORMA
	STPS-1
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INFORME SOBRE FACTORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	COMPAÑÍA PROVEEDORAS:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MES
	
	
	AÑO:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN ACTO INSEGURO

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  ACTO INSEGURO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	LIMPIAR ENGRASAR O REPARAR EQUIPO EN MOVIMIENTO O ENERGIZADO
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DISPONIBLE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	FALLA AL ASEGURAR O PREVENIR
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ACTITUD INAPROPIADA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	USAR EQUIPO O HERRAMIENTA INDEBIDAMENTE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HACER INOPERANTE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ADOPTAR POSICIONES INSEGURAS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	COLOCAR, MEZCLAR, COMBINAR EN FORMA INSEGURA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OTROS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SIN ACTO INSEGURO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NO ESPECIFICADO
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	FORMA
	STPS-2
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INFORME SOBRE FACTORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	COMPAÑÍA PROVEEDORAS:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MES
	
	
	AÑO:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN NATURALEZA DE LA LESIÓN

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NATURALEZA DE LA LESIÓN
	
	
	
	
	

	
	  FRACTURAS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  LUXACIONES, TORCEDURAS Y ESGUINCES
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  CONMOCIONES Y TRAUMATISMOS INTERNOS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  AMPUTACIONES Y ENUCLEACIONES
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  HERIDAS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  TRAUMATISMOS SUPERFICIALES
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  CONTUSIONES Y APLASTAMIENTOS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 QUEMADURAS
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  ENVENENAMIENTOS E INTOXICACIONES
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  OTRAS LESIONES
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  NO ESPECIFICADO
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	FORMA
	STPS-3
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	INFORME SOBRE FACTORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

	
	COMPAÑÍA PROVEEDORAS:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MES
	
	
	AÑO:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN PARTE DEL CUERPO LESIONADA

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PARTE DEL CUERPO LESIONADA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  CABEZA Y CARA (EXCLUYE LESIONES EN OJOS Y SUS ANEXOS)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  OJO (INCLUYE LESIONES EN OJOS Y SUS ANEXOS)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TRONCO (EXCLUYE LESIONES DEL TÓRAX Y DE LA COLUMNA VERTEBRAL)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  TÓRAX (INCLUYE LESIONES EN ORGANOS INTRATORÁCICOS)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  COLUMNA VERTEBRAL (INCLUYE LESIONES DEL DORSO)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  MIEMBRO SUPERIOR (EXCLUYE MANO)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  MANO
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  MIEMBRO INFERIOR (EXCLUYE PIE)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  PIE
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  CUERPO EN GENERAL (INCLUYE LESIONES MÚLTIPLES E INTOXICACIONES)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  OTRAS PARTES DEL CUERPO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  NO ESPECIFICADO
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	FORMA
	STPS-4
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INFORME SOBRE FACTORES DE ACCIDENTES DE TRABAJO



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	COMPAÑÍA PROVEEDORAS:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	MES
	
	
	AÑO:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN TIPO DE ACCIDENTE

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  TIPO DE ACCIDENTE
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  GOLPE CONTRA O POR
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  CAÍDA DE PERSONAS
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  CONTACTO CON CORRIENTE ELÉCTRICA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  CONTACTO CON TEMPERATURAS EXTREMAS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  CONTACTO CON RADIACIONES, SUBSTANCIAS CÁUSTICAS, TÓXICAS Y NOCIVAS
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  ACCIDENTES EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  OTROS TIPOS DE ACCIDENTES
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  NO ESPECIFICADO
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	FORMA
	STPS-5
	
	


	SIASPA                                      ( PROPUESTA  TECNICA )

	CONTROL DE CONTRATISTAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONTRATO Y/O SERVICIO:                                                                                              
	
	
	
	
	

	PROGRAMA AÑO 2001 al 2003 DE REUNIONES PARA ORIENTAR AL PERSONAL DE CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES.

	Los temas a tratar durante estas reuniones son únicamente en materia de Seguridad  y Protección Ambiental durante la vigencia del contrato.

	Las reuniones serán precedidas e impartirán los temas personal de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
	

	TEMAS
	INICIO
	TERMINO
	MESES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC

	1.- Principios básicos para levantar cargas
	10:00 A.M.
	11:00 A.M.
	14-28
	11-25
	10-24
	14-28
	12-26
	9-23
	14-28
	11-25
	15-29
	13-27
	10-24
	15-29

	2.- Las superficies para caminar y trabajar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.- El fuego en el lugar del trabajo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.- La seguridad en el área de trabajo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.- La seguridad del contratista
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.- Los extinguidores de fuego portátiles
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.- La prevención de la contaminación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.- La prevención de la contaminación en el área de 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     trabajo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.- Equipo de protección personal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.-El aseguramiento y la colocación de aviso
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.-El manejo en situaciones peligrosas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.-La protección personal en contra de las caídas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.-Como evitar los peligros eléctricos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.-Seguridad Industrial y Protección Ambiental: los 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      accidentes no son casualidad. ISO 9000. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      pasaporte al futuro. La calma después de la tor 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      menta. El accidente ... Que hacer.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.-Política de PEMEX en seguridad industrial y pro 
	
	
	
	
	
	
	
	Vo
	Bo
	
	
	
	
	

	      tección ambiental (dos videocasettes)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.-PEMEX, su armonía con la naturaleza
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.-En armonía, un compromiso ineludible
	
	
	
	
	ING. MIGUEL A. CARDENAS HERNANDEZ
	
	

	18.-Problemas de conservación: el aire, el agua, la  
	
	
	
	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECC. AMBIENTAL

	      tierra, nuestros recursos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA: Los temas relacionados, se seleccionaran y se impartirán de acuerdo al contrato de Obra y/o Servicio
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SIASPA                                      ( PROPUESTA  TECNICA )

	CONTROL DE CONTRATISTAS

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONTRATO Y/O SERVICIO:                                                                                              
	
	
	
	
	

	PROGRAMA AÑO 2001 al 2003 DE REUNIONES PARA ORIENTAR AL PERSONAL DE CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES.

	Los temas a tratar durante estas reuniones son únicamente en materia de Seguridad  y Protección Ambiental durante la vigencia del contrato.

	Las reuniones serán precedidas e impartirán los temas personal de Seguridad Industrial y Protección Ambiental.
	

	TEMAS
	INICIO
	TERMINO
	MESES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC

	1.- Principios básicos para levantar cargas
	10:00 A.M.
	11:00 A.M.
	14-28
	11-25
	10-24
	14-28
	12-26
	9-23
	14-28
	11-25
	15-29
	13-27
	10-24
	15-29

	2.- Las superficies para caminar y trabajar
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.- El fuego en el lugar del trabajo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.- La seguridad en el área de trabajo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.- La seguridad del contratista
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.- Los extinguidores de fuego portátiles
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.- La prevención de la contaminación
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.- La prevención de la contaminación en el área de 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	     trabajo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.- Equipo de protección personal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.-El aseguramiento y la colocación de aviso
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.-El manejo en situaciones peligrosas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.-La protección personal en contra de las caídas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.-Como evitar los peligros eléctricos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.-Seguridad Industrial y Protección Ambiental: los 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      accidentes no son casualidad. ISO 9000. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      pasaporte al futuro. La calma después de la tor 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	      menta. El accidente ... Que hacer.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.-Política de PEMEX en seguridad industrial y pro 
	
	
	
	
	
	
	
	Vo
	Bo
	
	
	
	
	

	      tección ambiental (dos videocasettes)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.-PEMEX, su armonía con la naturaleza
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.-En armonía, un compromiso ineludible
	
	
	
	
	ING. MIGUEL A. CARDENAS HERNANDEZ
	
	

	18.-Problemas de conservación: el aire, el agua, la  
	
	
	
	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECC. AMBIENTAL

	      tierra, nuestros recursos.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTA: Los temas relacionados, se seleccionaran y se impartirán de acuerdo al contrato de  Obra y/o Servicio
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NOTA: CONSIDERAR PRECIO DE ADQUISICION Y RENDIMIENTOS DE EQUIPO NUEVO.










10) FACTOR MANTENIMIENTO(Q)_______







11) PRIMA ANUAL SEGURO (s) ______ %







7) VIDA ECONOMICA (Ve)____Horas







2) EQUIPO ADICIONAL : $  ______ ________











1) PRECIO ADQUISICION : $  ______







3) VALOR  INICIAL : (Va) $  _________







4)VALOR LLANTAS (Vn): $  _________







5)VIDA ECO. LLANTAS (Hv) ______ Horas







I.- CARGOS FIJOS







DATOS GENERALES







6) VALOR RESCATE (Vr) _____%    Va







 O =    So / H          _________________________________________________________Operacion   $







( III)SUMA CARGOS OPERACION POR HORA    $







( I ) + ( II ) + ( III  )







SUMA HORA MAQUINA DIRECTO (H.M.D.) 







$







$







$







$







$







$







( II )SUMA CARGOS POR CONSUMO POR HORA







( I )SUMA CARGOS FIJOS POR HORA  







12) FACTOR OPERACION (FO) ________







CONVOCATORIA







ANEXO "Q" (ECONOMICA)







$







Al=     (  (0.0030 x H.P. x FO) + (C/T) ) x ( $________________/ lt. ACEITE)







GASOLINA







Al=     (  (0.0033 x H.P. x FO) + (C/T) ) x ( $________________/ lt. ACEITE)







T =







S =







I =







D = 







d)  MANTENIMIENTO:







c)  SEGUROS:







b)  INVERSION







 H =   ________ horas  x _________ factor rendimiento de operación = _______ horas turno promedio







$







Salario turno promedio      So   







$







$







$







OPERADOR







f) OTROS CONSUMOS :







Vn / Hv







d) LLANTAS       N = 







DIESEL







horas







lts. cambios de aceite  T =







Capacidad Carter C=







c) LUBRICANTES           Al = ( c + al) Pl         al = C/T        c = factor x H.P. x FO      Pl = precio lubricante







Kw/hr.







H.P.  x $







b) OTRAS FUENTES DE ENERGIA = 0.746







$







GASOLINA      E =    0.10 x  (H.P.) x (FO) x ( $ ______________/L GASOLINA)







$







DIESEL            E =    0.11 x (H.P.) x (FO) x ( $ ______________/L DIESEL)







a) COMBUSTIBLE            E = c x Pc               c = factor x H.P. x FO              Pc = precio combustible







II.- CARGOS POR CONSUMO







$







$







Q  x  D  







$







(Va+Vr) s / 2 Ha







$







(Va+Vr) i / 2 Ha







$







(Va-Vr) / Ve







a)  DEPRECIACION







13) POTENCIA MOTOR     __________ HP







9) HRS. POR AÑO (Ha)______ hrs/año







8) TASA INTERES ANUAL (i)_____ %







DATOS ADICIONALES







CAPACIDAD







MODELO







MAQUINA







ANALISIS DE COSTO DE HORA MAQUINA DIRECTO (H.M.D)







SUBDIRECCION REGION SUR







EXPLORACION Y  PRODUCCION















III.- CARGO POR OPERACION.
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